



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



Vysvětlení zadávací dokumentace


Zadavatel: Český rybářský svaz, z.s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
00443191

Název VZ: RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zadavatel poskytuje následující informace:

1. (a) **Informace 1:** V příloze tohoto vysvětlení jsou obsaženy odpovědi na dotazy obdržené 22.2.2021.

Praha dne 26. února 2021

Mgr.  Trkal, advokát

Odpovědi na dotazy uchazeče ze dne 22.2. 2021

Dodavatel žádá o zodpovězení následujících dotazů:

Smlouva požaduje plnění předmětu díla dle plánu, který je součástí Smlouvy v příloze č. 3, následně Článek 6.8. Smlouvy:

Cenu díla výše uvedenou za dílo, popsané v čl. 2.1 této smlouvy tvoří předmět této smlouvy tak, jak je popsán po jednotlivých dodávkách, zaplatí Objednatel Zhotoviteli dle podmínek jeho předání a převzetí uvedených v této smlouvě. Jednotlivé dodávky odpovídají hlavním milníkům dodávky tak, jak jsou definovány v příloze č. 3 „Závazný harmonogram plnění“ této smlouvy. Jedná se o milníky:

- Detailní analýza a návrh řešení IS RIS (Detailní analýza)
- Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS (Aplikační logika)
- Dodávka SW platformy (SW platforma)
- Migrace a čištění dat z okolních systémů (Migrace dat)
- Instalace IS RIS do technologického prostředí (Instalace)
- Pilotní provoz IS RIS
- Dokumentace díla
- Školení (administrátorů a uživatelů)
- Kompletní akceptace IS RIS

Po převzetí a akceptaci dílčí dodávky ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn vystavit příslušnou dílčí fakturu.

Zároveň v dodatečných dotazech Zadavatel požaduje respektování předpokládaného plnění v čase dle specifikovaných termínů následovně:

Milník	Termín
VZ na dodavatele RIS	prosinec 2020 – březen 2022
Detailní analýza	
Zpracování Detailní analýzy a návrhu řešení RIS	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Schválení Detailní analýzy a návrhu řešení RIS	do 1 měsíce od předání Detailní analýzy
Vývoj a implementace RIS	
Akceptace řešení etapa 1	Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Akceptace řešení etapa 2	Do 8 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Přechod uživatelů na RIS	Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Zahájení pilotního provozu RIS	Ihned po akceptaci řešení etapy1
Ukončení pilotního provozu RIS	Do 17 měsíců od akceptace Detailní analýzy RIS
Kompletní akceptace RIS	Nejpozději 30.4. 2023

Dále Zadavatel definuje platební milníky v rámci Položkového rozpočtu v oblasti "dodávka řešení":

Detailní analýza včetně návrhu řešení RIS
Vývoj a dodávka RIS - etapa 1
Vývoj a dodávka RIS - etapa 2
Datové rozhraní na informační a komunikační systémy zadavatele, migrace dat
Implementace, testování
Licence

Dokumentace RIS
Školení administrátorů / metodiků informačního systému
Školení uživatelů
Kompletní akceptace

Dotazy:

1) Struktura smluvních milníků (dle článku smlouvy 6.8.) neodpovídá struktuře platebních milníků (položek rozpočtu), nicméně článek 6.8. definuje oprávněnost vystavení příslušné dílčí faktury za dané plnění, nicméně v položkovém rozpočtu není 1:1 "obraz" plnění. Kde a jakým způsobem Zadavatel definuje oprávněnou částku k fakturaci za dané plnění dle struktury harmonogramu plnění, resp. je to ponecháno na rozhodnutí dodavatele dle rozsahu dodávaného plnění v rámci daného milníku?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá následující strukturu fakturačních / platebních milníků:

Položkový rozpočet	Platební milníky
Detailní analýza včetně návrhu řešení RIS	Detailní analýza včetně návrhu řešení RIS
Vývoj a dodávka RIS - etapa 1	Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS potřebnou pro Etapu 1 Instalace IS RIS do technologického prostředí v rozsahu Etapy 1
Vývoj a dodávka RIS - etapa 2	Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS potřebnou pro Etapu 2 Instalace IS RIS do technologického prostředí v rozsahu Etapy 2
Datové rozhraní na informační a komunikační systémy zadavatele, migrace dat	Datové rozhraní na informační a komunikační systémy zadavatele v rozsahu Etapy 1 Migrace a čištění dat z okolních systémů pro Etapu 1 Migrace a čištění dat z okolních systémů pro Etapu 2 Datové rozhraní na informační a komunikační systémy zadavatele v rozsahu Etapy 2
Implementace, testování	Pilotní provoz
Licence	Dodávka SW platformy
Dokumentace RIS	Dokumentace Díla
Školení administrátorů / metodiků informačního systému	Školení (administrátorů a uživatelů)
Školení uživatelů	Školení (administrátorů a uživatelů)
Kompletní akceptace	Kompletní akceptace

2) Může Zadavatel poskytnout mapování platebních milníků vs milníky požadované v harmonogramu?

Odpověď:

Milníky harmonogramu	Platební milníky
Detailní analýza včetně návrhu řešení RIS	Fakturace následuje po schválení Detailní analýzy návrhu řešení RIS

Vývoj a implementace RIS	
Akceptace Etapy 1	• Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS potřebnou pro Etapu 1 • Dodávka SW platformy v rozsahu Etapy 1 • Instalace IS RIS do technologického prostředí v rozsahu Etapy 1 • Migrace a čištění dat z okolních systémů pro Etapu 1 • Dokumentace Díla pro Etapu 1
Akceptace Etapy 2	• Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS potřebnou pro Etapu 2 • Dodávka SW platformy v rozsahu Etapy 2 • Instalace IS RIS do technologického prostředí v rozsahu Etapy 2 • Migrace a čištění dat z okolních systémů pro Etapu 2 • Dokumentace Díla pro Etapu 2 • Školení (administrátorů a uživatelů)
Přechod uživatelů na RIS	-
Zahájení /ukončení pilotního provozu	Školení (administrátorů a uživatelů) Pilotní provoz
Kompletní akceptace	Kompletní akceptace IS RIS

Poddotaz - Může Zadavatel vysvětlit požadované milníky v harmonogramu z hlediska rozsahu jejich dodávky:

- Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS (Aplikační logika)
- Dodávka SW platformy (SW platforma)
- Dokumentace díla
- Školení (administrátorů a uživatelů)
- Kompletní akceptace IS RIS

Odpověď: Zadavatel předpokládá dodávku v rozsahu

- Dodávka funkčního jádra obsahujícího aplikační logiku IS RIS (Aplikační logika)

Zadavatel předpokládá dodávku funkčního jádra IS RIS vč. modulů (funkcionalit a služeb), datových rozhraní a dalších součástí IS RIS v rozsahu požadavků na Etapu 1. Zadavatel očekává IS RIS v plně funkční podobě v rozsahu požadavků zadavatele na Etapu 1, resp. v rozsahu schválené Detailní analýzy pro Etapu 1.

- Dodávka SW platformy (SW platforma)

Zadavatel předpokládá dodávku licencí a dalších SW součástí IS RIS nezbytných pro provoz IS RIS v rozsahu Etapy 1 (mimo aplikační logiku, tj. mimo vlastní dodávku IS RIS).

- Dokumentace díla

Zadavatel odkazuje na Technickou specifikaci IS RIS, kapitola Dokumentace

- Školení (administrátorů a uživatelů)

Zadavatel odkazuje na DI 4 ze dne 15.1. 2021, dotaz č. 3

- Kompletní akceptace IS RIS

Zadavatel předpokládá finální (kompletní) akceptaci IS RIS jako celku k ukončení pilotního provozu, tj. protokolární ověření funkčnosti celého IS RIS vč. ověření odstranění všech vad zjištěných

v průběhu pilotního provozu IS RIS.

3) Jaká jsou akceptační kritéria pro akceptaci plnění Kompletní akceptace IS RIS? Jsou definovány omezující podmínky nacenění platebního milníku "Kompletní akceptace IS RIS" vůči celkovému plnění, když za tímto milníkem „nestojí“ žádná reálná dodávka?

Odpověď:

V rámci akceptačního řízení (vč. milníku Kompletní akceptace IS RIS) se budou jednotlivé funkční součásti IS RIS ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které vzniknou v souladu se smlouvou v rámci provádění IS RIS. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajišťuje přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test dodavatel za součinnosti zadavatele.

Omezující podmínky zadavatel nestanovil – zadavatel nesměřuje k pojetí tohoto fakturačního milníku jako „zádržného“, ale očekává finanční vyjádření kapacitní náročnosti testování IS RIS jako celku vč. ověření odstranění všech vad zjištěných v průběhu pilotního provozu IS RIS.

4) Jaký je rozdíl mezi akceptací dle Smlouvy článku 4.7.3. a 4.7.4. Akceptační řízení číselníků a Akceptační řízení migrace dat, kde v článku 4.7.3. písmenu a) je zmíněna migrace dat stejně jako v článku 4.7.4. písmenu b)? Uchazeč předpokládá úzkou vazbu mezi migrací dat číselníků a agendových dat s přímou vazbou na číselníková data.

Odpověď: V rámci Akceptačního řízení číselníků podle čl. 4.7.3 zadavatel očekává migraci dat ze stávajících číselníků. V rámci Akceptačního řízení migrace dat podle čl. 4.7.4 zadavatel očekává migraci dat mimo stávající číselníky.

Poddotaz – může dodavatel popsat akceptační kritéria vázaná na milníky požadovaného harmonogramu v požadované struktuře dle Smlouvy? Popis umožní jasné a transparentní očekávání výstupů a požadavků na plnění dílčích etap, jak je definuje struktura harmonogramu.

Odpověď: Vymezení obsahu jednotlivých milníků zadavatel uvádí výše v odpovědi. K otázce akceptačních kritérií odkazuje zadavatel dodavatele na ustanovení čl. 4.7.2 smlouvy ve znění:

„V rámci akceptačního řízení se budou jednotlivé funkční součásti Díla ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které vzniknou v souladu se Smlouvou v rámci provádění Díla. Nedohodnou-li se Strany jinak, zajišťuje přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test Zhotovitel za součinnosti Objednatele.“

Zadavatel očekává, že konkrétní testovací plány a akceptační kritéria budou navržena vybraným dodavatelem na základě schválené Detailní analýzy a schváleny zadavatelem.