

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. MHaI/031/2025/MD :
„Obnova chodníků v ulicích Jar. Pešaty, ul. 5.května a části ulice Dělnické v
Duchcově“.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Duchcov
Sídlo:	nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Statutární zástupce:	Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta
IČO:	00 266 299

Zhotovitel:	STOSTAV s.r.o.
Sídlo:	Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
IČO:	25032437
Zastoupená jednatelem:	Jitkou Fialovou

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Obnova chodníků v ulicích Jar. Pešaty, ul. 5.května a části ulice Dělnické v Duchcově“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné vícepráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Navýšení ploch vegetační dlažby a vyšší množství silničních obrub včetně vybourání, dodávka a napojení dešťových vpustí bylo požadováno objednatelem.

III. CENA DÍLA

Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

2 825 297,90 Kč bez DPH
593 312,56 Kč DPH 21%
3 418 610,46 Kč včetně DPH

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Duchcově dne

Mgr. Zbyněk Šimbera
Digitálně podepsal
Mgr. Zbyněk Šimbera
Datum: 2025.11.24
10:29:06 +01'00'

.....

Mgr. Zbyněk Šimbera
Objednatel

Jitka Fialová
Digitálně
podepsal Jitka
Fialová
Datum:
2025.11.24
12:12:58 +01'00'

.....

Jitka Fialová
Zhotovitel