



Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatele zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Obec Střelice

nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna
Jiří Vašulín, starosta
Jiří Vašulín, starosta, +420 547 427 413
Jiří Vašulín, starosta
ivasulin@streliceubrna.cz
00282618
CZ00282618
KB Brno – venkov
3025641/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:

e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:
hlavní stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

ZEMAKO, s.r.o.

Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
C 24862 vedená u KS v Brně
Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel
Ing. Lukáš Nejedlá a jím pověřený stavbyvedoucí,
tel.: 544501076
info@zemako.cz
25504011
CZ25504011
Komerční banka, a.s.; UNICREDIT Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
19-9093430237/0100; CZK 01387986015/2700
Ing. Lukáš Smekal, tel.: 544501076
1003792

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**V 00796 – Střelice, rekonstrukce ulice Školní**“ (dále též „dílo“).
- 2.2** Smluvní strany se dohodly na změně čl.5.1 smlouvy o dílo a to z důvodu realizace víceprací a méněprací.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy a dodatku je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

původní cena díla bez DPH	7.728.343,30 Kč
vícepráce	1.065.033,06 Kč
méněpráce	- 165.473,91 Kč
nová cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	8.627.902,45 Kč
DPH 21%	1.811.859,52 Kč
nová cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	10.439.761,97 Kč

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

3. Závěrečná ujednání


- 3.1 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součástí tvoří položkové rozpočty víceprací a méněprací.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou a jednom elektronickém vyhotovení.
- 3.5 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.6 Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Střelice č. 20 usnesením 15/2025/Z20 ze dne 24.6. 2025

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Střelicích dne 30.6.2025

V Moravanech dne 30.6.2025



za objednatele:
Jiří Vašulín, starosta



za zhotovitele:
Ing. Lukáš Nejedlý, jednatel