

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo z 20.7.2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 429704/0600

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Karel Benda-Zemní a výkopové práce

se sídlem: Slováky 177, Chodová Planá 348 13

IČO: 64888207

DIČ: CZ5808291720

bankovní spojení : Raiffeisenbank im Stiftland, č.ú:16219920/8030

zastoupen: Karlem Bendou

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele: Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru SMI
Bc. Jan Pour, investiční technik

tel.: 374 752 923, 604558634
tel.: 374 752 928, 777623079

zhotovitele: Tomáš Benda, stavební technik

tel.: 602741519

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Oprava dlážděných komunikací v Plané“.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, která vznikla vícepracemi a méněpracemi vyvolanými v průběhu realizace díla v celkové výši 99 558,21 Kč bez DPH dle změnových listů č. 1-7 takto :

- změnový list č. 1 - odpočet 71 724,91 Kč

- změnový list č. 2	- přípočet	160 887,49 Kč
- změnový list č. 3	- odpočet	78 270,67 Kč
- změnový list č. 4	- přípočet	6 449,-- Kč
- změnový list č. 5	- přípočet	46 554,50 Kč
- změnový list č. 6	- přípočet	25 162,80 Kč
- změnový list č. 7	- přípočet	10 500,-- Kč.

V důsledku těchto změn se původní znění čl. III. Doba plnění **zrušuje a nahrazuje se novým textem v tomto znění :**

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- termín zahájení díla: 20.7.2015
- termín dokončení a předání díla: 23.12.2015
- termín odstranění zařízení staveniště: 23.12.2015.

V důsledku těchto změn se původní znění čl. V. Cena díla **zrušuje a nahrazuje se novým textem v tomto znění :**

V. Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	1 597 356,44 Kč
DPH 21 %	335 444,85 Kč
Cena včetně DPH	1 932 801,29 Kč

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

V Plané dne 23.10.2015

V Chodové Plané dne: 23.10.2015

za objednatele
Mgr. Martina Němečková

za zhotovitele

Karel Benda
Karel Benda
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
GSM: 721 822 751, 602 741 519
zemni.prace.benda@seznam.cz
IČO: 648 88 237, DIČ: CZ608291720

