

Prodesi, s.r.o.

IČ 26512742, se sídlem Husitská 502/36, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Horákem, jednatelem

dále jen jako zhotovitel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo, týkající se vypracování projektové dokumentace s názvem
„Projektová příprava – nástavba mateřské školy v Syrovicích“ ze dne 13.09.2023**

I.

Smluvní strany **uzavřely dne 13. 9. 2023 Smlouvu o dílo, týkající se vypracování projektové dokumentace s názvem „Projektová příprava – nástavba mateřské školy v Syrovicích“.**

Na základě Vyhodnocení rozsahu zásahů do stávajících konstrukcí nástavby MŠ Syrovce ze dne 27.10.2023, vypracovaném zhotovitelem, na základě provedených průzkumů, zjištěných informací, statickém přepočtu a zohlednění požárně bezpečnostního řešení, provedl zhotovitel vyhodnocení rozsahu zásahů do stávajících konstrukcí nástavby MŠ Syrovce, když zjistil nutnost variantního řešení provedení nástavby, včetně demolice zbývajících konstrukcí až k základové ŽB desce. Každé variantní řešení má pak jiný vliv na rozsah celkové investice objednatele. Z tohoto důvodu pak zhotovitel požádal objednatele o udělení pokynu a zastavil práce na díle.

II.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že **odstupují** k dnešnímu dni od Smlouvy o dílo, týkající se vypracování projektové dokumentace s názvem „Projektová příprava – nástavba mateřské školy v Syrovicích“ ze dne 13. 9. 2023.

Vzhledem k tomu, že na daném projektu byly v souladu s uzavřenou SOD a následně se vzniklou situací odvedeny zhotovitelem práce, vyčíslil zhotovitel náklady k těmto pracím na částku 121 500 Kč bez DPH. Daná částka bude po vystavení faktury zhotovitelem objednatelem uhrazena v souladu s fakturačními údaji. Opožděná platba bude penalizována sazbou 0,05 % za každý den z prodlení. Při prodlení nad 30 dnů se sazba zvyšuje na 0,1 %.

Smluvní strany prohlašují, že po uhrazení vynaložených nákladů (121 500 Kč bez DPH) si v této souvislosti ničeho nedluží a do budoucna si ani nebudou vůči sobě ničeho nárokovat.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují, že se dobře seznámily s obsahem této dohody, a že se cítí být jejím obsahem plně vázány. Na důkaz bezvýhradného souhlasu smluvních stran se zněním, připojují smluvní strany (oprávnění zástupci smluvních stran) své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady obce Syrovice č. 10/2023 dne 6. 12. 2023 usnesením č. 108/10/23.

Příloha: vyčíslení nákladů

V Syrovicích dne 14. 12. 2023

OBEC SYROVICE

664 67 SYROVICE 298

Tel.: 547 229 624 ①

IČ: 282 634 / DIČ: CZ00282634

.....
Ing. Zdeněk Joukl

starosta

OBEC SYROVICE

prodesi s.r.o.

Husitská 502/36, 130 00 Praha 3
zapsaná u MS v Praze, spis. zn.: C372144

IČ: 28 51 27 42

www.prodesi.cz

.....
Ing. arch. Pavel Horák

jednatel

Prodesi, s.r.o.

prodesi
/domesi

Odesílatel:

Prodesi, s.r.o.

Ing. Zdeněk Konvalina / výrobní a obchodní ředitel
z.konvalina@prodesi.cz
Husitská 502/36
130 00 Praha 3
IČO 26512742 / DIČ CZ26512742

Příjemce:

Obec Syrovice

Ing. Zdeněk Joukl / starosta
starosta@syrovice.cz
Syrovice 298
664 67 Syrovice
IČ 00282634 / DIČ CZ00282634

Odesláno emailem (starosta)


V Praze dne 30.11.2023

Věc: vyčíslení nákladů MŠ Syrovice k 30.11.2023

Dobrý den, pane starosto.

Na základě Vaší žádosti níže vyčísľujeme naše dosavadní náklady spojené s projektovou přípravou -
návstavba mateřské školy v Syrovicích. Budeme čekat na další kroky po projednání Rady obce dne 6.12.2023.

S úctou / Yours sincerely


Ing. Zdeněk Konvalina

výrobní a obchodní ředitel
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0015350
+420 603 983 305 / z.konvalina@prodesi.cz
Husitská 36 / 130 00 Praha 3

Prodesi, s.r.o.
Husitská 502/36
130 00 Praha 3
www.prodesidomesi.cz
+420 283 853 424
prodesi@prodesi.cz
IČO 26512742
DIČ CZ26512742

/architekti
realizující
dřevostavby

Vyčíslení nákladů – MŠ Syrovice – k 30.11.2023

projektový manažer	10 h	1 000 Kč	10 000 Kč	bez DPH
hlavní projektant	65 h	800 Kč	52 000 Kč	bez DPH
projektant	13 h	600 Kč	7 800 Kč	bez DPH
inženýring	6 h	600 Kč	3 600 Kč	bez DPH
1. koordinační schůzka (3 osoby)				
<i>projektový manažer</i>	6 h	1 000 Kč	6 000 Kč	bez DPH
<i>hlavní projektant</i>	6 h	800 Kč	4 800 Kč	bez DPH
<i>projektant</i>	6 h	600 Kč	3 600 Kč	bez DPH
cestovné	430 km	10 Kč	4 300 Kč	bez DPH
vypracování zhodnocení verze 1	6 h	1 000 Kč	6 000 Kč	bez DPH
vypracování zhodnocení verze 2	3 h	1 000 Kč	3 000 Kč	bez DPH
statický výpočet / zhodnocení / statik	17 h	1 200 Kč	20 400 Kč	bez DPH
celkem			121 500 Kč	bez DPH