

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na provedení stavby

Multifunkční dům Stračov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

OBEC STRAČOV

503 14 Stračov 2
Ing. Luděk Homoláč, starosta
00269638
CZ00269638

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.
e-mail: starosta@stracov.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Homoláč, Ph.
e-mail: starosta@stracov.cz
technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Josef Novotný
e-mail: novotny.sai@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:

DCI Czech a.s.

Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

04501624
CZ04501624
Raiffeisenbank a.s.
407131002/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: ING. JAN PECH
b) ve věcech technických: ING. MIROSLAV CEJNAR
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

II – PŘEDMĚT DÍLA

9. Tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021, dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022 a dodatku č. 3 ze dne 4.10.2022, se mění dohodnutý předmět díla o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle níže uvedených změnových listů a oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

ZL31	Bednění vikýřů CN tesařů
ZL32	Epoxidová nátěr podlahy
ZL33	Hasící přístroje dle PBR
ZL34	Elektroinstalace
ZL35	VZD m. č. 1.17, 1.23
ZL36	Vyúčtování změny ZL 16_obklady
ZL37	Vyúčtování stavební
ZL38	Vyúčtování ZTI

ZL39	Vyúčtování vnitřní plyn
ZL40	Vyúčtování oplocení
ZL41	Vyúčtování splašková kanalizace
ZL42	Vyúčtování plynovodní přípojka
ZL43	Vyúčtování zpevněné plochy

IV – CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a změnovými listy a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	27 698 890,00 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	700 585,35 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí	519 467,62 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 3 činí	603 111,87 Kč
celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 4 činí	-241 188,15 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	29 280 866,69 Kč
DPH ve výši 21% z částky	6 148 982,01 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	35 429 848,70 Kč

XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18. Ostatní články Smlouvy o díle zůstávají beze změny.
19. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021, dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022 a dodatku č. 3 ze dne 4.10.2022, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
20. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, dodatku č. 2 ze dne 01.07.2022 a dodatku č. 3 byl schválen zastupitelstvem obce Stračov dne 28.3.2023., č.j.231/2023/ST.
21. Příloha č. 1: Změnový list č. 31 – 43, včetně oceněného soupisu prací.

V Stračově. dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Luděk Homoláč
starosta

za Zhotovitele
Petr Kysučan
Místopředseda představenstva

za Zhotovitele
Jiří Poláček
člen představenstva