



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
Číslo smlouvy Objednatele: 3/2026
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Sázava – rekonstrukce a oprava části ulice Pod Lípou“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimír Dvořák - starosta
IČ: 002 36 411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák – starosta

ve věcech technických: ing. arch. MgA. Martina Gregorová

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Deertech s.r.o**
se sídlem: Jelen 218, Konárovice
jednající: Marek Pospíšil
IČ: 11775670
DIČ: CZ11775670
bankovní spojení: 240293930/0600

Firma byla zapsána Městský soud v Praze oddíl C, vložka 354364/MSPH

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Marek Pospíšil

ve věcech technických: Marek Pospíšil

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1

II.

Preamble

Dne 18.03.2026 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovit dílo „Sázava - rekonstrukce a oprava části ulice Pod Lípou“ na pozemkových parcelách parc.č.. 870/1, 136/1, 23, 22/7, 22/1 v k.ú. Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov (dále jen „Smlouva o dílo“).

III. Účel dodatku

3.1. Cena díla

- 1) Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „Sázava - rekonstrukce a oprava částí ulice Pod Lípou“ je změna sjednaného rozsahu a ceny díla, a to z důvodu následujících skutečností:
 - a) Změnový list č. 1a, změna č. 1 – Zkrácení délky osazení přechodného dopravního značení
 - b) Změnový list č. 1b, změna č. 2 – Zkrácení délky osazení přechodného dopravního značení
 - 2) Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1a a č. 1b, vč. rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 3) Změny podle písm. a) – b) tohoto článku činí celkem:
 - a) Změna č. 1 – SO 101 – Komunikace:
méněpráce: - **13.080,00 Kč bez DPH**
 - b) Změna č. 2 – SO 101 – Komunikace:
Méněpráce: - **17.472,00 Kč bez DPH**
 - 4) Celkové práce, které nebudou realizovány:
méněpráce dle tohoto dodatku činí: - **30.552,00 bez DPH**
 - 5) Celková smluvní cena se tedy snižuje o - **30.552,00 Kč bez DPH**
-

IV. Vymezení rozsahu změn

- 1) Článek III. Cena díla a platební podmínky odstavce 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 02.03.2026 a násl. dodatků:

Celková cena (bez DPH)	1 553 405,40 Kč
DPH 21%	326 215,13 Kč
Celková cena s DPH	1 879 620,53 Kč

(celková cena s DPH slovy: jeden milión osm set sedmdesát devět tisíc šest set dvacet korun českých a padesát tři haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu Smlouvy. Smluvní strany berou

na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Dodatku.
- 4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Sázavě dne **9.6.2026**

Objednatel:
Město Sázava

MĚSTO SÁZAVA
IČ 00236411
PSČ 285 06
okres Benešov
-3-



Mgr. Vladimír Dvořák
starosta města

Zhotovitel:

Deertech s.r.o.
Jelen 213, 280 02 Konárovice
IČ: 117 75 670



Marek Pospíšil
jednatel

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-rekonstrukce ulice Pod Lipou - změnový list ZL 1a

Objekt : SO 101 Komunikace

Cenová soustava ÚRS 2025/02

Datum: 27.5.2026

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

91b**Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO****-17 472,00**

52	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/nad 7 dní	kus	-624,00	28,00	-17 472,00
		"předpoklad délky staby 90 dní *12"				

celkem**Kč****-17 472,00**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba : Sázava-ulice Pod Lipou-oprava vozovky - změnový list ZL 1b

Objekt : SO 101 Komunikace

Cenová soustava ÚRS 2025/02

Datum: 27.5.2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

91b

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch DIO

-13 080,00

39	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	-12,00	250,00	-3 000,00
40	95271118	nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a přichytek za 1 den/nad 7 dní	kus	-360,00	28,00	-10 080,00
		"předpoklad délky stavy 30 dní *12"				

celkem

Kč

-13 080,00



Město Sázava

nám. Voskovce a Wericha 356

285 06 Sázava

Výpis usnesení z 81. zasedání rady města konaného dne 08.06.2026

usnesení č. 3922/81/4/1/2026

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu "Sázava-rekonstrukce a oprava části ulice Pod Lípou" se společností Deertech s.r.o., IČ: 11775670, Jelen 218, Konárovice dle důvodové zprávy.

V Sázavě dne 10.06.2026

Mgr. Vladimír Dvořák
starosta

