



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ:	
Zhotovitel:		Staving, spol. s r.o.			
Investor:		Obec Radim		Datum: 28.08.2024	
Název akce: Stavební úpravy v ZŠ Radim – II. etapa					
Způsob odeslání / předání datum: 28.8.2024		poštou ☐		e-mailem ☒	
		faxem ☐		osobně ☐	
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Neprovedené práce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o položky obsažené ve výkazu výměr z projektové dokumentace, které nebyly provedeny. Jedná se o příplatek za barevnou výmalbu a osazení nižšího počtu teploměrů.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.	
Datum:	28.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neprovedené práce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o položky obsažené ve výkazu výměr z projektové dokumentace, které nebyly provedeny. Jedná se o příplatek za barevnou výmalbu a osazení nižšího počtu teploměrů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23 902,29,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-23 902,29,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 72 001 	 	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):