



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Staving, spol. s r.o.

Investor: Obec Radim Datum: 28.08.2024

Název akce: Stavební úpravy v ZŠ Radim – II. etapa

Způsob odeslání / předání
datum: 28.8.2024

poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění SDK podhledu na chodbách

Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora byly doplněny SDK podhledy na chodbách, které skryly nově osazované potrubí ÚT a vodovodní potrubí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
---	--	--	--

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím



ARAGON ELL, s.r.o.
Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525





ARAGON ELL, s.r.o.
Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.	
Datum:	28.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění SDK podhledu na chodbách Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora byly doplněny SDK podhledy na chodbách, které skryly nově osazované potrubí ÚT a vodovodní potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	51 451,85,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 451,85,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 72 001 	 	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):