



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.	
Datum:	28.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektroinstalace - dodatečné požadavky objednatele Popis a zdůvodnění změny: Investor si v rámci probíhající stavby vyžádal několik změn v elektroinstalaci oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 592,- Kč	120 646,17,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
118 054,17,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 72 001	STAVING, spol. s r.o. ④ stavební firma 507 11 Valdice 66 tel. 493 532 257, staving@staving.cz	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):