



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Staving, spol. s r.o.

Investor: Obec Radim

Datum: 28.08.2024

Název akce: Stavební úpravy v ZŠ Radim – II. etapa

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

datum: 28.8.2024

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Záměna radiátoru

Popis a zdůvodnění změny: Projekt počítal, že v koupelně m. č. 216 budou dva topné žebříky – stávající u oken a nový u dveří.

Nově bude v koupelně pouze jeden topný žebřík u oken s větším topným výkonem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím

Příloha:


ARAGON ELL, s.r.o.
Heřmanice 126
509 01 Nová Paka
www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

ARAGON ELL, s.r.o.
Heřmanice 126
509 01 Nová Paka
www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285
IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.	
Datum:	28.08.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna radiátoru Popis a zdůvodnění změny: Projekt počítal, že v koupelně m. č. 216 budou dva topné žebříky – stávající u oken a nový u dveří. Nově bude v koupelně pouze jeden topný žebřík u oken s větším topným výkonem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 207,68,- Kč	13 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 792,32,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 720 001	STAVING, spol. s r.o. ④ <i>stavební firma</i> 507 11 Valdice 66 tel. 493 532 257, staving@staving.cz	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):