

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2025,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Obec Věžnice

Sídlo: Věžnice 9, 582 52 Věžnice

IČO: 00268461

Zastoupení: David Drahoš, starosta obce

jako objednatel ze strany jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2 AT PRO, s.r.o.

Sídlo: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

IČO: 09765760

DIČ: CZ09765760

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupení: Ing. Tomáš Pohanka, jednatel,

tel.: +420 [REDACTED]

Ing. Adam Šteidl, jednatel

jako zhotovitel ze strany druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na realizaci přístavby a stavebních úprav ZŠ a MŠ Věžnice**“. Předmětem Smlouvy je služba spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro podání žádosti o povolení záměru podle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obstarání kompletní dokladové části vč. nezbytného projednání s příslušnými správními orgány či jinými institucemi nebo třetími osobami, podání žádosti o vydání povolení záměru v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, dále veškerá související inženýrská činnost, jak je podrobněji uvedeno v článku I. Smlouvy a jejích přílohách.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Předmětem dohody smluvních stran je změna předmětu díla a související změna ceny díla v souladu s ustanovením odst. 5.9 Smlouvy, spočívající ve snížení rozsahu předpokládaných projekčních prací v celém rozsahu dle odst. 5.1.2 této smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí a

nároků na realizaci díla ze strany zhotovitele. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží ani nárok na náhradu žádné újmy ani škody (ani ušlého zisku).

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli, že nebude realizována služba spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, dále veškerá související inženýrská činnost včetně zajištění vydání povolení záměru podle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla se tak v souladu s odst. 5.1.2 poníží o hodnotu méněprací v celkové výši:

Cena Kč bez DPH	1 400 000 Kč
Výše DPH 21%	294 000 Kč
Cena Kč včetně DPH	1 694 000 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku č.1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 4.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Ve Věžnici dne **25. 07. 2025**

V Novém Veselí dne **25. 07. 2025**



za objednatele
David Drahoš, starosta obce



za zhotovitele
Ing. Tomáš Pohanka, jednatel

OBEC VĚŽNICE
582 52 Věžnice 9
IČO: 002 68 461
DIČ: CZ00268461



Ing. Adam Šteidl, jednatel

AT PRO, s.r.o.
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
IČ 09765760
Ing. Tomáš Pohanka
608 573 083, atprosro@email.cz