


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2568 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Městys Lomnice**
se sídlem: nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ: 00280577
DIČ: CZ00280577
bankovní spojení, číslo účtu: 
zastoupený: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D., starostkou městyse Lomnice
ve věcech smluvních: starostka městyse Lomnice
ve věcech technických: starostka městyse Lomnice
telefon:  541 246 159
e-mail: mestys@lomnice.cz
ID datové schránky: jk4bcy2

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Proiectura Dana s.r.o.**
se sídlem: U tunelu 152, 251 66 Senohraby
IČ: 17219787
DIČ: CZ17219787
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený: Ing. Veronikou Hlavatou, jednatelkou
ve věcech smluvních: Ing. Veronikou Hlavatou, jednatelkou
ve věcech technických: Ing. Michalem Nečasem, jednatelem
telefon: 
e-mail: veronika.hlavata@proiecturadana.cz
ID datové schránky: v7mdhfs

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Úprava smluvních podmínek formou dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

II.

Předmět plnění

Původní znění odstavce č.1

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby (dále jen „dílo“) na akci pod názvem „Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, Tišnovská 362 - zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby, zajištění inženýrské činnosti“, v tomto členění a rozsahu:

Č.p.	Název	Cena (Kč bez DPH)
------	-------	-------------------

01	Předprojektová příprava, prohlídka a zaměření objektu, zajištění podkladů, doprava	100 000,00
02	Projektová dokumentace pro provádění stavby: SO01: Objekt ZUŠ, ZŠ:	431 600,00
	Popis: Průvodní a souhrnná technická zpráva Situace stavby (situace širších vztahů, katastrální situace, koordinační situace, situace ZOV) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení Architektonicko-stavební řešení: • půdorys 1.NP – stávající stav, bourací práce, nový stav • řez objektem (příčný) • půdorys 1.NP – povrchové úpravy nový stav • technická zpráva • výpisy výrobků profesí Stavebně konstrukční řešení stavby (statické posouzení navržených úprav) Požárně bezpečnostní řešení stavby Technika prostředí staveb (viz. níže): • zdravotně technické instalace (kanalizace, vodovod) • vzduchotechnika (nucené větrání varny) • vytápění • silnoproudé elektroinstalace • slaboproudé elektroinstalace • ověření velikosti instalovaného příkonu s ohledem na velikost hlavního jističe • plynové instalace • přívod zemního plynu do kuchyně • ověření provozní kapacity stávající plynovodní přípojky • technologické vybavení kuchyně	

	Dokladová část	
	Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kontrolního položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr dle Vyhlášky 169/2016 Sb.	
	• Soupis stavebních prací, dodávek, služeb	
	• Kontrolní položkový rozpočet stavby	
	Tisk 5x paré + elektronicky na CD nosiči (pdf, dwg)	
03	Inženýrská činnost:	70 000,00
	Popis:	• Zajištění vyjádření DOSS, SIS, SÚ
		• Projednání projektu, doprava

Rekapitulace celkové ceny (Kč bez DPH)	601 600,00
DPH (21 %)	126 336,00
Cena celkem (Kč vč. DPH)	727 936,00

Obsah a rozsah PD musí odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů k tomuto zákonu. PD pro stavební povolení bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby.

Nedílnou součástí PD u částí díla „Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, Tišnovská 362 - zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby, zajištění inženýrské činnosti“ je dle zákona. č. 134/2016 Sb, resp. vyhl. č. 169/2016 Sb. stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Nové znění odstavce č.1

Vícenáklady související se změnou původní studie, podáním žádosti o dotaci a o stavební povolení.

- 1- Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby (dále jen „dílo“) na akci pod názvem „Modernizace školní kuchyně ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice, Tišnovská 362 - zpracování prováděcí projektové dokumentace stavby, zajištění inženýrské činnosti“, v tomto členění a rozsahu:

Č.p.	Název	Cena (Kč bez DPH)
01	Předprojektová příprava, prohlídka a zaměření objektu, zajištění podkladů, doprava	100 000,00
02	Projektová dokumentace pro provádění stavby: SO01: Objekt ZUŠ, ZŠ:	431 600,00
	Popis:	Průvodní a souhrnná technická zpráva
		Situace stavby (situace širších vztahů, katastrální situace, koordinační situace, situace ZOV)

Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Architektonicko-stavební řešení:

- *půdorys 1.NP – stávající stav, bourací práce, nový stav*

- *řez objektem (příčný)*

- *půdorys 1.NP – povrchové úpravy nový stav*

- *technická zpráva*

- *výpisy výrobků profesí*

Stavebně konstrukční řešení stavby (statické posouzení navržených úprav)

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Technika prostředí staveb (viz. níže):

- *zdravotně technické instalace (kanalizace, vodovod)*

- *vzduchotechnika (nucené větrání varny)*

- *vytápění*

- *silnoproudé elektroinstalace*

- *slaboproudé elektroinstalace*

- *ověření velikosti instalovaného příkonu s ohledem na velikost hlavního jističe*

- *plynové instalace*

- *přívod zemního plynu do kuchyně*

- *ověření provozní kapacity stávající plynovodní přípojky*

- *technologické vybavení kuchyně*

Dokladová část

Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kontrolního položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr dle Vyhlášky 169/2016 Sb.

- *Soupis stavebních prací, dodávek, služeb*

- *Kontrolní položkový rozpočet stavby*

		Tisk 5x paré + elektronicky na CD nosiči (pdf, dwg)
03	Inženýrská činnost:	70 000,00
	Popis:	• Zajištění vyjádření DOSS, SIS, SÚ • Projednání projektu, doprava
04		• přepracování studie 22 125 • zpracování propočtu stavby pro dotaci do 28.3.2024 5 000 • doplnění dokumentace pro stavební povolení - vybourání okna do přípravný (technické zprávy, situace a stavební výkresy nutné k povolení stavby) 18000

Rekapitulace celkové ceny (Kč bez DPH)	646 725,00
DPH (21 %)	135 812,25
Cena celkem (Kč vč. DPH)	782 537,25

V.

Cena za dílo

Původní znění odstavce č.1

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. II smlouvy byla stanovena ve výši **601 600,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 126 336,- Kč. Celková cena plnění včetně DPH činí 727 936,- Kč** (slovy sedm set dvacet sedm tisíc devět set třicet šest korun českých) a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Celková cena díla se sestává z ceny za jednotlivé části díla:

Část ceny díla	Část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
a)	Předprojektová příprava, prohlídka a zaměření objektu	100 000,-	21 000,-	121 000,-
b)	Projektová dokumentace pro provádění stavby	431 600,-	90 636,-	522 236,-
c)	Inženýrská činnost	70 000,-	14 700,-	84 700,-
CENA CELKEM		601 600,-	126 336,-	727 936,-

Nové znění odstavce č.1

Celková cena díla specifikovaného v čl. II smlouvy byla stanovena ve výši **646 725,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 135 812,25 Kč. Celková cena plnění včetně DPH činí 782 537,25 Kč** (slovy sedmsetosmdesát dva tisíce pětsettřicet sedm korun českých a 25 haléřů) a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Celková cena díla se sestává z ceny za jednotlivé části díla:

Část ceny díla	Část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
a)	Předprojektová příprava, prohlídka a zaměření objektu	100 000,-	21 000,-	121 000,-

b)	Projektová dokumentace pro provádění stavby	431 600,-	90 636,-	522 236,-
c)	Inženýrská činnost	70 000,-	14 700,-	84 700,-
d)	Přepřepřování studie, propoččet stavby pro dotaci, dokumentace pro stavební povolení	45125,-	9 476,25	54 601,25
CENA CELKEM		646 725,-	125 812,25	782 537,25

Nové znění odstavce č.1

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zhotovitele.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Podpisem této dodatku smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek Smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy rozhodla 75. Rada městyse Lomnice na schůzi dne 9.4.2025 usnesením č. 75/9/2025.

V Lomnici, dne

Za objednatele:

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
 Digitálně podepsal
 Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
 Datum: 2025.05.14
 19:47:15 +02'00'

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
 Starostka městyse Lomnice

V Praze, dne

Za zhotovitele:

Ing. Veronika Hlavatá
 Digitálně podepsal
 Ing. Veronika Hlavatá
 Datum: 2025.05.15
 10:53:51 +02'00'

Ing. Veronika Hlavatá
 jednatelka společnosti Proiectura Dana s.r.o.