

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen dodatek č. 1),

SK0376

uzavřené dne 10.6.2016, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Ing. Boris Pospíšil, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DíLA:

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

TENZA, a.s.

sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3023

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DíLA:

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Ing. Miloslav Sedlák, vedoucí odd. realizace projektů I.

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé.

Identifikační údaje:

Název DÍLA:
TRW Automotive Czech s.r.o."

II etapa revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou plynofikace areálu

Evidenční číslo OBJEDNATELE: _____

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: _____

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu čl. 29. odst. 1. shora uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly a souhlasí s následující změnou a doplněním smlouvy o dílo:

Odstavec 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním 5.1

5.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že provede DÍLO podle článku ~~Ghyba! Nenalezen zdroj odkazů.~~ SMLOUVY při dodržení ČASOVÉHO HARNONOGRAMU DÍLA (PŘÍLOHA 3 SMLOUVY) s těmito MILNÍKY ZHOTOVITELE:

5.1.1.1	UVEDENÍ ZDROJŮ DO PROVOZU	do 31.8.2016
5.1.1.2	ÚPLNÉ DOKONČENÍ REALIZACE DÍLA	do 31.10.2016
5.1.1.3	TOPNÁ ZKOUŠKA (dle klimatických podmínek)	nejpozději do 30.11.2016
5.1.1.4	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	do 3 dnů od podpisu SMLOUVY

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. V ostatním zůstává SMLOUVA beze změn.

2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá strana obdrží po jednom (1) stejnopisu při podpisu dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne : 25. 8. 2016

za OBJEDNATELE

Ing. Miloš Vele
předseda představenstva

V Brně dne : 26. 8. 2016

za ZHOTOVITELE

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.



Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
TENZA, a.s.