

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

č. objednatele: 2014 – 153/I, č. zhotovitele: 2014/052/E
na kompletní dodávku stavby:
„Rekonstrukce ulice Al. Jiráska v Novém Bydžově“

uzavřené dne 20.6.2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název a adresa : **Město Nový Bydžov**
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Zastoupený : Ing. Pavlem Loudou – starostou města
IČO : 002 69 247
DIČ : CZ002 69 247

Zhotovitel

Obchodní firma : **MATEX HK s.r.o.**
zastoupený : Martinem Žitkem – jednatelem společnosti
Sídlo : Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Telefon : 495 401 592
Zápis v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080
Bankovní spojení : Komerční banka a. s. Hradec Králové
číslo účtu 27-2035340207/0100
IČO : 259 68 807
DIČ : CZ 259 68 807

Shora uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým mění a doplňují SMLOUVU O DÍLO č. objednatele: 2014 – 153/I, č. zhotovitele: 2014/052/E ze dne 20.6.2014 a následný Dodatek č. 1 ze dne 21.8.2014 v souvislosti se změnou objemu prací

A.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi nimi dne 20.6.2014 a Dodatek č.1 se mění takto:

Článek 2 – Doba plnění díla, bod 2.2. zní nově takto :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a) zahájení díla zhotovitelem | : 1.července 2014 |
| b) dokončení díla zhotovitelem | : 31.října 2014 |
| c) termín pro vyklizení staveniště | : nejpozději do 5 dnů od předání / převzetí díla |



Článek 3 – Cena díla, bod 3.1. zní nově takto :

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto :

1.a. cena díla bez DPH a rezervy dle SOD.....	4 034 307,- Kč
1.b. cena díla celkem bez DPH a rezervy dle Dodatku č. 1.....	4 104 427,- Kč
1.c. vícepráce – změnový list č. 4, č. 6 – 12.....	222 700,- Kč
1.d. méněpráce – změnový list č. 5.....	-1 285,- Kč
1.e. cena díla celkem bez DPH a rezervy	4 325 842,- Kč
1.e. DPH ve výši 21%	908 427,- Kč
1.f. nabídková cena díla vč, DPH	5 234 269,- Kč
2.a. rezerva 5% z nabídkové ceny díla bez DPH	201 715,- Kč
2.b. čerpání rezervy dle Dodatku č. 1.....	- 70 120,- Kč
2.c. čerpání rezervy – změnový list č. 4, 6 - 12.....	- 131 595,- Kč
2.c. zůstatek rezervy z nabídkové ceny díla bez DPH.....	0,- Kč
3.a. čerpání nad rámec rezervy	89 820,- Kč
3.b. DPH ve výši 21%.....	18 862,- Kč
3.c. čerpání nad rámec rezervy vč. DPH.....	108 682,- Kč

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 20.6.2014 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dodatek si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.2 je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž strana zhotovitele obdrží jedno vyhotovení a strana objednatele dvě vyhotovení.

Přílohy : Změnový list č. 4 – č. 12

V Hradci Králové dne 26.9.2014

V Novém Bydžově dne 26.9.2014

ZHOTOVITEL:




Martin Žitek
jednatel společnosti

MATEX HK
s.r.o.

Kladská 181
500 03 Hradec Králové ⑭
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

OBJEDNATEL:



Ing. Pavel Louda
starosta města

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.4 – Dodatečné uliční vpusti

POPIS:

Během kontrolní prohlídky staveniště dne 5. 9. 2014 bylo dohodnuto doplnění nových uličních vpustí pro celkové lepší odvodnění nových zpevněných ploch.

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **42.811,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 16. 9. 2014

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO 25968807

Město
NOVÝ BYDŽOV
10

vypracoval:

schválil:

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27-2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1983/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

RASTAR
STAVEBNÍ FAKTA
Zař. 495 401 592 - 3
Fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org
www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.4 - Dodatečné uliční vpusti

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 16.9.2014

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) 42 811,20 28,254

1 Zemní práce 19 583,12 25,387

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,933	383,00	5 719,34	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,933	109,00	1 627,70	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,933	183,00	2 732,74	0,000
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	14,933	39,70	592,84	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,933	10,90	162,77	0,000
6	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	25,387	116,00	2 944,89	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,933	58,10	867,61	0,000
8	583313400	kamenivo lžžené drobné frakce 0-4 třída A	t	25,387	194,40	4 935,23	25,387

8 Trubní vedení 22 151,60 2,867

9	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	14,000	253,00	3 542,00	0,060
10	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	668,00	2 672,00	1,364
11	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	270,90	1 083,60	0,288
12	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,000	404,50	1 618,00	0,320
13	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	4,000	234,30	937,20	0,232
14	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	152,50	610,00	0,108
15	592238760	ráh zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	600,80	2 403,20	0,240
16	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000	1 007,90	4 031,60	0,232
17	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro ráh 500/300	kus	4,000	364,50	1 458,00	0,024
18	R100665	Navrtání a připojení včetně utěsnění betonové skruže vpustí	ks	4,000	949,00	3 796,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 076,48 0,000

99 Přesun hmot 1 076,48 0,000

19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	28,254	38,10	1 076,48	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 42 811,20 28,254

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.5 – Úprava dopravního značení

POPIS:

Během kontrolní prohlídky staveniště dne 5. 9. 2014 bylo dohodnuto využití stávajícího dopravního značení parkovacích míst v prostoru před budovou Policie ČR.

Toto využití si vyžádá méněpráci v hodnotě **-1.285,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 16. 9. 2014

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO 25968807

vypracoval:

Město
NOVÝ BYDŽOV

TDS

schválil:

RASTAR
STAVEBNÍ FIRMA

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010

ČSN ISO 14001 2005 reg.č. 2785/2010

ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009

ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

Zapsáno v obchodním rejstříku, Městský soud v Novém Bydžově, DIČ: CZ25968807

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.5 - Úprava dopravního značení

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 16.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) -1 284,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -1 284,50

1	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	-1,000	187,00	-187,00
2	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP11c.b	kus	-1,000	1 097,50	-1 097,50

Celkem -1 284,50

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.6 – Čištění a třídění žulové dlažby

POPIS:

Při dodávce žulové dlažby tl. 10cm pro místa parkovacích stání bylo domluvena potřeba třídění potřebné velikosti a očištění dodané dlažby.

Tato potřeba si vyžádá vícepráce v hodnotě **50.318,00,-** bez DPH.


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 16. 9. 2014

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO 25968807

Město
NOVÝ BYDŽOV

vypracoval: 

schválil:  TDS

IC: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

RASTAR
IČO 25968807
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org
www.matex.org
Město NOVÝ BYDŽOV
DIČ: CZ25968807

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.6 - Čištění a třídění žulové dlažby

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 16.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.) 50 318,29

1 Zemní práce 28 450,97

1	114203301	Třídění lomového kamene nebo kamenné dlažby podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	117,566	242,00	28 450,97
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 867,32

2	480650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	783,775	27,90	21 867,32
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Celkem 50 318,29

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.7 – Osazení dopravního značení

POPIS:

Během kontrolní prohlídky stavby dne 19. září 2014 bylo dohodnuto osazování všech, i stávajících značek na ocelové patky.

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **16.464,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 24. 9. 2014

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO: 25968807

vypracoval:

Město
NOVÝ BYDŽOV
10

schválil:



IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2008 reg.č. 2784/2010

ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2783/2010

ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009

ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.7 - Osazení dopravního značení

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 24.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.) 16 464,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 464,00

1	404452410	patka hliníková HP 70 včetně montáže	kus	21,000	784,00	16 464,00
---	-----------	--------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

Celkem 16 464,00

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.8 – Podkladová vrstva živičného povrchu

POPIS:

Během zemních prací komunikace byla dohodnuta výměna podkladové vrstvy živičného povrchu v celém rozsahu rekonstruovaných asfaltových ploch.


Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **50.072,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:


- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 24. 9. 2014

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO: 25968807

vypracoval: 

Město
NOVÝ BYDŽOV
10

schválil: 


RASTAN
STAVBY
Zdechovice 44, 501 01 Nový Bydžov
tel.: 495 401 592, DIČ: CZ554115

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.8 - Podkladová vrstva živičného povrchu

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 24.9.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) 50 071,60

5 Komunikace 50 071,60

1	565155111	Podklad z ACP 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	151,000	305,00	46 055,00
2	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	151,000	26,60	4 016,60

Celkem 50 071,60

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.9 – Zpevnění chodníku cementovou stabilizací

POPIS:

Během provádění realizace chodníku v místě vjezdu do ul. Al. Jiráska bylo dohodnuto zpevnění konstrukce chodníku cementovou stabilizací v tl. 12cm.


Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **11.228,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:


- Rozpočet s výkazem výměr


v Hradci Králové, dne 10. 10. 2014

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČO 25968807, DIČ CZ25968807

vypracoval: 

Město
NOVÝ BYDŽOV
10

schválil: 


RAŠTAL
STAVEBNÍ FIRMA
Zdechovice 44, 500 01 Nový Bydžov
IČO 25968807, DIČ CZ25968807

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1983/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.9 - Zpevnění chodníku cementovou stabilizací

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 10.10.2014

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) 11 227,65

1 Zemní práce 1 333,65

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	25,500	23,20	591,60
2	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	25,500	29,10	742,05

5 Komunikace 9 894,00

3	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	25,500	229,00	5 839,50
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.

4	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	25,500	159,00	4 054,50
---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Celkem 11 227,65

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.10 – Zatravnňovací dlažba u čp. 534

POPIS:

Během provádění realizace chodníku u čp. 534 bylo domluveno zpevnění zeleného pásu pomocí zatravnňovací dlažby.


Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **1.826,00,-** bez DPH.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 10. 10. 2014


MATEX HK
s.r.o. ©
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807

vypracoval:.....

Město
NOVÝ BYDŽOV

10

schválil:.....



RASTAR
STAVEBNÍ FIRM
Zdechovice 44, 500 01 Nový Bydžov
IČO 07657

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org
www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.10 - Zatrávňovací dlažba u čp. 534

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 10.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu)

1 826,40

1	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	4,000	159,00	636,00
2	592281150	tvárnice betonová zatrávňovací TBM 17-40 60x40x10 cm	kus	16,000	74,40	1 190,40

Celkem

1 826,40

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.11 – Doplnění vodorovného značení

POPIS:

Během přípravy realizace vodorovného značení bylo dohodnuto doplnění úseků vjezdů a zákazu stání o vodorovné dopravní značení žluté barvy, dále v místě rezervovaných parkovacích stání pro Policii ČR doplnění míst o vodorovné značení „R“.

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **7.322,00,-** bez DPH.


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 10. 10. 2014



MATEX HK s.r.o.
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

vypracoval:



Město
NOVÝ BYDŽOV
10

schválil:



IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu 27 2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2008 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.11 - Doplnění vodorovného značení

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 10.10.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) 7 321,82

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 321,82

1	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	27,000	8,49	229,23
---	-----------	--	---	--------	------	--------

Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.

2	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů V13a	m2	4,580	917,00	4 199,86
3	915791111	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodicích proužků	m	27,000	91,60	2 473,20
4	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	4,580	91,60	419,53

Celkem

7 321,82

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce ulice Jiráskova, Nový Bydžov**OBJEKT:** SO 101 - Komunikace

č.12 – Ohraničení výsadby stromů

POPIS:

Během realizace zemních prací v místě stávající tržnice bylo domluveno vyhotovení ohraničení výsadby nových stromů silniční obrubou v délce trasy výsadby a v šíři 2,4m. Prostor vzniklý tímto ohraničením bude vytěžen a nahrazen ornici tl. 300mm.

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **42.659,00,-** bez DPH.


PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr

v Hradci Králové, dne 10. 10. 2014

MATEX HK s.r.o.
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

vypracoval:.....




Město
NOVÝ BYDŽOV

10

TBS

schválil:.....



IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

Číslo účtu: 27-2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1863/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.org

www.matex.org

ROZPOČET

Stavba: Nový Bydžov - Rekonstrukce ul. A. Jiráska

Objekt: č.12 - Ochraničení výsadby stromů

JKSO:

EČO:

Zpracoval: M. Dorazil, a. t.

Datum: 10.10.2014

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK, spol. s r. o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV (Cenová soustava smluvního rozpočtu) 42 658,51 10,678

1 Zemní práce 3 492,00 0,000

1	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	120,000	29,10	3 492,00	0,000
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 39 166,51 10,678

2	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	218,00	10 900,00	7,778
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.

3	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	50,000	123,00	6 150,00	2,900
---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

Cenová soustava ÚRS Praha, a. s.

4	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,500	1 660,00	7 470,00	0,000
5	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,000	29,60	1 420,80	0,000
6	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	432,000	6,94	2 998,08	0,000
7	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	48,000	93,60	4 492,80	0,000
8	979099151	Poplatek za skládku - kamenivo bez příměsí	t	48,000	111,00	5 328,00	0,000

99 Přesun hmot 406,83 0,000

9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytém živčným	t	10,678	38,10	406,83	0,000
---	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Celkem 42 658,51 10,678