

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 27. 01. 2023 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku (dále též „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

IČO: 25075543

DIČ: CZ25075543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 47534

zastoupený: Mgr. Martina Řehořová, Ph.D., jednatelka

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- Ing. Petr Jangl, prokurista

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: Petr Junek

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího: Ing. Ladislav Červený

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 01. 2023 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo pod názvem „**LI 022 100 Chrastava, Horní Vítkov - vodovod**“ (dále též „**smlouva**“). K uzavřené smlouvě již smluvní strany uzavřely dne 08. 06. 2023 dodatek č. 1, jímž se smluvní strany dohodly na prodloužení data nabytí účinnosti smlouvy a dne 12. 11. 2024 dodatek

č. 2, jímž se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činila 1 395 000,- Kč bez DPH, tj. 2,63 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce byly v hodnotě 1 395 000,- Kč bez DPH a méněpráce byly v hodnotě 0,- Kč bez DPH.

2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala opět potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to opět postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 2, který je volnou přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota tímto dodatkem smlouvy provedených změn činí 656 813,69 Kč bez DPH, tj. 1,24 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 535 733,20 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 121 080,49 Kč bez DPH. **Celková cena díla se tak navýší o 414 652,71 Kč bez DPH (tj. o 501 729,78 Kč včetně DPH).** Celková hodnota všech změn předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3,87 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **54 912 574,38 Kč**

21% sazba DPH: **11 531 640,62 Kč**

celková cena včetně DPH: **66 444 215,- Kč.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy je změnový list č. 2.
3. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 3 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 3 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 10. 03. 2025, a to usnesením č. 2025/ 04/VII.

V Chrastavě, dne 19. 03. 2025

V Černošicích, dne 17. 03. 2025

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
Ing. Petr Jangl, prokurista společnosti