

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Šlapanice**
Se sídlem: Šlapanice 68, 273 71 Zlonice
IČO: 00234974
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., náměstí starosty Pavla 14, 272 56 Kladno
Číslo účtu: 12623141/0100
Zastoupená: Ing. Davidem Slavíkem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **ABISKO, s.r.o.**
Se sídlem: Huřviny 2528, Rakovník II, 270 36 Rakovník
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281
Zastoupený: Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122287
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha 5
Číslo účtu: 220025760/0300


(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce obecního objektu na parcele č. 145 ve Šlapanicích**“ realizovaného v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „smlouva“)



I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazy výměr s názvem „REKONSTRUKCE OBECNÍHO OBJEKTU VE ŠLAPANICÍCH“ vypracované v srpnu 2019 Ing. arch. Jakubem Bělochem, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území obce Šlapanice, k. ú. Šlapanice v Čechách [762784], parcela č. 145, na které se nachází objekt č.p. 68. Podrobně viz Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací díla, případně požadované orgány státní správy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudace díla bude zajištěna ze strany objednatele.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **9.240.474,06,- Kč bez DPH** (slovy:

devětmilionůdvěstěčtyřicettisícčtyřístasedmdesátčtyři korun českých šest haléřů bez daně z přidané hodnoty).

DPH 1.940.499,55,- Kč

Cena celkem včetně DPH 11.180.973,61,- Kč

(dále jen „cena díla“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkové rozpočty**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši.
4. Sjednaná cena díla a položkové rozpočty jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.
5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke změně rozsahu díla, nebude po Objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy.
6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovými rozpočty na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „**faktura**“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná a bude vrácena dodavateli k doplnění.
2. Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací



protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední kalendářní den v měsíci, za který zhotovitel předkládá fakturaci.
5. Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
6. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře.
8. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.
9. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
10. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatel stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno **nejpozději do 20. 8. 2020.**
4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**časový harmonogram**“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram bude obsahovat zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, příp. označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. Zhotovitel se zavazuje časový harmonogram aktualizovat a poskytnout v jeho aktuální podobě objednateli na vyžádání.
6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě

dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

7. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit pouze podle předchozí věty, ale i s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky, či jiné okolnosti, znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především
 - na vlastní náklady zajistit zřízení staveniště včetně zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,



- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány,
 - označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
 4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby předání díla bezplatně.
 5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
 7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů vřízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):

(i) Stavbyvedoucí: **Ing. Pavel Roubal**

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.



7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.

Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
18. Doba provádění díla bude v pracovních dnech v rozmezí od 7 do 18 hodin, v případě nutnosti bude projednána možnost provádění prací i o sobotách a nedělích.
19. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 16.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
20. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů, které vznikly nikoli na straně Objednatele, kdykoliv pozastavit provádění díla a to na nezbytně nutnou dobu. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 9 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
21. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
22. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn kurčení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
23. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru stavebníka ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
24. Práce budou probíhat za provozu budovy. Práce budou prováděny s maximální opatrností a šetrností tak, aby negativní dopady např. demoličních prací byly minimalizovány. Pokud by se u některých prací nepodařilo uvedené negativní dopady eliminovat na únosnou míru, bere zhotovitel na vědomí vyhrazené právo objednatele rozhodnout, že takové práce budou prováděny mimo provozní dobu budovy, tzn. v pracovní dny mimo úřední dobu.

IX.

Kvalitativní podmínky díla



1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním.
3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor stavebníka si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení).
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.
4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
9. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději z týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně



spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla.

11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a pro spotřební zboží, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 12 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
 - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelům.

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelům na pohledávky objednatelů za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předložit objednatelům smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednatelům a třetím osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednatelům nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatelů vůči zhotoviteli včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, poskytli zhotovitel objednatelům v rámci součinnosti před podpisem smlouvy neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka**“).
5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční doby (dále jen „**období platnosti bankovní záruky**“).
6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její



platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen „**jistota**“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.
11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty v ceně díla.
12. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 a 6 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem zhotovitele dotčeno.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní

strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí časového harmonogramu objednateli si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 12 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
10. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
11. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.

12. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor stavebníka (TDS)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka.
2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.
6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo

porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

- d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo
 - f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je sjednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato dotace odebrána či krácena a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními předpisy,
 - k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečně lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se



objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžitě nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Další ujednání


1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.
3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XVIII.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejích hospodářských poměrů.
7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.



8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy, resp. k úpravě časového harmonogramu provádění díla s finančním plněním uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si písemný souhlas objednatele s touto změnou či úpravou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr (vypracovaná v srpnu 2019 Ing. arch. Jakubem Bělochem) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo

Příloha č. 2 - Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Šlapanicích dne 27. 12. 2019

Ve Šlapanicích dne 27. 12. 2019

Objednatel



Obec Šlapanice
Ing. David Slavík
starosta

Zhotovitel



ABISKO, s.r.o.
Ing. Pavel Roubal
jednatel

ABISKO, s.r.o.
Hurviny 2528
270 36 RAKOVNÍK II
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281

Zhotovitel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

IČ/DiČ:

27660281/CZ27660281

Rekapitulace

Rekonstrukce obecního objektu na parcele č. 145 ve Šlapanicích.

část	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Stavební	7 019 699,01 Kč	1 474 136,79 Kč	8 493 835,80 Kč
ZTI	334 493,14 Kč	70 243,56 Kč	404 736,70 Kč
UT	263 211,04 Kč	55 274,32 Kč	318 485,36 Kč
VZT	791 958,30 Kč	166 311,24 Kč	958 269,54 Kč
Elektro	831 112,57 Kč	174 533,64 Kč	1 005 646,21 Kč
Celkem	9 240 474,06 Kč		11 180 973,61 Kč

V Rakovníku dne

18.11.2019

Vypracoval:

Ing. Pavel Roubal



ABISKO, s.r.o.
Huřviny 2528
270 36 RAKOVNÍK II
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281

Název stavby:	Rekonstrukce objektu - stavební část		Objednatel:	obec Šlapanice	IČ/DIČ:	00234974/
Druh stavby:	Oprava		Projektant:	ing arch. Jakub Beloch	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šlapanice čp. 145		Zhotovitel:	Abisko s.r.o., Huňviny 2528, Rakovník	IČ/DIČ:	27660281/CZ27660281
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	142		
Zpracoval:	Ing. Pavel Roubal		Datum:	18.11.2019		

[illegible]

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	7 019 699,01
Základ 15%	0,00	DPH 15%		
Základ 21%	7 019 699,01	DPH 21%	1 474 136,79	Celkem včetně DPH 8 493 835,80
Projektant	Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Datum, razliko a podpis

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTGS, převážně s celinkovými postupy. Konkrétní materiály jsou v rozpočtu uvedeny z cenůk prací dle uvážených životních rozpočtů s ohledem na předpokládaný standard k provedení stavebních prací. Náklady je povinen přikontrolovat soudní rozpočet s obsahem projektové dokumentace. Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející konkrétní materiál jsou v rozpočtu uvedeny z cenůk prací dle uvážených životních rozpočtů s ohledem na předpokládaný standard k provedení stavebních prací.

Výkaz je zpracován na základě údajů poskytnutých podnikem. Výkaz odpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny podmínky uvedené v zadání. Výkaz neodpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodatky přímo nespécifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak účelově související s realizací díla. Výkaz neodpovídá ani parametry. Případné doplnění položek rozpočtu dle uvážení nabízejícího uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do rozpočtu. Výkaz neodpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny podmínky uvedené v zadání. Výkaz neodpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodatky přímo nespécifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak účelově související s realizací díla. Výkaz neodpovídá ani parametry. Případné doplnění položek rozpočtu dle uvážení nabízejícího uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do rozpočtu. Výkaz neodpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny podmínky uvedené v zadání. Výkaz neodpovídá za to, že cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodatky přímo nespécifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak účelově související s realizací díla. Výkaz neodpovídá ani parametry. Případné doplnění položek rozpočtu dle uvážení nabízejícího uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do rozpočtu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit zadání.
Nabízející cenové nabídky " Případné náklady za referenční
základní materiál, barvou a celkovým technickým provedením,
materiálem,

Nabízející neoceňuje položku autorský dozor.

ARISKO, S.R.O.
Hurviny 2528
270 36 RAKOVNIK II
IČO: 27660281
DĽA: CZ27660281

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce objektu - stavební část

Druh stavby: Oprava

Lokality: Štěpánice čp. 145

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 18.11.2019

Objednatel: obec Štěpánice

Projektant: ing.arch. Jakub Běloch

Zhotovitel: Abisko s.r.o., Hurvíny 2528, Rakovník

Zpracoval: ing. Pavel Roubal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Množství	Cena MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Celkem		Cenová soustava
						MJ	Množství	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem					
31			Zdi podříznutí a volné													
1		310100011RAB	Zastříkání otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m ²	9,65		920,00		63 794,90		232 781,85	0,00		0,00	RTS II / 2019	
2		311230116RAH	Zalivo nosné term. P 10, tloušťka 44 cm (referenční výrobek)	m ³	126,91		1 610,00	5 436,72	8 878,00		204 325,10	0,00		0,00	RTS II / 2019	
3		317120021RAO	Osazení překladu keram. ploch., otvor š. do 105 cm	kus	10,00		293,25	966,36	2 932,50		0,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
4		317120026RAB	Osazení překladu keramických, otvor š. do 180 cm	kus	1,00		494,50	78,60	494,50		0,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
5		317120029RAB	Osazení překladu keramických, otvor š. do 105 cm	kus	9,00		293,25	605,77	2 639,25		0,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
6		317120027RAA	Osazení překladu keramických, otvor š. do 375 cm	kus	5,00		2 702,50	1 583,96	13 512,50		0,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
7		342240012RAA	Stěny a příčky	m ²	41,22		575,00	15 164,31	8 537,19		23 701,50	0,00		0,00	RTS II / 2019	
8		342240014RAA	Příčka jednoduchá z cihel Perotherm P+D tl. 11,5 cm (referenční výrobek)	m ²	35,70		805,00	19 111,06	9 627,44		28 736,50	0,00		0,00	RTS II / 2019	
9		342280060RAO	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových	m ²	290,88		764,75	67 297,80	155 152,68		222 450,48	0,00		0,00	RTS II / 2019	
10		416093113R00	Celo podhledu SDK, v do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m ²	9,60		1 150,00	5 498,99	5 541,01		11 040,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
11		342280014RAO	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 125 mm (ocel, nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, tepelná izolace)	m ²	11,40		1 035,00	4 787,68	7 011,32		11 799,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
12		342280060RAO	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových (ocel, nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, tepelná izolace)	m ²	28,50		920,00	8 169,65	18 050,35		26 220,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
13		342280012RAB	Příčka (předstěna) z desek sádrokarton., s izolací, tl. 100 mm (ocel, nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, TI)	m ²	31,40		805,00	10 451,00	14 826,00		25 277,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
14		417320037RAA	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m	100,30		977,50	78 526,66	89 903,29		168 430,15	0,00		0,00	RTS II / 2019	
15		417320030RAO	Zluzující věnec ZB beton C 20/25, 45 x 25 cm, bednění, vyzluz	m	58,80		862,50	21 053,95	29 661,05		50 715,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
16		317940014RAA	Osazení vělcových profilů nad č.22	l	0,74		8 740,00	5 050,04	1 373,86		6 423,90	0,00		0,00	RTS II / 2019	
17		411320044RAA	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm	m ²	7,20		1 840,00	6 563,51	6 684,49		13 248,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
18		612420014RAO	Úprava povrchů vnější	m ²	120,40		220,00	28 474,09	117 801,93		146 276,02	0,00		0,00	RTS II / 2019	
19		612420016RAO	Omlitka stěn vnější vápencementová tlaková	m ²	168,25		115,00	4 053,36	23 638,62		27 692,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
20		612420116RAO	Omlitka stěn vnitřní vápencementová tlaková	m ²	16,82		402,50	2 307,29	17 041,46		19 348,75	0,00		0,00	RTS II / 2019	
21		612421331RT2	Omlitka stěn pilířů oken vnitřní vápencementová tlaková	m ²	326,52		57,50	921,12	5 848,93		6 770,05	0,00		0,00	RTS II / 2019	
22		612456211RT1	Oprava vápenní omlitky stěn do 30 % pl. - štukových	m ²	305,47		69,00	4 377,52	14 397,38		18 774,90	0,00		0,00	RTS II / 2019	
23		612473185R00	Postříkání izolací nebo konstrukcí stěn MC	m ²	305,47		25,30	6 361,55	14 715,88		21 077,43	0,00		0,00	RTS II / 2019	
24		612470020RAO	Příplatek za zabudované omlitky v ploše stěn	m ²	174,30		220,00	7 728,39	0,00		0,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
25		612403382RT1	Zaškrábání omlitky kolem oken a dveří	m	68,00		57,50	1 745,50	38 343,50		40 089,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
26		612403386R00	Hrubá vřípí rýh ve stěnách do 5x5 cm malou ze SMS	m	297,53		63,25	681,81	3 228,19		3 910,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
27		622904112R00	Úprava povrchů vnitřní	m ²	573,23		11,50	528 997,53	537 082,46		1 066 080,02	0,00		0,00	RTS II / 2019	
28		622422111R00	Odstředění fasád tlakovou vodou s tloušťkou 1 - 2	m ²	572,35		28,90	4 085,24	6 151,90		6 592,15	0,00		0,00	RTS II / 2019	
29		622421211RT2	Oprava vnějších omlitek vápenní, tlak. tl. do 10 % - příprava podkladu pro KZS	m ²	16,25		230,00	1 558,29	13 028,03		17 113,27	0,00		0,00	RTS II / 2019	
30		6224200031RAD	Omlitka vnější stěn, MVC, hrubá zařteřná	m ²	617,40		770,50	182 380,43	2 179,21		3 737,50	0,00		0,00	RTS II / 2019	
31		6224200031RAD	KZS s polystryrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m	m ²	617,40		333,50	105 671,90	293 326,27		475 706,70	0,00		0,00	RTS II / 2019	
32		622392913RT3	Omlitka s vyzluznou stěrkou, Stomex, silikon, slož. 2 (referenční výrobek)	m	135,50		480,00	27 284,14	35 045,86		62 330,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
33		622392913RT4	Sambřana z EPS tl. do 30 mm, vyzl.stěrka, omlitka	m	101,20		741,50	63 520,47	12 126,53		75 647,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
34		602011188RT7	Fasádní dekorativní profil (fimsal), vyzl.stěrka, omlitka	m ²	572,35		241,50	90 626,27	47 596,26		138 222,53	0,00		0,00	RTS II / 2019	
35		622311526RUI1	Sítě na stěnách silikonová barevná zatěsněná, zmlíst 1,0 mm vč. penetračním nátěru	m ²	63,32		1 276,50	53 430,56	27 397,42		80 827,96	0,00		0,00	RTS II / 2019	
36		631310002RAB	Podlahy a podlahové konstrukce	m ²	290,80		345,00	198 103,68	204 106,96		402 210,66	0,00		0,00	RTS II / 2019	
37		63245136R00	Mazanina podkladní z betonu B 15, tl. 12 cm	m ²	290,80		425,50	42 900,74	57 425,26		100 326,00	0,00		0,00	RTS II / 2019	
38		631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin do tl. 12 cm	m ³	37,80		115,00	38 287,33	84 446,07		123 735,40	0,00		0,00	RTS II / 2019	
39		631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny do tl. 12 cm	m ³	37,80		115,00	392,43	3 955,03		4 347,46	0,00		0,00	RTS II / 2019	
40		631319171R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny do tl. 8 cm	m ³	17,45		115,00	0,00	4 347,46		4 347,46	0,00		0,00	RTS II / 2019	
41		631361921RT5	Vyzluz mazanin svařovanou síť	l	2,87		25 875,00	22 990,96	5 497,41		28 486,36	0,00		0,00	RTS II / 2019	
42		631361921RT8	Vyzluz mazanin svařovanou síť	m ²	155,50		241,50	58 939,86	14 347,26		74 287,13	0,00		0,00	RTS II / 2019	
43		63245104R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování do tl. 4 mm	m ²	71,46		379,50	22 020,84	15 532,41		37 553,25	0,00		0,00	RTS II / 2019	
44		632451023R00	Vymontážení potěr MC 15, v pásu, do tl. 40 mm	m ²				10 571,52	16 547,55		27 119,07	0,00		0,00	RTS II / 2019	
64			Výplně otvorů					8 203,24	5 804,26		14 087,50	0,00		0,00		

45	642944121R1U4	Osezení ocelových zábrudí do 2,5 m2 včetně dodávky zábrudí 80x191x16 cm	kus	8,00	1 265,00	5 887,69	4 232,31	10 120,00	0,00	0,00	RTS // 2019
46	642944121R1U5	Osezení ocelových zábrudí do 2,5 m2 včetně dodávky zábrudí 90x191x16 cm	kus	3,00	1 322,50	2 315,55	1 651,95	3 967,50	0,00	0,00	RTS // 2019
47	711	Izolace proti vodě									
48	71111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor., náleť ALP za studena (referenční výrobek)	m2	624,24	28,75	10 077,88	7 969,02	17 946,90	0,00	0,00	RTS // 2019
49	628323131	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	686,00	80,50	3 822,30	51 400,70	55 223,00	0,00	0,00	RTS // 2019
50	71111001R21	Pas asfaltovaný těžký Bilagel 30 mineral V 60 S 30 (referenční výrobek)	m2	686,00	64,40	4 417,80	0,00	44 178,40	0,00	0,00	RTS // 2019
51	71111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor., náleť ALP za studena (referenční výrobek)	m2	290,80	28,75	4 694,74	3 665,76	8 360,50	0,00	0,00	RTS // 2019
52	71141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	320,00	80,50	23 977,00	23 977,00	25 760,00	0,00	0,00	RTS // 2019
	62843027	SBS modifikovaný pás Buscher Hoffmann BARUPLAN G S4 mineral - 4 mm (referenční výrobek)	m2	320,00	94,30	30 176,00	0,00	30 176,00	0,00	0,00	RTS // 2019
	713	Izolace tepelné									
53	71312111R1T1	Izolace tepelná podlah na suchto, jednovrstvá	m2	290,80	34,50	10 032,60	10 032,60	10 032,60	0,00	0,00	RTS // 2019
54	713191100R1R9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	320,00	23,00	7 360,00	6 181,59	7 360,00	0,00	0,00	RTS // 2019
55	713121118R1U1	Montáž dlažebního pásu pod síť	m	322,00	14,95	2 899,85	1 914,05	4 813,90	0,00	0,00	RTS // 2019
56	28376412 A	Deska polystyrenová URSA XPS N - V - L II, 50 mm (referenční výrobek)	m2	320,00	126,50	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	0,00	RTS // 2019
57	713121112R1T1	Izolace tepelná podlah na suchto, dvouvrstvá	m2	545,60	69,00	37 646,40	37 646,40	151 800,00	0,00	0,00	RTS // 2016
58	631533004	Deska z minerální vlny STEPROCK HD 1000x600x 80 mm (referenční výrobek)	m2	600,00	233,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	RTS // 2019
59	283759207	Deska polystyrenová EPS 100 II, 140 mm	m2	600,00	177,10	106 280,00	0,00	106 280,00	0,00	0,00	RTS // 2019
61	713131143R00	Montáž izolace na tmeľ a tmeľ 4 ksm2, tl. 140 mm	m2	516,40	230,00	118 772,00	118 772,00	118 772,00	0,00	0,00	RTS // 2019
	28376405 A	Deska fasádní EPS-F II, 100 mm polystyren	m2	550,00	103,50	56 925,00	0,00	56 925,00	0,00	0,00	RTS // 2019
	762	Konstrukce izotařské									
62	76251215R00	Položení podlahových desek na pero a drážku	m2	9,00	220,00	18,39	2 051,61	2 070,00	0,00	0,00	RTS // 2019
63	762524911R1T2	Položení podlahy tloušťky do 100 mm vč. přílozek	m	27,00	69,00	763,44	1 099,56	1 863,00	0,00	0,00	RTS // 2019
64	60726122	Deska dřevostřípková OSB - APD II, 22 mm	m2	11,00	230,00	2 540,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	RTS // 2019
65	762340130R0A0	Látování stěch rozték 22 cm, impregnace laté 6 x 4 cm, včetně dodávky lezva	m2	740,00	241,50	67 047,75	111 662,25	178 710,00	0,00	0,00	RTS // 2019
	763	Dřevostavby									
66	R01	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných	KPL	1,00	864 225,00	689 069,03	175 155,97	864 225,00	0,00	0,00	RTS // 2015
	764	Konstrukce klempířské									
67	R02	Klempířské prvky Tzn (okapy, svody, oplechování šambrany oken, sokl parapety)	KPL	1,00	101 200,00	48 156,33	53 043,67	101 200,00	0,00	0,00	RTS // 2016
68	R03	Oplechování zvětví S2 (diagonální provedení např. Saljam Rapid Purex) (referenční výrobek)	m2	59,55	1 115,50	38 013,33	28 414,70	66 428,03	0,00	0,00	RTS // 2016
69	764319010R0A0	Krytina Saljam Rapid Purex na dřevo - kompl. syst.vč.dopl.prvků (referenční výrobek)	m2	740,00	528,00	271 884,38	119 575,62	391 460,00	0,00	0,00	RTS // 2015
	765	Krytina tvrdá									
70	765793311RKS	Montáž fólie na kroke průřihm se sklepením spoju- podstřešní difúzní fólie Jutek D 140 standard (referenční výrobek)	m2	740,00	69,00	14 856,73	36 201,27	51 060,00	0,00	0,00	RTS // 2015
	766	Konstrukce tunelářské									
71	766711001R00	Montáž okna a dveří dveří s vypeřněním	m	174,30	180,55	2 139,43	29 330,44	31 469,87	0,00	0,00	RTS // 2015
72	R04	Okno plastové 1tkřidlové 1450x55 cm OS barva bílá izolací trojsko, vnější parapet dřevotř. 250 mm bílý	kus	2,00	4 140,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	RTS // 2015
73	R05	Okno plastové 1tkřidlové 900x1450 cm OS barva bílá izolací trojsko, vnější parapet dřevotř. 250 mm bílý	kus	3,00	4 715,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	RTS // 2015
74	R06	Okno plastové 1tkřidlové 700x1450 cm OS barva bílá izolací trojsko, vnější parapet dřevotř. 250 mm bílý	kus	3,00	4 025,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	RTS // 2015
75	R07	Okno plastové 2tkřidlové 150x2050 cm OS s nadsvětlením barva bílá izolací trojsko, vnější parapet dřevotř. 250 mm bílý	kus	9,00	12 650,00	113 850,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	RTS // 2015
76	R08	Vchodová sítna plastová 2880x2800 cm O s nadsvětlením barva Deko 7016 izolací trojsko	kus	2,00	47 265,00	94 530,00	0,00	94 530,00	0,00	0,00	RTS // 2015
77	R09	Dveře vchodové dvoukřídlové s film plastová 2350x2250 cm O s nadsvětlením barva Deko 7016 izolací trojsko	kus	1,00	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	RTS // 2015
78	R10	D + M vnější parapetové pásy ilbruck (referenční výrobek)	m	150,00	81,65	12 247,50	0,00	12 247,50	0,00	0,00	RTS // 2015
79	R11	D + M vnější parapetové pásy ilbruck (referenční výrobek)	kus	8,00	575,00	777,23	3 822,77	4 600,00	0,00	0,00	RTS // 2015
80	766600016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	3,00	575,00	329,07	1 395,93	1 725,00	0,00	0,00	RTS // 2015
81	766600016RA0	Dveře vnější hlaďké plně tk. 90x197 bílé	kus	3,00	1 840,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	RTS // 2015
82	61160104	Dveře vnější hlaďké plně tk. 80x197 bílé	kus	8,00	1 725,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	RTS // 2015
83	61160103	Montáž klíby a štitku vč. dodání	kus	11,00	690,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	RTS // 2015
84	766670021R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
85	R12	D + M ocel. žebř. Zár.pozink	m	4,50	2 875,00	12 937,50	5 547,29	12 937,50	0,00	0,00	RTS // 2015
86	R13	D + M atyp. ocelové dveře + zárubeň (vstup do VZT) D7	ks	1,00	10 235,00	7 163,74	3 071,26	10 235,00	0,00	0,00	RTS // 2015
87	R14	D + M atyp. protipožární dveře + zárubeň (revizní průchod) D8	ks	1,00	10 235,00	7 163,74	3 071,26	10 235,00	0,00	0,00	RTS // 2015
	771	Podlahy z dlaždic									
88	771101210R1T1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	135,36	28,75	3 892,18	2 075,83	3 892,18	0,00	0,00	RTS // 2015
89	771575109R1U7	Montáž podlah keram. hlaďké, tmeľ. 30x30 cm	m2	135,36	480,00	19 843,87	42 430,83	62 274,80	0,00	0,00	RTS // 2015
90	771578011R00	Spáta podlahy - stěna, silikonem	m	118,00	34,50	4 071,00	2 535,20	4 071,00	0,00	0,00	RTS // 2015
91	597642030	Dlažba Taurus 300x300x3 mm (referenční výrobek)	m2	150,00	172,50	25 875,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	RTS // 2015
92	771579795R00	Příplatek za spárování hmotou - plošné	m2	135,36	86,25	11 676,52	0,01	11 676,53	0,00	0,00	RTS // 2015
93	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	87,63	86,25	7 558,09	0,00	7 558,09	0,00	0,00	RTS // 2015
94	771475014R1V1	Obklad soklíku keram.rovinný, tmeľ.výška 10 cm	m	35,30	230,00	1 316,50	6 802,50	8 119,00	0,00	0,00	RTS // 2015
95	771101101R00	Vysvětl. podlah prům.vysvětlavcem pro pokladku dlažby a podlah	m2	280,80	5,75	233 618,54	116 878,46	350 497,00	0,00	0,00	RTS // 2015
	775	Podlahy výškové a parkovací									
96	775510010R0A0	Podlahy výškové lepené do tmele	m2	155,50	2 254,00	58 404,57	99 510,96	157 916,13	0,00	0,00	RTS // 2015
	781	Obklady (keramická)									
97	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II, do 7 mm	m2	120,40	172,50	1 615,37	20 769,00	20 769,00	0,00	0,00	RTS // 2015
98	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	120,40	517,50	7 389,24	54 917,76	62 307,00	0,00	0,00	RTS // 2015
99	781475124R00	Obklad vnější sítn keramický, do tmele do velikosti 20x40 cm	m2	135,00	241,50	32 802,50	0,00	32 802,50	0,00	0,00	RTS // 2015
100	597813771	Obkladčáčka 20x40 bílá lesk	m2								

101	781419706RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	124,50	86,25	10 738,12	0,00	10 738,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
102	781419706RT1	Příplatek za práci v omezeném prostoru, obkl. plovinné	m2	120,40	57,50	6 923,00	0,00	6 923,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
103	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dlažebních	m	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
104	781111151R00	Okov v obkladce diamant končnou prům. do 30 mm	kus	26,00	115,00	59,68	2 930,32	2 990,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
105	781111116R00	Okov v obkladce diamant končnou prům. do 90 mm	kus	12,00	115,00	90,25	1 289,75	1 380,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
106	781491001RT1	Montáž listů k obkladu	m	136,00	69,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
107	781491218RS2	Montáž listů k obkladu	m	160,00	46,00	5 909,40	1 450,60	7 360,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
108	784011121R00	Malba	m2	185,07	34,50	15 325,45	73 733,02	88 058,47	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
109	784011121R00	Broušení štuky a nových omítek	m	174,30	13,80	263,47	2 141,87	2 405,34	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
110	784011222RT2	Okopávání vnitřních ploch	m2	290,88	17,25	2 972,26	2 045,42	5 017,68	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
111	784111101R00	Zakrytí podlah	m2	511,59	34,50	7 111,91	10 537,94	17 649,86	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
112	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x (referenční výrobek)	m2	360,88	34,50	1 890,20	10 570,16	12 460,36	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
113	784195112R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sadrokarton 1x (referenční výrobek)	m2	872,47	51,75	3 097,61	42 052,71	45 150,32	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
114	941955001R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x (referenční výrobek)	m2	290,88	115,00	11 293,18	22 158,02	33 451,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
115	952901111R00	Leštění a stavební výtahy	m2	290,88	115,00	456,95	11 695,62	11 695,62	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
116	952901111R00	Rizikové dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	m2	290,88	23,00	82,83	6 607,41	6 690,24	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,05	57,50	50,75	2 539,62	2 590,38	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
118	953941312R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	kus	7,00	345,00	323,37	2 091,63	2 415,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
119	965100032RA0	Osczení požárního hasičního přístroje na stěnu	kus	0	2 355,73	256 286,17	256 641,90	256 641,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
120	965100032RA0	Bourání keramických, keramických	m2	290,88	74,75	0,00	21 743,28	21 743,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
121	965200011RA0	Bourání příchů z cihel pálených tloušťka 10 cm	m2	61,56	115,00	428,82	6 650,58	7 079,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
122	965200011RA0	Bourání příchů z cihel pálených tloušťka 15 cm	m2	98,64	143,75	617,84	13 561,56	14 179,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
123	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zábran pl. do 2 m2	m2	22,45	115,00	195,12	2 386,63	2 581,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
124	968061125R00	Vybourání dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00	115,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
125	968072474R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2	39,50	69,00	236,21	2 489,29	2 725,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
126	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. do 2 m2	m2	8,10	115,00	109,59	488,41	598,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
127	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. do 4 m2	m3	37,85	115,00	100 113,25	38 562,72	100 113,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
128	965042241RT1	Bourání mazan betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	20,96	1 940,00	410,04	38 152,68	61 479,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
129	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdva z cihel plných - alka střechy	m2	594,00	103,50	0,00	61 479,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
130	R16	Odstavení stávající vnitřní skladby střechy na vodorovnou nosnou konstrukci	kus	7,20	690,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
131	96607131R00	Demontáž stropního panelu 1200/6000 mm	m2	6,00	345,00	206,09	1 863,91	2 070,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
132	978059531R00	Odstavení dopravníků konstrukci do 100 kg	m2	110,65	92,00	0,00	35 938,88	35 938,88	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
133	978013191R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	248,88	103,50	0,00	25 759,08	25 759,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
134	H01	Čištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	412,13	460,00	0,00	189 577,50	189 577,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
135	979011111R00	Budovy občanské výstavby	1	1	460,00	817,27	400 109,43	400 926,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
136	979082111R00	Přesuny stěn	1	230,98	57,50	0,00	13 281,23	13 281,23	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
137	979082111R00	Okopávání vnitřních ploch	1	370,42	57,50	0,00	21 299,20	21 299,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
138	979084211R00	Vnitřní okopávání stěn	1	740,84	11,50	0,00	8 519,68	8 519,68	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
139	979084211R00	Příplatek k vnitřní dopravě stěn za dalších 5 m	1	370,42	57,50	0,00	21 299,20	21 299,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
140	979083117R00	Nakládání nebo překládání vypořádané stěny	1	370,42	230,00	817,27	84 379,53	85 196,81	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
141	979083117R00	Vodorovné přemístění stěn na skládě do 6000 m	1	370,42	25,30	0,00	93 716,49	93 716,49	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
142	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
143	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
144	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
145	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
146	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
147	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
148	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
149	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
150	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
151	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
152	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
153	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
154	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
155	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
156	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
157	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
158	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
159	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
160	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
161	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
162	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
163	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
164	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
165	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
166	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
167	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
168	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
169	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
170	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
171	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
172	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
173	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
174	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
175	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
176	979083117R00	Příplatek za skládě 10 % příměstí - DUFONEV Brno (referenční výrobek)	1	370,42	425,50	0,00	157 614,09	157 614,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
177												

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce obecního objektu	Objednatel:	Obec Šlapánice	IČ/DIČ:	00234974/
Druh stavby:	rekonstrukce - ZT	Projektant:	Ing. Jan Funda	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šlapánice č.p. 145	Zhotovitel:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník	IČ/DIČ:	27660281/CZ27660281
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	81
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel roubal	Datum:	18.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 152,16	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	47 136,84		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	206 110,26	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	68 875,44					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 218,44						
ZRN celkem		334 493,14	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	334 493,14
Základ 15%	0,00	DPH 21%	70 243,56	Celkem včetně DPH	404 736,70
Základ 21%	334 493,14				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ABISKO, s.r.o.
Huřviny 2528
270 36 RAKOVNÍK II
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce obecního objektu

Druh stavby: rekonstrukce - ZT

Lokalita: Šlapánské č.p. 145

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 18. 11. 2019

Objednatel: Obec Šlapánské

Projektant: Ing. Jan Funda

Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huňčiny 2526, Rakovník

Zpracoval: Ing. Pavel Roubal

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Materiál (Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1	13	133301101R00	Hloubení výkopů	m3	1,50	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	RTS II / 2019
2	133301109R00	133301109R00	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	1,50	57,50	0,00	57,50	86,25	0,00	133,75	RTS II / 2019
3	132301110R00	132301110R00	Připravení za lepkovosti - hloubení šachet v hor. 4	m3	21,80	345,00	0,00	345,00	7 521,00	0,00	7 866,00	RTS II / 2019
4	132301119R00	132301119R00	Hloubení rýh 5 do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	21,80	57,50	0,00	57,50	1 253,50	0,00	1 311,00	RTS II / 2019
5	138600013RAA	138600013RAA	Příprava pro lepkovosti hloubení rýh 60 cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	10,80	1 150,00	0,00	1 150,00	12 420,00	0,00	13 570,00	RTS II / 2019
6	16	162100010RAB	Přemístění výkopů	m3	19,50	264,50	0,00	264,50	5 157,75	0,00	5 422,25	RTS II / 2019
7	17	175100020RAC	Vodorovné přemístění výkopů	m3	14,60	345,00	1 833,56	17 279,44	19 113,00	0,00	19 113,00	RTS II / 2019
8	174101102R00	174101102R00	Obsyp potrubí šestikojkem	m3	4,60	782,00	0,00	782,00	3 597,20	0,00	4 379,20	RTS II / 2019
9	174201101R00	174201101R00	Zásyp rýh, šachet bez ztuhnutí	m3	13,40	782,00	0,00	782,00	10 478,80	0,00	11 260,80	RTS II / 2019
10	61	612403386RV1	Úprava povrchu vnitřní	m	9,00	69,00	232,11	388,89	621,00	0,00	1 041,90	RTS II / 2019
11	721	721170955R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm malbou z SMS	m	23 250,18	23 250,18	24 059,90	47 310,08	0,00	0,00	47 310,08	RTS II / 2019
12	721170565R00	721170565R00	Opava-vazání odbočky potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	402,50	190,33	212,17	402,50	0,00	402,50	RTS II / 2019
13	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,00	109,25	297,01	576,99	874,00	0,00	1 471,00	RTS II / 2019
14	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00	128,80	585,74	1 217,46	1 803,20	0,00	3 020,66	RTS II / 2019
15	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	194,35	68,27	126,08	194,35	0,00	194,35	RTS II / 2019
16	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00	294,40	912,24	2 031,76	2 944,00	0,00	5 875,96	RTS II / 2019
17	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	23,00	294,40	2 833,67	3 937,53	6 771,20	0,00	10 708,73	RTS II / 2019
18	721170565R00	721170565R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00	112,70	166,24	509,96	678,20	0,00	1 188,16	RTS II / 2019
19	721170565R00	721170565R00	Potrubí KG svislé (ležátek) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	4,00	241,50	380,73	585,27	966,00	0,00	1 551,27	RTS II / 2019
20	721170565R00	721170565R00	Potrubí KG svislé (ležátek) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	24,00	256,75	3 009,64	3 200,36	6 210,00	0,00	9 419,36	RTS II / 2019
21	721194105R00	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusků D 40 x 1,8	kus	3,00	500,25	937,17	563,58	1 500,75	0,00	2 001,50	RTS II / 2019
22	721194105R00	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusků D 50 x 1,8	kus	6,00	179,40	0,00	846,40	1 025,80	0,00	2 052,20	RTS II / 2019
23	721194105R00	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusků D 110 x 2,3	kus	4,00	211,60	0,00	846,40	1 068,00	0,00	2 134,40	RTS II / 2019
24	721223426RT1	721223426RT1	Vypust podlahová se zácpoukou uzávěrkou HL 80, 1H, mřížka nerez 115x115 mm	kus	1,00	2 909,50	2 808,59	100,91	2 909,50	0,00	5 818,99	RTS II / 2019
25	721223426RT1	721223426RT1	Souprava izolační HL 64 pro podlahové vypust	kus	1,00	2 127,50	2 081,35	46,15	2 127,50	0,00	4 208,85	RTS II / 2019
26	721273150R00	721273150R00	Hlavice ventilační přívěšovací HL 900	kus	1,00	864,80	826,15	398,00	2 601,30	0,00	3 405,15	RTS II / 2019
27	721273150R00	721273150R00	Souprava ventilační sítě HL 110	kus	3,00	807,10	2 203,30	639,02	2 494,00	0,00	4 988,02	RTS II / 2019
28	721262107R00	721262107R00	Prochodka likmou střechou	kus	3,00	828,00	1 644,96	671,23	1 727,87	0,00	3 455,73	RTS II / 2019
29	721263002R00	721263002R00	Uzávěr zpětný automatický HL 138	kus	1,00	844,10	585,53	99,87	1 429,40	0,00	1 529,27	RTS II / 2019
30	725960180R00	725960180R00	Sílon prackový HL 400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	685,40	77,96	911,04	989,00	0,00	2 063,40	RTS II / 2019
31	721290112R00	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	86,00	11,50	2 770,06	104,94	2 875,00	0,00	2 875,00	RTS II / 2019
32	721300953R00	721300953R00	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	soubor	1,00	2 875,00	0,00	4 484,08	0,00	0,00	4 484,08	RTS II / 2019
33	998712106R00	998712106R00	Přesun hmoty pro vnitřní kanalizaci	%	779,94	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
34	722	722170937R00	Vnitřní vodovod	kus	5,00	287,50	972,14	31 063,78	50 314,11	0,00	50 314,11	RTS II / 2019
35	722172311R00	722172311R00	Napojení na stávající rozvody vody	m	51,00	92,00	1 035,83	3 659,17	4 692,00	0,00	4 692,00	RTS II / 2019
36	722172312R00	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	13,00	112,70	360,19	1 049,91	1 465,10	0,00	2 515,00	RTS II / 2019
37	722172312R00	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.	m	50,00	92,00	1 076,17	3 523,83	4 600,00	0,00	8 123,83	RTS II / 2019
38	722172322R00	722172322R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	13,00	112,70	383,52	1 081,58	1 465,10	0,00	2 946,68	RTS II / 2019
39	722181213R17	722181213R17	Izolace nálevkové MIRELON PRO II, stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm (referenční výrobek)	m	51,00	29,80	499,84	1 025,06	1 524,90	0,00	3 050,76	RTS II / 2019
40	722181213R17	722181213R17	Izolace nálevkové MIRELON PRO II, stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm (referenční výrobek)	m	13,00	36,80	167,97	310,43	478,40	0,00	788,83	RTS II / 2019
41	722181214R17	722181214R17	Izolace nálevkové MIRELON PRO II, stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm (referenční výrobek)	m	50,00	47,15	1 034,24	1 323,26	2 357,50	0,00	3 710,76	RTS II / 2019
42	722181215R18	722181215R18	Izolace nálevkové MIRELON PRO II, stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm (referenční výrobek)	m	13,00	83,95	614,64	476,71	1 091,35	0,00	2 188,00	RTS II / 2019
43	722190401R00	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusků DN 15	kus	25,00	103,50	0,00	2 587,50	2 587,50	0,00	2 587,50	RTS II / 2019
44	722179193R00	722179193R00	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	soubor	1,00	1 725,00	1 285,00	460,00	1 725,00	0,00	1 725,00	RTS II / 2019

45	722202111R00	Nástěňka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	Kus	11,00	177,10	960,69	597,41	1 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
46	722202121R00	Nástěňka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00	448,50	1 551,23	1 568,27	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný KEMPER-FROST plus DN 20 (referenční výrobek)	Kus	1,00	4 577,00	4 448,26	4 577,00	1 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
48	722231122R00	Kohout vod.kul. Zvonit' záv. GIACOMINI R250D DN 20 (referenční výrobek)	Kus	4,00	473,80	1 360,92	544,28	1 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
49	722231132R00	Kohout vod.kulový s výpusk., GIACOMINI R250DS DN 20 (referenční výrobek)	Kus	1,00	593,40	463,47	129,93	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
50	722264114R00	Vodomet' bytový SV Resida JET DN 20x130 mm, On 2,5 (referenční výrobek)	Kus	2,00	649,75	1 015,26	284,24	1 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	722264118R00	Vodomet' bytový TV Resida JET DN 20x130 mm, On 2,5 (referenční výrobek)	Kus	3,00	649,75	1 522,89	426,36	1 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	725980113R00	Délka revizní 300 x 300 mm do podlahy	Kus	3,00	213,90	347,79	293,91	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	722290109R00	Takové zkouška vodovodního potrubí	m	127,00	5,75	11,85	718,40	730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	722900237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	127,00	34,50	4 203,07	4 381,50	4 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
55	598722206R00	tlak. množství pro vnitřní vodovod	%	997,28	5,75	0,00	5 734,36	5 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Zařizovací předimenz													
56	725614106R00	Ventil rokový s filtrem I.N.A.R.A.R.T.230 DN 15 x DN 15 (referenční výrobek)	soubor	14,00	178,25	2 071,06	424,44	2 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
57	725614122R00	Ventil pračkový se zpětl. I.N.A.R. 08101 DN15 x DN20 (referenční výrobek)	soubor	2,00	212,75	316,40	109,10	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
58	725623114R11	Baterie dřezová složenková nřní, bez ořiv. odpadu	Kus	2,00	1 667,50	2 969,98	365,02	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
59	725623633R11	Baterie autom. umývadlová složenková, regulací	Kus	5,00	4 301,00	20 941,65	563,35	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
60	725014141R00	Křozel závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	9 073,50	8 290,84	782,66	9 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
61	725014173R00	Křozel závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,00	2 967,00	16 620,49	1 181,51	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
62	725114904R00	Ovládací tlačítko pro závěsné WC, bílé	soubor	5,00	1 667,50	7 768,57	548,93	8 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
63	725016125R00	Umývadl. ovládacím autom. bílé	soubor	2,00	14 892,50	28 811,15	973,85	29 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
64	725017123R00	Umývadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	4,00	79,35	247,02	70,38	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
65	725017153R00	Umývadlo nvalní, 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	3 427,00	2 540,79	866,21	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
66	725291142R00	Mádlo dvojitě pevné nerez dl. 844 mm	soubor	1,00	3 335,00	3 067,80	267,20	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
67	725291146R00	Mádlo dvojitě sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	1,00	4 899,00	4 567,78	331,22	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
68	725329101R00	Dřez jednoduší nerez	soubor	2,00	2 507,00	4 294,92	719,06	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
69	725941140R00	Dřezokov' tekutého mydla 800ml, nerez mat	soubor	3,00	2 817,50	7 663,51	788,99	8 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
70	725941150R00	Zásobník papírových ručníků 500ks, nerez mat	soubor	3,00	2 817,50	7 663,51	788,99	8 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Instalační předimenz													
71	726211121R00	Medu-WC Kombifix, UP320, h 108 cm (referenční výrobek)	soubor	5,00	6 898,85	30 016,77	4 477,48	34 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Venkovní kanalizace													
72	7211109321R00	Opava - propojení dosavadního potrubí	Kus	1,00	4 025,00	15 614,74	10 814,56	26 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
73	7211176224R00	Potrubí KG svinuté (ležátek) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	28,00	500,25	8 746,88	5 260,12	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
74	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodom DN 200	m	5,75	12,69	148,31	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
75	894201111R00	Dno šachetové 315 PP pro PVC KG 160 - 6p1 (přímý lok)	ks	1,00	2 150,50	1 404,09	746,41	2 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
76	894221316R00	Kanalizační šachetová nouza DN 315 - 1,25 m	Kus	1,00	2 244,80	1 733,46	511,34	2 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
77	899101111R12	Podkop lina 315/8125 na betonový korpus Wavin (referenční výrobek)	Kus	1,00	3 841,00	3 368,62	474,38	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Hodinové účtování sazbý (HZS)													
78	900 R02	HZS - vprácování potrubí ke zkoušce těsnosti kanalizace a tlakové zkoušce vodovodu	h	2,00	230,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
79	900 R03	HZS - koordinací činnosti	h	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
80	900 R04	HZS - autorský dílo	h	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
81	97	Protáčení otvorů a ostatní bourací práce	m	9,00	103,50	86,49	845,01	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:													
334 493,14													

[illegible]

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce obecního objektu	Objednatel:	Obec Šlapánice	IČ/DIČ:	00234974/
Druh stavby:	rekonstrukce - ÚT	Projektant:	Ing. Jan Funda	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šlapánice č.p. 145	Zhotovitel:	Abisko s.r.o., Hurvíny 2528, Rakovník	IČ/DIČ:	27660281/CZ27660281
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel roubal	Datum:	18.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimořad. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	263 211,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	263 211,04
Základ 15%	0,00	DPH 21%	55 274,32	Celkem včetně DPH	318 485,36
Základ 21%	263 211,04				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ABISKO, s.r.o.
Hurvíny 2528
270 36 RAKOVNÍK II
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce obecního objektu			
Druh stavby:	rekonstrukce - ÚT			
Lokalita:	Šlapánice č.p. 145			
JKSQ:				
	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Šlapánice	
	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jan Funda	
	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Abisko s.r.o., Hruvany 2528, Rakovník	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová
			Roční výprava rýh ve stěněch do 15x15cm malou z SMS									
1	61	61240338RV1	Úprava povrchu vnitřní	m	70,00	57,50	2 164,28	1 860,72	4 025,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
2	733	733163101R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 12 x 1,0 mm	m	1,50	344,32	516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
3	733	733163102R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 15 x 1,0 mm	m	22,00	379,95	8 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
4	733	733163103R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 18 x 1,0 mm	m	11,00	450,56	4 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
5	733	733163104R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 22 x 1,0 mm	m	17,00	500,76	8 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
6	733	733163105R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 25 x 1,5 mm	m	23,00	781,26	17 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
7	733	733163106R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 38 x 1,5 mm	m	19,00	904,98	17 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
8	733	733163107R00	Potrubi z měděných trubek výtláčení D 42 x 1,5 mm	m	46,00	1 057,22	48 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9	722	722181215R15	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 15 mm (referenční výrobek)	m	23,50	105,82	2 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
10	722	722181215R16	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 18 mm (referenční výrobek)	m	11,00	109,83	1 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
11	722	722181215R17	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 22 mm (referenční výrobek)	m	17,00	124,85	2 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
12	722	722181215R19	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 28 mm (referenční výrobek)	m	23,00	133,89	3 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
13	722	722181215R22	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 35 mm (referenční výrobek)	m	19,00	157,85	2 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
14	722	722181215R27	Izolace náveková MIRELON PRO II, síly 25 mm, vnitřní průměr 45 mm (referenční výrobek)	m	46,00	178,53	8 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
15	733	733161908R00	Taková zkouška potrubí DN 40	m	4,00	807,88	3 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16	734	734191335R00	Armatury	m	139,50	33,35	4 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
17	734	734191335R00	Kompaktin měří, teplo, závlahy	soubor	2,00	10 999,75	21 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
18	734	734265771R00	Šroubení regulážní rohové, GIACOMINI R388 DN 15x18 (referenční výrobek)	kus	17,00	793,53	13 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
19	734	734265771R00	Šroubení světlé GIACOMINI R178EUR 12x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	2,00	129,13	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
20	734	734265771R00	Šroubení světlé GIACOMINI R178EUR 15x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	30,00	129,13	3 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
21	734	734265771R00	Šroubení světlé GIACOMINI R178EUR 18x1 mm - EK (referenční výrobek)	kus	2,00	161,21	322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
22	734	734235125R00	Kohout kulový 2xvnitřní záv. GIACOMINI R2500 DN 40 (referenční výrobek)	kus	4,00	874,30	3 497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
23	735	735157180R00	Otopná tělesa	kus	1,00	2 696,70	2 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
24	735	735157180R00	Otopná tělesa panel Radik Ventil Kompakt 11 900/400 (referenční výrobek)	kus	1,00	2 962,08	2 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25	735	735157580R00	Otopná tělesa panel Radik Ventil Kompakt 21 900/600 (referenční výrobek)	kus	4,00	3 385,04	13 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
26	735	735157580R00	Otopná tělesa panel Radik Ventil Kompakt 21 900/800 (referenční výrobek)	kus	1,00	3 766,10	3 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
27	735	735157580R00	Otopná tělesa panel Radik Ventil Kompakt 21 900/800 (referenční výrobek)	kus	9,00	4 147,18	37 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
28	735	735157580R00	Otopná tělesa panel Radik Ventil Kompakt 21 900/900 (referenční výrobek)	kus	1,00	4 336,10	4 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
29	900	R01	HZS - zregulování otopné soustavy	h	8,00	416,88	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
30	900	R02	HZS - koordinaci v rámci montáže, prací - topná zkouška	h	48,00	100,05	4 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
31	900	R03	HZS - koordinaci v rámci montáže, prací - topná zkouška	h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
32	900	R04	HZS - autorský dozor	h	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	97	974031164R00	Protáčení otvorů a ostatní bourací práce	m	70,00	103,50	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
34	31945188	Redukce 1581G 64x x 34x mosazné	Ostatní materiál	kus	4,00	400,79	1 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
Celkem:												263 211,04

Poznámky:
 Případně nahradit za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry. V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou nahradit za referenční výrobky odpovídající materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.
 Nejbližší možností položit autorský dozor a koordinaci činnosti.

Výkaz výměr - Vzduchotechnika

S: Rekonstrukce obecního objektu ve Šlapanicích

				791 958,3	bez DpH
Celková předpokládaná cena					
Projektant upozorňuje, že v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných obdobných řešení. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.					
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla.					
P.č.	Název položky	MJ	množství	Jednotková cena	Celková cena
Díl:	Vzduchotechnika				
1	Rekuperační VZT jednotka (<i>referenční výrobek</i>) např. Atrea Duplex 4500 Multi Eco Podlahové provedení S protiproudým rekuperačním výměníkem S7 s účinností až 91% ErP 2018 včetně příslušenství + Digitální regulace RD5 + Vestavěný el. ohřivač 2,7 Kw - Např. E3500-7200 + pružné manžety	ks	1,0	402 500,00	402 500,00
2	Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem, např. TD 350/125 T (<i>referenční výrobek</i>)	ks	1,0	10 350,00	10 350,00
3	Tichý potrubní diagonální ventilátor s doběhem, např. TD 250/100 T (<i>referenční výrobek</i>)	ks	1,0	8 050,00	8 050,00
4	Spínač pro VZT jednotku	ks	1,0	575,00	575,00
5	Potrubní čidlo CO2	ks	1,0	8 941,25	8 941,25
6	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí (<i>referenční výrobek</i>) např. IAA250 délka: 1000 mm	ks	4,0	8 050,00	32 200,00
7	Spiro průměr 100 mm, 30% tvarovek	m	9,0	230,00	2 070,00
8	Spiro průměr 125 mm, 20% tvarovek	m	26,0	230,00	5 980,00
9	Spiro průměr 160 mm, 40% tvarovek	m	2,5	287,50	718,75
10	Hranaté potrubí do obvodu 1500 mm, 20% tvarovek	m2	26,4	460,00	12 144,00
11	Hranaté potrubí do obvodu 2200 mm, 25% tvarovek	m2	108,8	460,00	50 048,00
12	Izolace rozvodů mirelon samolepící pás tl. 25 mm	m2	141,2	575,00	81 206,56
13	Požární klapka FDML 500x315.51	ks	2,0	26 450,00	52 900,00
14	Výústka do čtyřhranného potrubí (<i>referenční výrobek</i>) např. NOVA-A-1-1-600x200	ks	10,0	954,50	9 545,00
15	Komfortní výústka do kruhového potrubí (<i>referenční výrobek</i>) např. KVK 300x100	ks	1,0	465,75	465,75
16	Odvodní talířový ventil KK125, vč. montážního rámečku- montáž do podhledu	ks	3,0	575,00	1 725,00
17	Odvodní talířový ventil KK100, vč. montážního rámečku- montáž do podhledu	ks	6,0	575,00	3 450,00
18	Dveřní mřížka 370x130 mm	ks	3,0	598,00	1 794,00
19	Protidešťový výfukový kus na potrubí DN100 se sítkou proti hmyzu	ks	1,0	517,50	517,50
20	Protidešťový výfukový kus na potrubí DN125 se sítkou proti hmyzu	ks	1,0	575,00	575,00
21	Protidešťový výfukový kus na potrubí DN160 se sítkou proti hmyzu	ks	1,0	632,50	632,50
22	Sítka z řídkého tahokovu min. 500x315mm	ks	2,0	345,00	690,00
23	Požární kouřové čidlo vč. vyhodnocovací jednotky	kus	1,0	14 950,00	14 950,00
24	Prostup potrubím do obvodu 2200mm nosnou kci, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou	ks	3,0	2 300,00	6 900,00

25	Prostup SPIRO potrubím DN125mm nosnou kčí, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou	ks	2,0	575,00	1 150,00
26	Prostup SPIRO potrubím DN100mm nosnou kčí, vč. následného vyplnění prostupu PU pěnou	ks	1,0	690,00	690,00
27	Zaregulování soustavy + uvedení do provozu	kpl	1,0	29 900,00	29 900,00
28	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kg	8,0	1 725,00	13 800,00
29	Revizní dvířka do podhledu 300x300mm	ks	2,0	632,50	1 265,00
30	Přesun hmot	kpl	1,0	28 750,00	28 750,00
31	Montážní a těsnící materiál	kg	15,0	345,00	5 175,00
32	Příprava pro napojení digestoře	kus		2 300,00	2 300,00
	Qo= cca.300m3/hod, přesný typ dle požadavku investora potrubí ukončeno zátkou 160mm		1,0		
Díl:	Vedlejší náklady				
33	Koordinační činnost	hod	40,0	0,00	0,00
34	Autorský dozor	hod	20,0	0,00	0,00
Díl:	Cena celkem				791 958,3

Poznámky:

Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry.

V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.

Nabízející neoceňuje položky autorský dozor a koordinační činnost.


ABISKO, s.r.o.
 Huřviny 2528
 270 36 RAKOVNÍK II
 IČO: 27660281
 DIČ: CZ27660281

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40

Místo: Šlapanice

Datum: 02.10.2019

Objednavatel:

Obec Šlapanice 40

IČ: 00234974

DIČ:

Zhotovitel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

IČ 276 602 81

DI CZ 276 602 81

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

831 112,57

0,00

Cena bez DPH

831 112,57

DPH základní 21,00%

ze

831 112,57

174 533,70

snižená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 005 646,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

IČ: 276 602 81

DIČ: CZ 276 602 81

ABISKO, s.r.o.

Huřviny 2528

270 36 RAKOVNÍK II

IČO: 27660281

DIČ: CZ27660281

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40

Místo: Šlapanice

Datum: 02.10.2019

Objednavatel: Obec Šlapanice 40

Projektant:

Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		831 112,57	1 005 646,27
Elektro	El-Obec Šlapanice 40	685 340,33	829 261,83
Hromosv od	Hro-Obec Šlapanice 40	145 772,24	176 384,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		831 112,57	1 005 646,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40

Objekt: Elektro - El-Obec Šlapanice 40

Místo: Šlapanice

Objednavatel:

Obec Šlapanice 40

Zhotovitel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 02.10.2019

IČ: 00234974

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

685 340,33

0,00

Cena bez DPH

685 340,33

DPH základní

21,00%

ze

685 340,33

snižena

15,00%

ze

0,00

143 921,50

0,00

Cena s DPH

v

CZK

829 261,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

IČ: 276 602 81

DIČ: CZ 276 602 81

Datum a podpis:

Razítko

ABISKO, s.r.o.

Huřviny 2528

270 36 RAKOVNÍK II

IČO: 27660281

DIČ: CZ27660281

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40
Objekt: Elektro - EI-Obec Šlapanice 40
 Místo: Šlapanice Datum: 02.10.2019
 Objednavatel: Obec Šlapanice 40 Projektant:
 Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	685 340,33
HSV - Práce a dodávky HSV	23 414,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 414,00
PSV - Práce a dodávky PSV	333 434,45
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	3 225,75
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	147 030,95
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	177 910,75
751 - Vzduchotechnika	5 267,00
M - Práce a dodávky M	319 866,88
21-M - Elektromontáže	256 593,88
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	63 273,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 625,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	8 625,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	685 340,33

ROZPOČET

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40
Objekt: Elektro - EI-Obec Šlapanice 40
 Místo: Šlapanice Datum: 02.10.2019
 Objednavatel: Obec Šlapanice 40 Projektant:
 Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							685 340,33
HSV - Práce a dodávky HSV							23 414,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 414,00
1	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabice do 100x100x50 mm	kus	66,000	115,00	7 590,00
2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	120,000	126,50	15 180,00
3	M	585412340	Sádra stavební šedá - 30kg (pytel)	kus	2,000	322,00	644,00

PSV - Práce a dodávky PSV

333 434,45

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 225,75

4	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901 (referenční výrobek)	kus	66,000	39,10	2 580,60
5	M	345715110	Krabice přístrojová instalační KP 68/2 (referenční výrobek)	kus	66,000	9,78	645,15

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

147 030,95

6	K	210190121	Montáž rozvaděčů	kus	1,000	1 725,00	1 725,00
7	M	357152187.1	Rozvodnice RZB-4596 (referenční výrobek)	kus	1,000	5 175,00	5 175,00
8	K	747111109	Montáž vypínače-přepínače	kus	9,000	126,50	1 138,50
9	M	345355110	Spínač - přepínač typ classic (referenční výrobek)	kus	9,000	172,50	1 552,50
10	K	747151105	Montáž odřezávacího pojistkového do 500V do 160 A se zapojením	kus	1,000	322,00	322,00
11	M	358248621	Pojistkový odpojovač DPVAT0-3 do 32A (referenční výrobek)	kus	1,000	315,10	315,10
12	M	358254679	Pojistka válcová 10A	kus	1,000	36,80	36,80
13	K	747161020	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	43,000	138,00	5 934,00
14	M	345551240	Zásuvka 2násobná 16A/230V	kus	43,000	240,35	10 335,05
15	K	747161060	Montáž zásuvky chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostř.	kus	3,000	155,25	465,75
16	M	345514857	Zásuvka dvojitá s transparentním víčkem na omítku série AQUALINE, IP44 šedá, 250V-50Hz/16A. (referenční výrobek)	kus	3,000	172,50	517,50
17	K	747233150	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	6,000	419,75	2 518,50
18	M	358224020	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3 (referenční výrobek)	kus	2,000	671,60	1 343,20
19	M	358224010	Jistič 3pólový-charakteristika B L7E (LSN) 16B/3 (referenční výrobek)	kus	2,000	598,00	1 196,00
20	M	358223990	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 (referenční výrobek)	kus	1,000	641,70	641,70
21	M	358223960	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 (referenční výrobek)	kus	1,000	517,50	517,50
22	K	747233330	Montáž hlavních vypínačů a jističů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	2,000	419,75	839,50
23	M	358640029	Vypínač hlavní MSO-100-3 (referenční výrobek)	kus	1,000	1 776,75	1 776,75
24	M	358224076	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/3 (referenční výrobek)	kus	1,000	3 660,45	3 660,45
25	K	747241113	Montáž proudových chráničů s nadproudovou ochranou dvoupólových OLI (10 kA) do 25A ve skříní	kus	28,000	295,55	8 275,40
26	M	358890519	Chránič proudový s jističem OLI 10B-1N/030	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
27	M	358890520	Chránič proudový s jističem OLI 16B-1N/030	kus	24,000	2 323,00	55 752,00
28	K	747251103	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň a 2.stupeň	kus	1,000	5 175,00	5 175,00
29	M	358895066	Svodič bleskových proudů nn 1.stupeň a 2.stupeň (referenční výrobek)	kus	1,000	25 419,60	25 419,60
30	K	747525100	Montáž relé proudové	kus	1,000	483,00	483,00
31	M	358351106	Relé proudové s jističem a vypínačem (referenční výrobek)	kus	1,000	1 795,15	1 795,15

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

177 910,75

32	K	748123144	Montáž svítidlo LED	kus	58,000	333,50	19 343,00
33	M	348144065	LED svítidlo MODUS U_AT10SU (referenční výrobek)	kus	14,000	3 313,15	46 384,10
34	M	348144066	LED svítidlo MODUS BRS4KO480V3/ND (referenční výrobek)	kus	3,000	2 429,95	7 289,85
35	M	348144067	LED svítidlo MODUS SPMN_KN370V2170U (referenční výrobek)	kus	4,000	2 070,00	8 280,00
36	M	348144068	LED svítidlo MODUS SPM1500KO_V2 (referenční výrobek)	kus	15,000	2 946,30	44 194,50
37	M	348144069	LED svítidlo MODUS SPM1500KO_V2 (referenční výrobek)	kus	6,000	3 061,30	18 367,80
38	M	348144072	LED svítidlo nouzové MODUS SE_ZWT3H (referenční výrobek)	kus	4,000	1 932,00	7 728,00
39	M	348144073	LED svítidlo nouzové MODUS EDGE S 12W + nouz modul (referenční výrobek)	kus	3,000	3 392,50	10 177,50
40	M	348144074	LED svítidlo nouzové MODUS TWINS SE (referenční výrobek)	kus	9,000	1 794,00	16 146,00

751 - Vzduchotechnika

5 267,00

41	K	751377045	Mříž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného do 5,5 m2	kus	1,000	1 817,00	1 817,00
42	M	542331015	Ventilátor odsávání par komplet	kus	1,000	3 450,00	3 450,00

M - Práce a dodávky M

319 866,88

21-M - Elektromontáže

256 593,88

43	K	210000001	Stavební připojovací	soub	1,000	57 500,00	57 500,00
----	---	-----------	----------------------	------	-------	-----------	-----------

44	M	345710601	Drobný instalační materiál	soub	1,000	34 500,00	34 500,00
45	K	210030517	Proudové propojení lišta do G-3L- /16C	kus	4,000	322,00	1 288,00
46	M	001000730	Fázová lišta 3f., G-3L-1000/16C	m	2,000	862,50	1 725,00
47	M	00100071	Koncovka fázové lišty, EK-C2+3/16	kus	8,000	9,20	73,60
48	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	1 150,000	24,73	28 433,75
49	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	33,93	339,25
50	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	8,000	90,39	723,12
51	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	50,000	29,33	1 466,25
52	M	345610240	svorka WAGO, typ 262-331, 0,08 - 4 mm2 (referenční výrobek)	kus	100,000	36,80	3 680,00
53	K	210190139	Přeložení rozvaděče R2 do suterénu	kpl	1,000	36 800,00	36 800,00
54	K	210192590	Montáž svorkovnic EPS	kus	1,000	517,50	517,50
55	M	345629100	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2	kus	1,000	265,65	265,65
56	K	210220321	Montáž svorek typ Bernard se zhotovením pásky	kus	8,000	264,50	2 116,00
57	M	00100104	AB svorka (Bernard) (referenční výrobek)	kus	8,000	40,25	322,00
58	M	00100103.1	CU páska zemnici 15x0,3	kus	8,000	32,20	257,60
59	K	210800003	Montáž měděných vodičů HO7V 4 mm2	m	30,000	26,45	793,50
60	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	30,000	14,95	448,50
61	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	550,000	29,90	16 445,00
62	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	550,000	15,53	8 538,75
63	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	650,000	29,90	19 435,00
64	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	650,000	25,30	16 445,00
65	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	34,50	1 725,00
66	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	25,70	1 285,13
67	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY 5x4 mm2	m	25,000	50,60	1 265,00
68	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	25,000	68,70	1 717,53
69	K	210800118	Montáž měděných kabelů CYKY 5x6 mm2	m	5,000	50,60	253,00
70	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	5,000	100,17	500,83
71	K	210800182	Montáž měděných kabelů CYKY 4x25 mm2	m	45,000	74,75	3 363,75
72	M	341110805	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2	m	45,000	306,87	13 808,97
73	K	220260028	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka KT 250	kus	1,000	126,50	126,50
74	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	1,000	434,70	434,70
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							63 273,00
75	K	220260721	Montáž kabelového drátěného žlabu	m	150,000	115,00	17 250,00
76	M	345754800	drátěný žlab kabelový pozinkovaný s přísluř.	m	150,000	287,50	43 125,00
77	K	220321425	Montáž čidla pohybu	kus	4,000	287,50	1 150,00
78	M	404143150	Detektor pohybu PIR Goobay 71362, 360°, relé (referenční výrobek)	kus	4,000	437,00	1 748,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							8 625,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							8 625,00
79	K	044002020	Výchozí Revize Elektrického Zařízení a celková prohlídka	Kč	1,000	8 625,00	8 625,00

Poznámky:

Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry. V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40

Objekt: Hromosvod - Hro-Obec Šlapanice 40

Místo: Šlapanice

Objednavatel:

Obec Šlapanice 40

Zhotovitel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Projektant:

Zpracovatel:

Datum: 02.10.2019

IČ: 00234974

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

145 772,24

0,00

Cena bez DPH

145 772,24

DPH základní

21,00%

ze

145 772,24

30 612,20

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

176 384,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

IČ: 276 602 81

DIČ: CZ 276 602 81

Datum a podpis:

Razítko

ABISKO, s.r.o.

Huřviny 2528

276 602 81 RAKOVNÍK II

IČO: 27660281

DIČ: CZ27660281

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40
Objekt: Hromosvod - Hro-Obec Šlapanice 40
Místo: Šlapanice Datum: 02.10.2019
Objednavatel: Obec Šlapanice 40 Projektant:
Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	145 772,24
HSV - Práce a dodávky HSV	21 533,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 342,00
99 - Přesun hmot	11 592,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 191,75
PSV - Práce a dodávky PSV	24 341,31
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	24 341,31
M - Práce a dodávky M	94 722,18
21-M - Elektromontáže	30 966,18
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	63 756,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 175,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	5 175,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	145 772,24

ROZPOČET

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40
Objekt: Hromosvod - Hro-Obec Šlapanice 40
Místo: Šlapanice Datum: 02.10.2019
Objednavatel: Obec Šlapanice 40 Projektant:
Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							145 772,24
HSV - Práce a dodávky HSV							21 533,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							17 342,00
1	K	919735112	Nezávančování zvláštního krytí 1100 mm	m	100,000	57,50	5 750,00
99 - Přesun hmot							11 592,00
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,600	575,00	2 070,00
3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	144,000	11,50	1 656,00
4	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,600	1 150,00	4 140,00
5	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	3,600	1 035,00	3 726,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 191,75
6	K	783195129	Nátěry - povrch základní antikorozní asfaltový	kus	20,000	109,25	2 185,00

7	M	111631810	RESISTIN ML antikorozní nátěr spray (referenční výrobek)	kus	5,000	401,35	2 006,75
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

24 341,31

24 341,31

8	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	40,000	78,20	3 128,00
9	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	24,845	49,45	1 228,59
10	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	200,000	26,45	5 290,00
11	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	27,027	40,25	1 087,84
12	M	354415600	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střešy 110 mm (referenční výrobek)	kus	80,000	20,70	1 656,00
13	M	354414171	Niro-Clip, podpěra vedení Rd8 do zdiva se zateplenou fasádou - komplet (referenční)	kus	16,000	110,40	1 766,40
14	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	8,000	747,50	5 980,00
15	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	8,000	195,50	1 564,00
16	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	16,000	44,28	708,48
17	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štitěk k označení svodu	kus	16,000	115,00	1 840,00
18	M	354421100	štitěk plastový č. 31 - čísla svodů	kus	16,000	5,75	92,00

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

94 722,18

30 966,18

19	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	114,000	41,40	4 719,60
20	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	114,000	44,85	5 112,90
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 3 se 3 a více šrouby	kus	160,000	58,65	9 384,00
22	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	40,25	322,00
23	M	354419960	SR 3a svorka hromosvodní	kus	16,000	41,98	671,68
24	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	10,000	28,18	281,80
25	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	6,000	24,15	144,90
26	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	32,000	14,95	478,40
27	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,000	19,55	156,40
28	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	10,000	368,00	3 680,00
29	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	10,000	601,45	6 014,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

63 756,00

30	K	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	110,000	308,20	33 902,00
31	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	110,000	207,00	22 770,00
32	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m ²	38,500	184,00	7 084,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 175,00

33	K	044002025	Revize Hromosvodu do 2 svodů, vyhotovení Revizní Zprávy	Kč	1,000	1 725,00	1 725,00
34	K	044002026	Revize Hromosvodu za každý další svod	Kč	6,000	575,00	3 450,00

Poznámky:

Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry. V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.



PŘÍLOHA Č. 4 – SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje	
„Rekonstrukce obecního objektu na parcele č. 145 ve Šlapanicích“			
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vorlíček – Plast s.r.o.	Okna a dveře – 2,8 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	K Vypichu 551, Zlonice 273 71	
	IČO:	25 11 56 26	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Roman Vorlíček	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C51012 vedná u Městského soudu v Praze	
	Tel./fax:	312 591 724	
	E-mail:	okna@vorlicek-plast.cz	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Kalmax s.r.o.	Část ZTI a ÚT – 6,7 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Třebohostická 564/9, Praha 10, 10000	
	IČO:	28903978	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Sršeň	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C152193 vedná u Městského soudu v Praze	
	Tel./fax:	776 647 480	
	E-mail:	kalmax@kalmax.cz	
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PROKAT invest s.r.o.	Část VZT – 8,5 %
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Břetislavova 85, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice	

	IČO:	252 38 876	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Věra Procházková	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C11832 vedená u Krajského soudu v Plzni	
	Tel./fax:	379 722 329	
	E-mail:	info@gyorodi.cz	
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Jaroslav Koc	Část Elektro - 9%
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Václavy 46 Petrovice 270 35	
	IČO:	71697225	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jaroslav Koc	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	MÚ Rakovník	
	Tel./fax:	732 204 722	
	E-mail:	kocjaroslav@seznam.cz	

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Rakovníku dne 18. 11. 2019



Abisko s.r.o., Ing. Pavel Roubal

ABISKO, s.r.o.
 Hurviny 2528
 270 36 RAKOVNÍK II
 IČO: 27660281
 DIČ: CZ27660281