

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel: Město Zruč nad Sázavou
se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČO: 002 36 667
DIČ: CZ00236667
zastoupený Mgr. Martinem Hujerem, starostou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
zastoupen: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) na akci: „*Obnova místních komunikací ve Zručí nad Sázavou*“.
2. Dle zadání akce ze strany Objednatele došlo dle čl. 9. Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník, odst. 9.2 uzavřené Smlouvy k předání staveniště dne 12. 5. 2025. S ohledem na termín předání je podle čl. 3 Doba zahájení a zhotovení díla, odst. 3.2. uzavřené Smlouvy Zhotovitel povinen provést dílo do 230 dnů od převzetí staveniště, tedy do dne 28.12.2025. Dne 12. 12. 2025 však došlo z důvodů klimatických podmínek (zimní odstávka) k přerušení prací Zhotovitele. Dokončení stavby tak proběhne do 15.4.2026.
3. Tímto Dodatkem se tak prodloužuje termín provedení díla do 15.4.2026.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14 Závěrečný ustanovení, odst. 14.4. dohodly na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. 3 Doba zahájení a zhotovování díla, odst. 3.2. Smlouvy tak, že se tento mění a nahrazuje následujícím zněním (změněný text je podtržen):

„Zhotovitel provede dílo v rozsahu všech čtyř míst do 15. 4. 2026. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem.“

Zhotovitel je oprávněn ukončení dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ve Zruči nad Sázavou dne
za Objednatele

V Benešově dne
za Zhotovitele

Město Zruč nad Sázavou
Mgr. Martin Hujer
starosta

BES s.r.o.
Ing. Jan Freudl, jednatel