

ČOV DRÁSOV – MALHOSTOVICE, DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

SMLUVNÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název VZ:

**„DRÁSOV – MALHOSTOVICE, II. ETAPA
ODKANALIZOVÁNÍ – STOKOVÁ SÍŤ NUŽÍŘOV“**

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

Zadavatel:

ČOV Drásov – Malhostovice, dobrovolný svazek obcí
Drásov 61, 664 24 Drásov
Zastoupen: Mgr. Martinou Bočkovou, předsedkyní svazku
IČ: 70965528
DIČ: CZ70965528

Prosinec 2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele:
číslo smlouvy Zhotovitele:

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1. Smluvní strany

Objednatel:

ČOV Drásov – Malhostovice, dobrovolný svazek obcí

Název: Drásov 61, 664 24 Drásov

Sídlo: 70965528

IČ: CZ70965528

DIČ: Mgr. Martinou Bočkovou, předsedkyní svazku

Zastoupen: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 20036-2027688369/0800

Zhotovitel:

Název: **MBM TRADE CZ, s.r.o.**

Sídlo: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9

Zápis v OR (ŽR): Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 155833

IČ: 25507222

DIČ: CZ25507222

Zastoupen: Ing. Borysem Moldovanem, jednatelem s.r.o.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-7697090297/0100

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) a s jeho prováděcími předpisy realizuje příslušná veřejná zakázka.

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Dodatek č. 1

Výše uvedené smluvní strany se na základě ustanovení smlouvy o dílo č. ze dne 14.4.2022 dohodli na změně článku 3 Termíny lhůty a místo plnění, článku 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a 5 Platební podmínky této smlouvy o dílo.

Nové znění:

3. Termíny, lhůty a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Termín zahájení stavby je 27. 6. 2022.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
 - 3.1.3. Zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště) se musí uskutečnit do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele.
 - 3.1.4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro provádění stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
- 3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven na 19. 12. 2022.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Cena díla je tímto dodatkem upravena následovně:

Fakturované objekty		
Kód objektu	Název objektu	Celková cena bez DPH
SO 01.1	Kanalizace - gravitační část	12 592 405,80
SO 01.1NN	Kanalizace - gravitační část - NEUZNATELENE NÁKLADY	643 862,24
SO 01.2	Kanalizace - výtlačná část	203 415,21
SO 01.3	Čerpací stanice	1 032 469,26
SO 01.4	NN přípojky	79 293,22
SO 01.5	Komunikace	6 270 281,32
SO 01.5NN	Komunikace - NEUZNATELENE NÁKLADY	8 100,06
SO 01.6	VRN OPN	882 677,75
CELKEM BEZ DPH PO ZMĚNĚ		21 712 504,86

CELKEM BEZ DPH DLE NABÍDKY	21 973 000,00
NAVÝŠENÍ CENY / ÚSPORA	-260 495,14
UZNATELENÉ NÁKLADY PO ZMĚNĚ CELKEM BEZ DPH	21 060 542,56
UZNATELENÉ NÁKLADY DLE NABÍDKY CELKEM BEZ DPH	20 917 235,91
NEUZNATELENÉ NÁKLADY PO ZMĚNĚ CELKEM BEZ DPH	651 962,30
NEUZNATELENÉ NÁKLADY DLE NABÍDKY CELKEM BEZ DPH	1 055 764,09

5 Platební podmínky

K tomuto článku se tímto dodatkem doplňuje článek 5.2.7 v následujícím znění:

Konečné vyúčtování a závěrečná faktura bude vystavena až po projednání a schválení změnových listů reflektujících výsledky geodetického zaměření skutečně provedených prací v průběhu měsíce ledna 2023.

Ostatní ustanovení této smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Samostatné přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

- Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Jméno a funkce: Mgr. Martina Bočková, předsedkyně svazku

ČOV Drásov - Malhostovice
Všechnická 61, 604 24 Drásov
IČ: 70965528, DIČ: CZ70965528

Podpis:

Datum: 25.1.2023

Za Zhotovitele:

Jméno a funkce: Ing. Borys Moldovan, jednatel

WDM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222

Podpis:

Datum: 5.1.2023