


DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29.9. 2017

na zhotovení díla „Oprava komunikací 2017“

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Zhotovitel“

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět dodatku

„Smluvní strany“ se dohodly na změně termínu provedení díla u úseku č. 2 a to takto:

1. Termín zahájení prací: na základě písemné výzvy „Objednatel“ (předpoklad: do 8/2019).
2. Cena díla: s ohledem na realizaci v roce 2019 dochází k navýšení ceny u položek s asfaltovou složkou (č.pol. 015, 016, 017) o 10%, tj. o 33.990,- Kč bez DPH.
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 celkem činí 2.540.996,- Kč bez DPH
(tj. 3.074.605,- Kč vč. 21% DPH).


Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený rozpočet úseku č. 2.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválilo zastupitelstvo obce Malšovice dne 28.03. 2018 usnesením č. 18/25/403.

V Malšovicích dne: 03.04. 2018

Za „Objednatel“

starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



V Malšovicích dne: 3.4. 2018

Za „Zhotovitele“

Ladislav Kudr


.....
podpis, razítko



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
----------	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: n317017 - KOPIE - Malšovice - Opravy komunikací 2017

Objekt: 03 - ZMĚNOVÝ LIST - úsek č. 2 - příloha Dodatku č. 1 SOD

ÚSEK č.02 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2019 -

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

001	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,, 5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	660,000 M2	85,00	56 100,00	21%	67 881,00
002	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	84,480 T	140,00	11 827,20	21%	14 310,91
003	997013509	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	253,440 T	8,00	2 027,52	21%	2 453,30
004	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	84,480 T	155,00	13 094,40	21%	15 844,22

Součet za 11 - Frézování a odvoz na skládku do 4 km

83 049,12

100 489,44

12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

005	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	198,000 M3	85,00	16 830,00	21%	20 364,30
006	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	198,000 M3	124,00	24 552,00	21%	29 707,92
007	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	311,520 T	140,00	43 612,80	21%	52 771,49

Součet za 12 - Odkopávky a prokopávky s odvozem na skládku do 4km

84 994,80

102 843,71

5 - Komunikace pozemní

010	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	660,000 M2	21,00	13 860,00	21%	16 770,60
011	460030192	Řezání spár v podkladu nebo krytu živичném, tloušťky přes 5 do 10 cm vybourání zápichu	2,000 kpl	2 000,00	4 000,00	21%	4 840,00
009	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	660,000 M2	163,00	107 580,00	21%	130 171,80
015	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	660,000 M2	16,50	10 890,00	21%	13 176,90
017	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTÉŽENÁ CENA	660,000 M2	275,00	181 500,00	21%	219 615,00
016	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - VYSOUTÉŽENÁ CENA	660,000 M2	275,00	181 500,00	21%	219 615,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
012	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1,000 KUS	1 450,00	1 450,00	21%	1 754,50
013	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu včetně dodávky poklopu	1,000 KUS	5 550,00	5 550,00	21%	6 715,50
014	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	6,000 KUS	850,00	5 100,00	21%	6 171,00
008	914211112	Dopravní značení na staveništi	1,000 KUS	2 000,00	2 000,00	21%	2 420,00
018	935932651	Zbudování silničního odvodňovacího žlabu s napojením	1,000 kpl	13 950,00	13 950,00	21%	16 879,50
Součet za 5 - Komunikace pozemní					527 380,00		638 129,80
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV			695 423,92		841 462,94
Celkem		USEK č.02 - MALŠOVICE - CENOVÁ ÚROVEŇ 2019 -			695 423,92		841 462,94
CELKEM		Objekt: 03 - ZMĚNOVÝ LIST - úsek č. 2 - příloha Dodatku č. 1 SOD			695 423,92		841 462,94