

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 68/2018

(dále jen Dodatek č. 1)

Článek č. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Kaliště
Sídlo: Kaliště 92, 394 51 Kaliště
IČO: 00248363
Starosta: Pavel Kutíš

a

1.2. Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Sídlo: Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
IČ: / DIČ: 25269445 / CZ25269445
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659
Zastoupen / oprávněně jednající: Jiří Cihlář, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 2798580217 /0100

Článek č. 2 Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 07.12.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 68/2018 na akci „Obec Kaliště – chodník podél silnice III/34761, III/12934“, (dále také smlouva o dílo). Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně této smlouvy o dílo, konkrétně změně druhu a množství prováděných prací a platebních podmínek. Přesný rozpis změn prací a dodávek je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha – Protokol o změně díla včetně položkového rozpočtu. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Článek č. 3 Změny smlouvy

Znění bodu 3.1., článku 3 Cena díla, se ruší a nahrazuje se novým ujednáním:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	3 172 258,12 Kč
DPH 21 %:	666 174,68 Kč
Cena včetně DPH:	3 838 432,80 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.
Další ustanovení článku 3 Cena díla zůstávají beze změn.

Bod 5.1., 5.3. a 5.4. článku 5 Platební podmínky, fakturace, se ruší a nahrazují se novým ujednáním:
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude fakturována po předání a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od předání kompletního díla objednateli ke kontrole soupis prací a dodávek oceněný

dle čl.3. Po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se Soupisem souhlasí) vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3. Úsek 1 bude fakturován odděleně od zbývajících úseků (úseku 2, úseku 3 a úseku 4). Na faktuře pro úseky č. 2–4 bude uveden název a číslo projektu: Obec Kaliště – chodník podél silnice III/12934, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008734.

Článek č.4


Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

4.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Kališti dne 29.10.2019


.....
Pavel Kutiš, starosta obce




.....
Jiří Cihlář, jednatel

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 1

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 1, staničení 0,218 00		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218		
8	popis změny:	V tomto místě se nacházejí sloupy elektrických sítí včetně pilířů. Oprote PD bylo domluveno, že v místě těchto prvků se položí dlažba až po podezdívku oplocení kvůli snazší údržbě (sekání trávníku).		
9				
10				
11				
12				
13	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
14		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
15			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
16			práce ralizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
17				
18		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
19			dodatek PD	
20			dokumentace skutečného provedení stavby	x
21	jiný			
22	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
23		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
24		stavební náklady:	1 127,21 Kč	-792,37 Kč
25		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
26				
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	1 127,21 Kč	-792,37 Kč
28		náklady na změnu bez DPH celkem:	334,84 Kč	
29		DPH změny:	21,00%	70,32 Kč
30		náklady na změnu s DPH celkem:	405,16 Kč	
31		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 051 501,53 Kč	
32		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
33		dodatek, změnový list č. - bez DPH	0,00 Kč	
34	nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):		3 051 836,37 Kč	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 1

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	29.10.2019
44		Jiří Cihlář, jednatel	
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	29.10.2019
47		Ing. Petr Miláček	
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	29.10.2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	Změnový list č. 01.1_přípočty a 01.2_odpočty.
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	

UNIMONT
 584 01 Ledec nad Sázavou
 IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445
 TEL./FAX: 680 722 038
 Jan Toman
 tel: +420 776 29 15 10
 e-mail: info@tomanprojekt.cz
 IČO: 015 538 61
 www.tomanprojekt.cz

OBEC
 KUTIŠ



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 2

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 1, staničení 0,050, vjezd do č. p. 31 / Úsek 3 mezi st. 0,040 60 až st. 0,058 28		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Liniové odvodnění		
8	popis změny:	Vjezd v tomto místě klesá směrem od vozovky do pozemku soukromého majitele. V místě brány je "úžlabí" a příjezdová cesta směrem k RD od tohoto místa stoupá. Z tohoto důvodu bylo domluveno, že se v místě brány osadí liniové odvodnění pro zamezení tvorby kaluží na ploše chodníku i zpevněné cesty soukromého majitele. Úsek 1. V místě MŠ bylo zřízeno liniové odvodnění pro zachycení dešťových vod stékajících na stěnu budovy mateřské školy a do jejího areálu. Byla vytvořena odvoňující hráz spolu s vyvýšeným obrubníkem, jenž bude chránit zdivo a vnější konstrukce budovy. Úsek 3.		
9				
10				
11				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
15			práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20			jiný	
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	42 926,33 Kč	0,00 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	42 926,33 Kč	0,00 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	42 926,33 Kč	
28		DPH změny:	21,00%	9 014,53 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:	51 940,86 Kč	
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 051 836,37 Kč	
31		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
32		dodatek, změnový list č. 1 bez DPH	334,84 Kč	
33				
34		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):	3 094 762,70 Kč	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 2

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-	
36		termín realizace změny:	-	
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE	
38		prodloužení termínu:	NE	
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
40		SoD č.:	68/2018	
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1	
42	ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum podpis	
43		zhotovitel	29.10.2019	
44		Jiří Cihlář, jednatel		
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí		
46		TDs	29.10.2019	
47		Ing. Petr Miláček		
48		Jan Toman		
49		investor / stavebník		
50		Pavel Kutiš, starosta	29.10.2019	
51				
52		projektant (v technických záležitostech)		
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant		
54				
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Změnový list č. 02.1_přípočty.		
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019		

uniMONTICK s.r.o.
Hradec Králové
594 01 Ledeč nad Sázavou
IC: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 569 722 035
tel.: +420 776 29 15 10
e-mail: info@tomanprojekt.cz
www.tomanprojekt.cz

OBEC
KUTIŠ

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 3

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 1, staničení mezi 0,050 a 0,100		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96		
8	popis změny:	Mezi vypracováním PD a realizací díla došlo soukromým majitelem ke zhotovení krytého stání pro osobní automobil v místě č. 96. Z tohoto důvodu došlo ke zřízení sjezdu na pozemek.		
9				
10				
11				
12				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
15			práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20			jiný	
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	13 319,52 Kč	-9 700,94 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	13 319,52 Kč	-9 700,94 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	3 618,58 Kč	
28		DPH změny:	21,00%	759,90 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:	4 378,48 Kč	
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 094 762,70 Kč	
31		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
32		dodatek, změnový list č. 1, 2 bez DPH	43 261,17 Kč	
33				
34		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):	3 098 381,28 Kč	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 3

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	
44		Jiří Cihlář, jednatel	29.10.2019
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	
47		Ing. Petr Miláček	29.10.2019
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	29.10.2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	Změnový list č. 03.1_přípočty a č. 03.02_odpočty.
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA


změnový list č.: 4

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 1 a úsek 2		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledec n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Úprava vjezdů		
8	popis změny:	V PD byl v místě sjezdu zpevněn dlažbou pouze profil chodníku. Zbylá část sjezdu byla navržena jako zpevněná ze šterkodrti. Během provádění prací bylo domluveno, že se dlažbou / kostkou zpevní celý profil sjezdů.		
9				
10				
11				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
15			práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20			jiný	
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vicepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	51 590,68 Kč	-15 322,87 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	51 590,68 Kč	-15 322,87 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	36 267,81 Kč	
28		DPH změny:	21,00%	7 616,24 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:	43 884,05 Kč	
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 098 381,28 Kč	
31		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
32		dodatek, změnový list č. 1 až 3 bez DPH	46 879,75 Kč	
33				
34		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):	3 134 649,09 Kč	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 4

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	68/2018
40		SoD č.:	
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	
44		Jiří Cihlář, jednatel	29.10.2019
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	
47		Ing. Petr Miláček	29.10.2019
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	29.10.2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Změnový list č. 04.1_přípočty a č. 04.02_odpočty.	
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 5

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 3, st. 0,058 28		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Výškové vyrovnaní obrubou (MŠ)		
8	popis změny:	Výškový rozdíl mezi povrchem chodníku a vozovky, která byla ještě navýšena o novou obrusnou vrstvu provedenou KSÚS, byl tak velký, že nebylo možné provést povrch v potřebných spádových tolerancích. Bylo provedena pomocná konstrukce v podobě druhé řady obrub, která pomohla tento výškový skok vyrovnat.		
9				
10				
11				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
15			práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20	jiný			
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	1 968,47 Kč	-866,11 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	1 968,47 Kč	-866,11 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:		1 102,36 Kč
28		DPH změny:	21,00%	231,50 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:		1 333,86 Kč
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):		3 134 649,09 Kč
31		cena díla z SoD bez DPH		3 051 501,53 Kč
32		dodatek, změnový list č. 1 až 4 bez DPH		83 147,56 Kč
34		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):		3 135 751,45 Kč

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 5

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	
44		Jiří Cihlář, jednatel	29. 10. 2019
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	
47		Ing. Petr Miláček	29. 10. 2019
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	29. 10. 2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Změnový list č. 05.1_přípočty a č. 05.02_odpočty.	
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	

uniMONTICK s.r.o.
Hradec B
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 569 722 036

toman projekt
Jan Toman
tel: +420 776 29 15 10
e-mail: info@tomanprojekt.cz
IČO: 015 538 61
www.tomanprojekt.cz

KALIBR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA


změnový list č.: 6

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	ostrůvek		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Úprava výsadby na ostrůvku		
8	popis změny:			
9	Dle PD měla být výsadba řešena po dohodě s objednatelem. Kvůli zamezení přejíždění ostrůvku vozidly bylo o provedení keřové výsadby, namísto provedení výsevu trávy.			
10				
11				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
15			práce ralizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20			jiný	
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	37 299,30 Kč	-792,63 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	37 299,30 Kč	-792,63 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:		36 506,67 Kč
28		DPH změny:	21,00%	7 666,40 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:		44 173,07 Kč
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):		3 135 751,45 Kč
31		cena díla z SoD bez DPH		3 051 501,53 Kč
32		dodatek, změnový list č. 1 až 5 bez DPH		84 249,92 Kč
33				
34		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):		3 172 258,12 Kč

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 6

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLESENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	podpis
44		Jiří Cihlář, jednatel	<i>29.10.2019</i>
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	<i>29.10.2019</i>
46		TDs	<i>29.10.2019</i>
47		Ing. Petr Miláček	<i>29.10.2019</i>
48		Jan Toman	<i>29.10.2019</i>
49		investor / stavebník	<i>29.10.2019</i>
50		Pavel Kutiš, starosta	<i>29.10.2019</i>
51		projektant (v technických záležitostech)	
52		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
53			
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Změnový list č. 06.1_přípočty a č. 06.02_odpočty.	
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	



PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 7

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 2		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledec n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Dešťové vpusti - změna pozice		
8	popis změny:	V úseku 2 byly navrženy nové vpusti pro odvod dešťových vod z chodníků a vozovky. Vzhledem k ke spádování a výškovým poměrům stávajícího povrchu vozovky byly vpusti UV2 a UV3 nefunkční, neboť spád vozovky byl k protilehlé krajnici. Tyto vpusti byly osazeny do vhodnější pozice a celkový počet vpustí v tomto úseku byl tedy zachován.		
9				
10				
11				
12	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
13		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
14			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
15			práce ralizované a hrazené nad rámec ceny díla	
16				
17		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
18			dodatek PD	
19			dokumentace skutečného provedení stavby	x
20	jiný			
21	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
22		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
23		stavební náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
24		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25				
26		náklady na změnu bez DPH celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	0,00 Kč	
28		DPH změny:	21,00%	0,00 Kč
29		náklady na změnu s DPH celkem:	0,00 Kč	
30		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 172 258,12 Kč	
31		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
32		dodatek, změnový list č. 1 až 6 bez DPH	120 756,59 Kč	
33				
34				
		nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):		
		3 172 258,12 Kč		

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 7

35	TERMÍN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum podpis
43		zhotovitel	
44		Jiří Cihlář, jednatel	29.10.2019
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	
47		Ing. Petr Miláček	29.10.2019
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	24.10.2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	nejsou
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	

UNIMONT s.r.o.
Hradec 8
684 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25299445, DIČ: CZ25299445
TEL: 776 680 721
FAX: 776 680 722
Jan Toman
tel: 420 776 29 15 10
e-mail: info@tomanprojekt.cz
IČO: 015 538 61
www.tomanprojekt.cz

KALIBR

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 8

1	stavba:	obec Kaliště chodník podél silnice III/34761, III/12934		
2	objekt:	Úsek 1		
3	objednatel:	obec Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště		
4	zhotovitel:	uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou		
5	TDs:	Ing. Petr Miláček, IČO: 735 881 48 / Toman projekt - Jan Toman, Hradec 67, 584 01 Ledeč n. Sáz.		
6	GP:	Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí		
7	název změny:	Náhrada betonových obrub za ocelové		
8	popis změny:	V místě výskytu stávajících stromů došlo v některých místech k těsnému přiblížení konstrukce chodníku ke kořenovému systému a ke kořenovému krčku. Navržené betonové obruby svoji konstrukcí potřebují více místa pro své provedení, jsou těžké a zatěžovaly a poškozovaly by kořenový krček a kořeny. V těchto místech došlo k záměně za ocelovou pásovinu na trnech, která zabezpečí dostatečnou oporu zpevné poše, a zároveň umožní překlenout jednotlivé kořeny bez poškození a přetížení.		
9				
10				
11				
12				
13	ÚDAJE O ZMĚNĚ	změnu vyvolal:	Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem.	
14		jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
15			úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
16			práce ralizované a hrazené nad rámec ceny díla	
17				
18		způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	
19			dodatek PD	
20			dokumentace skutečného provedení stavby	x
21	jiný			
22	CENA	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
23		náklady na změnu bez DPH:	vícepráce	méněpráce
24		stavební náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
25		projekční náklady:	0,00 Kč	0,00 Kč
26				
27		náklady na změnu bez DPH celkem:	0,00 Kč	0,00 Kč
28		náklady na změnu bez DPH celkem:	0,00 Kč	
29		DPH změny:	21,00%	0,00 Kč
30		náklady na změnu s DPH celkem:	0,00 Kč	
31		cena z SoD vč. předchozích dod. bez DPH (s. ř. 31, 32, 33):	3 172 258,12 Kč	
32		cena díla z SoD bez DPH	3 051 501,53 Kč	
33		dodatek, změnový list č. 1 až 7 bez DPH	120 756,59 Kč	
34	nová cena díla bez DPH vč. všech dodatků celkem (s. ř. 27, 30):		3 172 258,12 Kč	

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

změnový list č.: 8

35	TERMIN	termín přijetí změny:	-
36		termín realizace změny:	-
37		vliv změny na smluvní termín dokončení díla:	NE
38		prodloužení termínu:	NE
39	SOD	Změna je smluvně zakotvena v:	
40		SoD č.:	68/2018
41		dodatek č.:	Dodatek č. 1
42	ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY	změnu odsouhlasil:	datum
43		zhotovitel	
44		Jiří Cihlár, jednatel	29.10.2019
45		Jiří Kohout, stavbyvedoucí	
46		TDs	
47		Ing. Petr Miláček	29.10.2019
48		Jan Toman	
49		investor / stavebník	
50		Pavel Kutiš, starosta	29.10.2019
51			
52		projektant (v technických záležitostech)	
53		Ing. Leoš Pohanka, zodp. projektant	
54			
55	PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:	nejsou
56	DATUM	úterý 29. říjen 2019	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0573
Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

KSO:
Místo: 10. 7. 2019
Datum:
IČ: 00248363
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ:
IČ: 45653054
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		120 756,59
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 25 358,88
	15,00%	0,00
Cena s DPH		146 115,47



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0573

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Místo:

Datum:

10. 7. 2019

Zadavatel:

obec Kaliště

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL	Změnové listy		120 756,59	146 115,47
ZL 01.1	Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218_přípočty	120 756,59	146 115,47	STA
ZL 01.2	Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218_odpočty	1 127,21	1 363,92	Soupis
ZL 02.1	Změnový list č. 2 - Liniové odvodnění_přípočet	-792,37	-958,77	Soupis
ZL 03.1	Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_přípočet	42 926,33	51 940,86	Soupis
ZL 03.2	Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_odpočet	13 319,52	16 116,62	Soupis
ZL 04.1	Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů_přípočet	-9 700,94	-11 738,14	Soupis
ZL 04.2	Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů_odpočet	51 590,68	62 424,72	Soupis
ZL 05.1	Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_přípočet	-15 322,87	-18 540,67	Soupis
ZL 05.2	Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_odpočet	1 968,47	2 381,85	Soupis
ZL 06.1	Změnový list č. 6 - Úprava výsadby na ostrůvku_přípočet	-866,11	-1 047,99	Soupis
ZL 06.2	Změnový list č. 6 - Úprava výsadby na ostrůvku_odpočet	37 299,30	45 132,15	Soupis
		-792,63	-959,08	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 01.1 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218 přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 7. 2019

00248363

25269445

45653054

Cena bez DPH

1 127,21

DPH základní
snížená

Základ daně
1 127,21
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
236,71
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 363,92



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934	
Objekt:		ZL - Změnové listy	
Soupis:		ZL 01.1 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218_přípočty	
Místo:			
Zadavatel:		obec Kaliště	
Zhotovitel:		uniMONT J.C.K., s.r.o.	
Kód dílu - Popis		Datum:	10. 7. 2019
		Projektant:	Ing. Leoš Pohanka
		Zpracovatel:	
		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		1 127,21
5 - Komunikace		981,20
99 - Staveništní přesun hmot		146,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 01.1 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218 přípočty
Místo:
Zadavatel: obec Kaliště
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 127,21

D	5	Komunikace					981,20
1	K	564861111R00	Podklad ze šterkodriti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2,00000	144,00	288,00
Poznámka k položce: Položka č. 18, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. SOD "úsek 1 st. 0,218, doplnění kolem elektro pilířů: " 2,00 Součet 2,00000 2,00000							
2	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	2,00000	165,00	330,00
Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Položka č. 24, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.							
3	M	592-00003	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní	m2	2,20000	156,00	343,20
Poznámka k položce: Položka č. 30, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,20000							
4	K	596 21-5044.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.60 mm	m2	2,00000	10,00	20,00
Poznámka k položce: Položka č. 32, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.							
D	99	Staveništní přesun hmot					146,01
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	1,14070	128,00	146,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 01.2 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218_odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2019

IČ:

00248363

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

IČ:

45653054

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-792,37

DPH základní
snížená

Základ daně
-792,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-166,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

-958,77

uniMONT
J.C.K. s.r.o.
Hradec
694 01 Leden, nad Sádkou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 569 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 01.2 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218_odpočty

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91 - Doplňující práce na komunikaci

-792,37

99 - Staveništní přesun hmot

-718,43

-73,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 01.2 - Změnový list č. 1 - Doplnění dlažby v úseku 1 st. 0,218 _odpočty
Místo:
Zadavatel: obec Kaliště
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-792,37

D 91 Doplnující práce na komunikaci

-718,43

1	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-3,00000	156,00	-468,00	
P			Poznámka k položce: S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Položka č. 37, rozpočet 001.1 _usek 1 _uznatelné náklady, z SoD.					
WV			SOD					
WV			"úsek 1 st. 0,218, doplnění kolem elektro pilířů: " -(3,0)					
WV			Součet					

2	M	59217420	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-3,15000	79,50	-250,43	
P			Poznámka k položce: Položka č. 45, rozpočet 001.1 _usek 1 _uznatelné náklady, z SoD.					
WV			-3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					

D 99 Staveništní přesun hmot

-73,94

3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	-0,57762	128,00	-73,94	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m Položka č. 49, rozpočet 003.1 _usek 3 _uznatelné náklady, z SoD.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 02.1 - Změnový list č. 2 - Liniové odvodnění přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 7. 2019

00248363

25269445

45653054

Cena bez DPH

42 926,33

DPH základní
snížená

Základ daně
42 926,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 014,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

51 940,86



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 02.1 - Změnový list č. 2 - Liniové odvodnění_přípočet

Místo:

Zadavatel: obec Kaliště
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10. 7. 2019

Projektant: Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

42 926,33

HSV - Práce a dodávky HSV

42 926,33

5 - Komunikace

40 709,70

91 - Doplňující práce na komunikaci

2216,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 02.1 - Změnový list č. 2 - Liniové odvodnění_přípočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

10. 7. 2019

Ing. Leoš Pohanka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 926,33

D HSV Práce a dodávky HSV

42 926,33

D 5 Komunikace

40 709,70

1	K	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	21,00000	490,50	10 300,50	
---	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--

Poznáмка k položce:
Nová položka ceniková. ceník RTS 2019/II (-10 %).
"liniové odvodnění u vjezdu č.p.31 - úsek 1: " 5,0
"liniové odvodnění u vjezdu do MŠ - úsek 3: " 16,0
Součet

2	M	286982003R	žlab odvodňovací PE-PP; l = 1 000,0 mm; š = 160 mm; h = 151,0 mm; plastová hrana; rošt plastový porařořt, oka 20x30 mm; zatížení B 125; barva černá	kus	5,00000	1 393,20	6 966,00	
---	---	------------	---	-----	---------	----------	----------	--

Poznáмка k položce:
Nová položka ceniková. ceník RTS 2019/II (-10 %).
"liniové odvodnění u vjezdu č.p.31 - úsek 1: " 5,0
Součet

3	M	5922720001R	žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 135 mm; h = 150,0 mm; h1 = 150 mm; hrana pozink; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600	kus	16,00000	1 465,20	23 443,20	
---	---	-------------	--	-----	----------	----------	-----------	--

Poznáмка k položce:
Nová položka ceniková. ceník RTS 2019/II (-10 %).
"liniové odvodnění u vjezdu do MŠ - úsek 3: " 16,0
Součet

D 91 Doplňující práce na komunikaci

2 216,63

4	K	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	11,00000	137,70	1 514,70	
---	---	-------------	---	---	----------	--------	----------	--

Poznáмка k položce:
se zřizením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
Nová položka ceniková. ceník RTS 2019/II (-10 %).
"zahradní obrubník u stěny MŠ_odvodnění - úsek 3: " 11,0
Součet

5	M	592173070	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	22,22000	31,59	701,93	
---	---	-----------	---	-----	----------	-------	--------	--

Poznáмка k položce:
Nová položka ceniková. ceník RTS 2019/II (-10 %).
"zahradní obrubník u stěny MŠ_odvodnění - úsek 3: " (11,0*2,0)*1,01
Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 03.1 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2019

IČ:

00248363

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

IČ:

45653054

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 319,52

DPH základní
snížená

Základ daně
13 319,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 797,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

16 116,62

uniMONT
J.C.K. s.r.o.
Hradec

594 01 Ledce nad Sázavou
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 566 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 03.1 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_přípočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		13 319,52
5 - Komunikace		8 850,79
91 - Doplňující práce na komunikaci		2 817,92
99 - Staveništní přesun hmot		1 650,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 03.1 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_přípočet

Místo: Datum: 10. 7. 2019
Zadavatel: obec Kaliště Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 319,52

1	D	5	Komunikace				8 850,79	
1	K	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	14,00000	174,70	2 445,80	
	P		Poznámka k položce: Položka č. 19, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
	WV		SOD					
	WV		NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
	WV		"drobná kostka - chodník: " 6,4*(1,5-0,4)		7,04000			
	WV		"drobná kostka - v zeleném pásu: " 4,0*(1,5-0,4)		4,40000			
	WV		"dlažba skladebná slepecká: " 6,4*0,4		2,56000			
	WV		Součet		14,00000			
2	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	11,44000	211,90	2 424,14	
	P		Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici					
	WV		Položka č. 23, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
	WV		SOD					
	WV		NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
	WV		"drobná kostka - chodník: " 6,4*(1,5-0,4)		7,04000			
	WV		"drobná kostka - v zeleném pásu: " 4,0*(1,5-0,4)		4,40000			
	WV		Součet		11,44000			
3	M	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina 1/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	12,58400	187,00	2 353,21	
	P		Poznámka k položce: Položka č. 34, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
	WV		11,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,58400			
4	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	2,56000	185,90	475,90	
	P		Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.					
	WV		Položka č. 25, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
	WV		SOD					
	WV		NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
	WV		"dlažba skladebná slepecká: " 6,4*0,4		2,56000			
	WV		Součet		2,56000			
5	M	592-00001	Dlažba zámková pro nevidomé 200x100x80 mm, červená	m2	2,81600	409,00	1 151,74	
	P		Poznámka k položce: Položka č. 28, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
	WV		2,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,81600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 91Doplňující práce na komunikaci2 817,92								
6	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	156,00	1 560,00	
P			Poznámka k položce: S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.					
W			Položka č. 37, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			SOD					
W			NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
W			"nájezdový silniční obrubník 1000x150x150 mm; " 5,0		5,00000			
W			"přechodový silniční obrubník 1000x150x150-250 mm; pravý; " 1,0		1,00000			
W			"přechodový silniční obrubník 1000x150x150-250 mm; levý; " 1,0		1,00000			
W			Mezisoučet		7,00000			
W			"chodnikový obrubník 1000x200x100 mm; " 3,0		3,00000			
W			Mezisoučet		3,00000			
W			Součet		10,00000			
7	M	59217420	obrubník chodnikový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	3,15000	79,50	250,43	
P			Poznámka k položce: Položka č. 45, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			SOD					
W			NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
W			"chodnikový obrubník 1000x200x100 mm; " 3,0		3,00000			
W			Součet		3,00000			
W			3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,15000			
8	M	59217476	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	5,25000	84,50	443,63	
P			Poznámka k položce: Položka č. 47, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			SOD					
W			NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
W			"nájezdový silniční obrubník 1000x150x150 mm; " 5,0		5,00000			
W			Součet		5,00000			
W			5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,25000			
9	M	59217480	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,05000	268,50	281,93	
P			Poznámka k položce: Položka č. 48, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			SOD					
W			NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
W			"přechodový silniční obrubník 1000x150x150-250 mm; levý; " 1,0		1,00000			
W			Součet		1,00000			
W			1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,05000			
10	M	59217481	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,05000	268,50	281,93	
P			Poznámka k položce: Položka č. 49, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			SOD					
W			NOVÝ SJEZD Č. P. 96					
W			"přechodový silniční obrubník 1000x150x150-250 mm; pravý; " 1,0		1,00000			
W			Součet		1,00000			
W			1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,05000			
D			Staveništní přesun hmot				1 650,81	
11	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	12,89694	128,00	1 650,81	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m Položka č. 50, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 03.2 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96 _odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 7. 2019

00248363

25269445

45653054

Cena bez DPH

-9 700,94

DPH základní
snížená

Základ daně
-9 700,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 037,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 738,14

uniMONT
Hradec 8
694 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 669 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 03.2 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96_odpočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-9 700,94
181 - Sadové úpravy		-715,92
5 - Komunikace		-5 054,40
91 - Doplňující práce na komunikaci		-2 726,10
99 - Staveništní přesun hmot		-1 204,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 03.2 - Změnový list č. 3 - Nový vjezd u č.p.96 _odpočet
Místo:
Zadavatel: obec Kaliště
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 700,94

D	181	Sadové úpravy						
1	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,44000	214,00	-94,16	
P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí: zpáteční cesta vozidla.						
W		Položka č. 9, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
W		SOD						
W		NOVÝ SJEZD Č. P. 96						
W		"vegetační úpravy - zatrávnění, dovoz ornice: " -((4,0*1,1)*0,1)						
W		Součet						
2	K	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-0,44000	133,00	-58,52	
P		Poznámka k položce: Položka č. 10, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
3	K	180402112R00	Založení travníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-4,40000	18,90	-83,16	
P		Poznámka k položce: na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
W		Položka č. 11, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
W		SOD						
W		NOVÝ SJEZD Č. P. 96						
W		"vegetační úpravy - zatrávnění: " -((4,0*1,1)						
W		Součet						
4	K	182001112R00	Pláštní úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	-4,40000	31,00	-136,40	
P		Poznámka k položce: s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		Položka č. 12, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
5	K	182301112R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	-4,40000	34,00	-149,60	
P		Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
		Položka č. 13, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
6	M	00572410	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	-0,43560	92,00	-40,08	
P		Poznámka k položce: Položka č. 14, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.						
W		SOD						
W		NOVÝ SJEZD Č. P. 96						
W		"vegetační úpravy - zatrávnění: " -((4,0*1,1)*0,09)*1,1						
W		Součet						
7	M	10364200	ornice pro pozemkové úpravy	m3	-0,44000	350,00	-154,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P Poznámka k položce: Položka č. 15, rozpočet 001.2_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
D5 Komunikace								
8	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostrněním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-9,00000	144,00	-1 296,00	-5 054,40
P Poznámka k položce: Položka č. 18, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
VV			SOD					
VV			NOVÝ SJEZD Č. P. 96		-9,00000			
VV			"drobná kostka - chodník: " -(6,0*1,5)		-9,00000			
VV			Součet					
9	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	-9,00000	211,90	-1 907,10	
P Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici								
P Položka č. 23, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
10	M	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	-9,90000	187,00	-1 851,30	
P Poznámka k položce: Položka č. 34, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
VV			-9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-9,90000			
D91 Doplňující práce na komunikaci								
11	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-11,00000	156,00	-1 716,00	-2 726,10
P Poznámka k položce: S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
P Položka č. 37, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
VV			SOD					
VV			NOVÝ SJEZD Č. P. 96		-7,00000			
VV			"silniční obrubník 1000x150x250 mm: " -(7,0)		-7,00000			
VV			Mezisoučet		-4,00000			
VV			"chodníkový obrubník 1000x200x100 mm: " -(4,0)		-4,00000			
VV			Mezisoučet		-4,00000			
VV			Součet		-11,00000			
12	M	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-4,20000	79,50	-333,90	
P Poznámka k položce: Položka č. 45, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
VV			SOD					
VV			NOVÝ SJEZD Č. P. 96		-4,00000			
VV			"chodníkový obrubník 1000x200x100 mm: " -(4,0)		-4,00000			
VV			Součet		-4,20000			
VV			-4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-7,35000	92,00	-676,20	
P Poznámka k položce: Položka č. 46, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
VV			SOD					
VV			NOVÝ SJEZD Č. P. 96		-7,00000			
VV			"silniční obrubník 1000x150x250 mm: " -(7,0)		-7,00000			
VV			Mezisoučet		-7,00000			
VV			Součet		-7,35000			
VV			-7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D99 Staveništní přesun hmot								
14	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	-9,41028	128,00	-1 204,52	-1 204,52
P Poznámka k položce: vodorovně do 200 m								
P Položka č. 50, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 04.1 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2019

IČ:

00248363

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

IČ:

45653054

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 590,68

DPH základní
snížená

Základ daně
51 590,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 834,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

62 424,72

uniMONT
J.C.K.

594 01 I. etáž, nad 9. patro
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 666 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 04.1 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů přípočet

Místo:

Zadavatel: obec Kaliště

Zhotovitel:
uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

51 590,68

1 - Zemní práce

8 447,30

5 - Komunikace

32 870,92

91 - Doplňující práce na komunikaci

4 550,03

99 - Staveništní přesun hmot

5 722,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 04.1 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů přípočet

Místo: 10. 7. 2019

Zadavatel: obec Kaliště

Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant: Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 590,68

D	1	Zemní práce						
1	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3, do 100 m3	m3	11,36000	106,10	1 205,30	8 447,30
Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Položka č. 5, rozpočet 001.1 úsek 1, užitelné náklady, z SoD. Položka č. 1, rozpočet 002.1 úsek 2, užitelné náklady, z SoD. USEK 1 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi č.p. 96 a st. 0, 100 00: " 4,50*1,40*0,20 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 81: " 5,50*2,20*0,20 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 6 vlevo: " 4,00*0,60*0,20 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 7: " 3,50*0,60*0,20 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 40: " 3,50*0,60*0,20 "DOPOČET: " 3,0*0,6*0,2 Mezisoučet USEK 2 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi st. 0,060 a st. 0, 100: " 5,00*3,0*0,20 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd st. 0,150: " 5,00*3,0*0,20 Mezisoučet Součet								
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,36000	213,00	2 419,68	

Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Položka č. 7, rozpočet 001.1 úsek 1, užitelné náklady, z SoD.
Položka č. 3, rozpočet 002.1 úsek 2, užitelné náklady, z SoD.

3	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	113,60000	15,00	1 704,00	
---	---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--

Poznámka k položce:
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Položka č. 8, rozpočet 001.1 úsek 1, užitelné náklady, z SoD.
Položka č. 4, rozpočet 002.1 úsek 2, užitelné náklady, z SoD.
11,36*10 "Přepočtené koeficientem množství

4	K	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	11,36000	44,00	499,84	
---	---	--------------	---	----	----------	-------	--------	--

Poznámka k položce:
Položka č. 9, rozpočet 001.1 úsek 1, užitelné náklady, z SoD.
Položka č. 5, rozpočet 002.1 úsek 2, užitelné náklady, z SoD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,36000	12,00	136,32	
Poznámka k položce: Položka č. 10, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
P								
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	21,58400	115,00	2 482,16	
Poznámka k položce: Položka č. 12, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. 11,36*1,9 'Přepočtené koeficientem množství								
P					21,58400			
W								
D	5		Komunikace				32 870,92	
7	K	564871111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	55,36000	174,70	9 671,39	
Poznámka k položce: Položka č. 19, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. Položka č. 14, rozpočet 002.1_úsek 2_uznatelné náklady, z SoD. ÚSEK 1								
P								
W								
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi č.p. 96 a st. 0,100 00: " 4,50*1,40		6,30000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 81: " 5,50*2,20		12,10000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 6 vlevo: " 4,00*0,60		2,40000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 7: " 3,50*0,60		2,10000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 40: "		2,10000			
W			3,50*0,60		0,36000			
W			"DOPOČET: " 3,0*0,6*0,2		25,36000			
W			Mezisoučet					
W			ÚSEK 2					
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi st. 0,060 a st. 0,100: " 5,00*3,0		15,00000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd st. 0,150: " 5,00*3,0		15,00000			
W			Mezisoučet		30,00000			
W			Součet		55,36000			
8	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžženého tloušťky 50 mm	m2	6,30000	211,90	1 334,97	
Poznámka k položce: s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci Položka č. 23, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.								
P								
W			ÚSEK 1					
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi č.p. 96 a st. 0,100 00: " 4,50*1,40		6,30000			
W			Součet		6,30000			
9	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	49,06000	185,90	9 120,25	
Poznámka k položce: s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
P								
W			Položka č. 25, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
W			ÚSEK 1					
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 81: " 5,50*2,20		12,10000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 6 vlevo: " 4,00*0,60		2,40000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 7: " 3,50*0,60		2,10000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 40: "		2,10000			
W			3,50*0,60		0,36000			
W			"DOPOČET: " 3,0*0,6*0,2		19,06000			
W			Mezisoučet					
W			ÚSEK 2					
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi st. 0,060 a st. 0,100: " 5,00*3,0		15,00000			
W			"stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd st. 0,150: " 5,00*3,0		15,00000			
W			Mezisoučet		30,00000			
W			Součet		49,06000			
10	M	592-00000	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	53,96600	194,00	10 469,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Poznámka k položce: Položka č. 27, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. 49,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství									
11	M	592-00004	Dlažba zámková 200x200x80 mm, přírodní, speciální dlažby, vodící linie	m2	2,20000	222,00	488,40		
Poznámka k položce: Položka č. 31, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. ÚSEK 1 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd u č.p. 81: " 5,5*0,4 Součet									
12	K	596 21-5045.RX0	Příplatek za řezání zámkové dlažby tl.80 mm	m2	49,06000	10,00	490,60		
Poznámka k položce: Položka č. 33, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.									
13	M	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	6,93000	187,00	1 295,91		
Poznámka k položce: Položka č. 34, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. 6,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství									
D	91	Doplňující práce na komunikaci							4 550,03
14	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	19,00000	156,00	2 964,00		
Poznámka k položce: S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Položka č. 37, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. ÚSEK 1 - chodníkový obrubník "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi č.p. 96 a st. 0,100 00: " 1,3+1,3 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd č.p. 81: " 2,2+2,2 CHYBÍ DOPOČET PRÍČNYCH OBRUB V JINÝCH ÚSECÍCH ÚSEK 2 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd mezi st. 0,060 a st. 0,100: " 3,0+3,0 "stávající sjezd - odkopávka pro novou zpevněnou plochu v zeleném pásu; vjezd st. 0,150: " 3,0+3,0 Součet									
15	M	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	19,95000	79,50	1 586,03		
Poznámka k položce: Položka č. 45, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD. 19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství									
D	99	Staveništní přesun hmot							5 722,43
16	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	44,70651	128,00	5 722,43		
Poznámka k položce: vodorovně do 200 m									

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 04.2 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů _odpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

obec Kaliště

10. 7. 2019

IČ:

00248363

DIČ:

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

25269445

DIČ:

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

45653054

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 322,87

DPH základní
snížená

Základ daně
-15 322,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 217,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 540,67

uniMONT s.r.o.
Hradec 8

584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 669 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 04.2 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů _odpočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-15 322,87
5 - Komunikace		-5 066,10
91 - Doplňující práce na komunikaci		-8 142,15
99 - Staveništní přesun hmot		-2 114,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL 04.2 - Změnový list č. 4 - Úprava vjezdů _odpočet

Místo: 10. 7. 2019

Zadavatel: obec Kaliště

Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant: Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	5	Komunikace							-15 322,87
1	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-34,60000	136,50	-4 722,90		-5 066,10
Poznámka k položce:									
Položka č. 16, rozpočet 001.2 _úsek 1 _neuznatelné náklady, z SoD.									
ÚSEK 1									
"vjezdy 001.2 z SoD:" -(23,9)									
ÚSEK 2									
"vjezdy 002.2 z SoD:" -(10,7)									
Součet									
2	K	592-00003	Dlažba zámková 200x100x60 mm, přírodní	m2	-2,20000	156,00	-343,20		
Poznámka k položce:									
Položka č. 30, rozpočet 001.1 _úsek 1 _uznatelné náklady, z SoD.									
"stávající sjezd - odpočet pro vodící linky; vjezd č.p. 81: "5,50"0,40									
Součet									
D	91	Doplňující práce na komunikaci							-8 142,15
3	K	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-34,00000	156,00	-5 304,00		
Poznámka k položce:									
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Položka č. 37, rozpočet 001.1 _úsek 1 _uznatelné náklady, z SoD.									
ÚSEK 1									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd mezi č.p. 96 a st. 0,100 00: "-(4,5)									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd č.p. 81: "-(5,50)									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd č.p. 6 vlevo: "-(4,0)									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd č.p. 7: "-(3,50)									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd č.p. 40: "									
-(3,50)									
"DOPOČET: "-(3,0)									
Mezisoučet									
ÚSEK 2									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd mezi st. 0,060 a st. 0,100: "-(5,0)									
"stávající sjezd - odpočet části chodníkového obrubníku 1000x200x100 mm; vjezd st. 0,150: "-(5,00)									
Mezisoučet									
Součet									
4	M	59217420	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	-35,70000	79,50	-2 838,15		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Položka č. 45, rozpočet 001.1_úsek 1_uznatelné náklady, z SoD.					
VV			-34*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-35,70000			
D	99		Staveništní přesun hmot				-2 114,62	
5	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	-16,52048	128,00	-2 114,62	
Poznámka k položce:								
P			vodorovně do 200 m					
			Položka č. 26, rozpočet 001.2_úsek 1_neuznatelné náklady, z SoD.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 05.1 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 7. 2019

00248363

25269445

45653054

Cena bez DPH

1 968,47

DPH základní
snížená

Základ daně
1 968,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
413,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 381,85

uniMONT
J.C.K.

594 01 Letecí a Běhová
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 669 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 05.1 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_přípočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 968,47
91 - Doplňující práce na komunikaci		1 813,61
99 - Staveništní přesun hmot		154,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 05.1 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_přípočet
Místo:
Zadavatel: obec Kaliště
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019
Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 968,47

D 91 Doplňující práce na komunikaci

1 813,61

1	K	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	9,00000	137,70	1 239,30	
P			Poznámka k položce: se žízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm Nová položka ceníková, ceník RTS 2019/II (-10 %), "vyrovnání u MŠ: " 9,00					
VV			Součet					
VV			9,00000 9,00000					

2	M	592173070	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	18,18000	31,59	574,31	
P			Poznámka k položce: Nová položka ceníková, ceník RTS 2019/II (-10 %), "vyrovnání u MŠ: " (9,00*2,0)*1,01					
VV			Součet					
VV			18,18000 18,18000					

D 99 Staveništní přesun hmot

154,86

3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakýkoliv délky objektu	t	1,20987	128,00	154,86	
---	---	--------------	---	---	---------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
vodorovně do 200 m
Položka č. 49, rozpočet 003.1_úsek 3_uznatelné náklady, z SoD.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 05.2 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_odpočet

KSO:

Misto:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 7. 2019

00248363

25269445

45653054

Cena bez DPH

-866,11

DPH základní
snížená

Základ daně
-866,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-181,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 047,99

uniMONT
Hradec Králové

584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 569 722 036

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 05.2 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_odpočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-866,11
5 - Komunikace		-776,00
99 - Staveništní přesun hmot		-90,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL 05.2 - Změnový list č. 5 - Výškové vyrovnání obrubou (MŠ)_odpočet

Místo: Datum: 10. 7. 2019
Zadavatel: obec Kaliště Projektant: Ing. Leoš Pohanka
Zhotovitel: uniMONT J.C.K., s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace								
1	M	592-00000	Dlažba zámková 200x100x80 mm, přírodní	m2	-4,00000	194,00	-776,00	
Pozámka k položce: Položka č. 27, rozpočet 003.1 úsek 3 uznatelné náklady, z SoD.								
P			SOD					
VV			"MŠ - vodící linie: " -(10,0*0,40)		-4,00000			
VV			Součet		-4,00000			
D 99 Staveništní přesun hmot								
2	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakýkoliv délky objektu	t	-0,70400	128,00	-90,11	
Pozámka k položce: Položka č. 49, rozpočet 003.1 úsek 3 uznatelné náklady, z SoD.								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 06.1 - Změnový list č. 6 - Úprava výsadby na ostrůvku_přípočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 7. 2019

Zadavatel:

obec Kaliště

IČ:

00248363

DIČ:

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

IČ:

25269445

DIČ:

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

IČ:

45653054

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 299,30

DPH základní
snížená

Základ daně
37 299,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 832,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 132,15

uniMONT
Hradec

694 01 Letec pod stavenou
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 566 722 038

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 06.1 - Změnový list č. 6 - Úprava výsadby na ostrůvku_přípočet

Místo:

Zadavatel:

obec Kaliště

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Datum:

10. 7. 2019

Projektant:

Ing. Leoš Pohanka

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		37 299,30
181 - Sadové úpravy		5 999,50
5 - Komunikace		31 299,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaliště - chodník podél silnice III/34761, III/12934

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 06.1 - Změnový list č. 6 - Úprava výsadby na ostrůvku_přípočet

Místo:

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:

obec Kaliště

Projektant: Ing. Leoš Pohanka

Zhotovitel:

uniMONT J.C.K., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 299,30

D 181 Sadové úpravy

5 999,50

1	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	84,00000	15,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	----------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytkových výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) uložení odpadu na skládku.

b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

Poznámka k položce:

Nová položka ceniková, cena vlastní (ÚRS 48.10.-).

"ostrůvek výsadba keřů, počet keřů: " 84

Součet

84,00000

84,00000

2	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	84,00000	13,00	1 092,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	----------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

Poznámka k položce:

Nová položka ceniková, cena vlastní (ÚRS 46.60.-).

3	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,30000	15,00	424,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	----------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

Poznámka k položce:

Nová položka ceniková, cena vlastní (ÚRS 32.30.-).

SOD

"ostrůvek výsadba keřů, počet keřů: " 28,3

Součet

28,30000

28,30000

4	K	181-003	Netkaná textilie NEOTEX včetně pokládky	m2	28,30000	10,00	283,00	
---	---	---------	---	----	----------	-------	--------	--

Poznámka k položce:

Nová položka neceniková.

P

5	K	181-004	Spiraea japonica 'Goldflame' - tavalník japonský	kus	84,00000	35,00	2 940,00	
---	---	---------	--	-----	----------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámková položka: Nová položka neceníková.								
D 5 Komunikace								
6	K	590-001	D+M okrasné kamenivo tl. 100 mm	m2	28,30000	1 050,00	29 715,00	
Poznámková položka: Položka č. 20, rozpočet 001.2_úsek 1_neuvažované náklady, z SoD.								
7	K	590-002	D+M fólie proti prorůstání trávy	m2	28,30000	56,00	1 584,80	
Poznámková položka: Položka č. 21, rozpočet 001.2_úsek 1_neuvažované náklady, z SoD.								