

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052070 (ORG 5181)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 05/2015

Investiční akce: „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity
v MČ Brno-sever“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 107-1283990247 /0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí střediska realizace oddělení pozemních staveb –
technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: D.I.S., spol. s r.o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. ú.: 7248310207/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 7650

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
(č. 5615052070 u objednatele) ze dne 15.4.2015 (dále jen „ smlouva o dílo“).

Článek II. **Předmět smlouvy** – doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 23.6.2015

Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 23.6.2015

Článek IV. **Cena díla, odst. 1** se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1 a položkovým rozpočtem ze dne 23.6.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 15.4.2015 bez DPH	5.918.442,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+581.060,00 Kč
Sleva z ceny víceprací poskytnutá zhotovitelem bez DPH	- 292.200,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-207.361,60 Kč
Cena celkem bez DPH	5.999.940,40 Kč
DPH 21 %	1.259.987,49 Kč
Cena celkem s DPH 21%	7.259.927,89 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: změnový list č. 1 ze dne 23.6.2015 a položkový rozpočet změn zpracovaný zhotovitelem dne 23.6.2015

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/031. dne 28.7.2015

V Brně dne

04-08-2015

Za objednatele:


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


VZ. 
.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

7.8.2015

Za zhotovitele:


.....
za D.I.S., spol. s r.o.
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616

18