

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: **13.05.2025 v 12:55:50**

Čj: **TSHK/3499/2025**

Listů: 0 Příloh: 2

Obdiach

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125003 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V čl. IV odst. 4 smlouvy se smluvní strany dohodly na termínu dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště) nejpozději do 65 dní ode dne protokolárního předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 10.4.2025, dílo má být dokončeno do 14.6.2025.
3. V průběhu provádění díla vyšlo najevo, že část sjednaných prací, tj. oprava chodníku, vč. obrubníků u chodníku, silničních obrubníků, přídlažby a opravy vozovky nebude možné ve sjednaném termínu provést v úseku mezi čp. 292/16 a sjezdem k čp. 384/14 z důvodu výskytu kořenů stromů. Vykácení stromů bylo příslušným odborem Magistrátu města Hradec Králové povoleno až v termínu 15.10.2025 – 15.3.2026. Uvedené stavební práce bude možné provést až po vykácení dřevin, které zajistí objednatel. Pro popsané stavební práce se stanovuje náhradní termín plnění, tj. od 15.10.2025 – 30.11.2025.
4. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dle smlouvy o dílo, tedy článek IV. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

“4. Termín dokončení a předání části díla vč. vyklizení staveniště (vyjma části díla dále uvedené): nejpozději do 65 dní ode dne protokolárního předání staveniště. Termín dokončení a předání zbývajících částí díla v úseku mezi čp. 292/16 a sjezdem k čp. 384/14 do 30.11.2025.”

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

ZA ZHOTOVITELE:




Radek Polák, společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Gabriela Poláková, společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

