

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614053990 u objednatele, č. 14-400-178 u zhotovitele) ze dne 30.10.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 20.5.2015 a dodatku č.2 ze dne 4.11.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. III. Doba plnění - text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. a) doba plnění části díla včetně předání objednateli pro objekt SO 02- jímka činí 365 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli,
- b) doba plnění části díla včetně předání objednateli pro objekt SO 01 – Pohybové prostory kromě doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu činí 386 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
- c) doba plnění části díla včetně předání objednateli pro doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu u objektu SO 01 – Pohybové prostory činí 397 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Doložka

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/044 dne 24.11.2015.

V Brně dne

30. 11. 2015

V Brně dne

24. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

PSK GROUP -5-
Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

.....
za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti