

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 12.05.2025 a následných novací

na provedení veřejné zakázky s názvem
„VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi smluvními stranami:

<u>Objednatelem:</u>	Obec Bečov
Se sídlem:	Obecní úřad Bečov , č.p. 126, 435 26 Bečov
Zastoupeným:	Jitkou Sadovskou – starostkou obce
IČ:	002 65 811
	a
<u>Zhotovitelem:</u>	STAWMONT – LTM s.r.o.
Se sídlem:	Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Zastoupeným:	Ing. Jiřím Korandou
IČ:	11802081
DIČ:	CZ11802081
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	123 – 4904090297/0100

**Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v: Ústí nad Labem, Oddíl: C,
Vložka: 47622**

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Ceny díla dle článku III.1. původní smlouvy v rámci realizace akce **„VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO OBYTNÉHO BLOKU 11 - BEČOV“**.

Důvodem jsou vyvolané změny rozsahu díla, které nemohli být ani jednou ze smluvních v době podpisu smlouvy předpokládány. Přesný popis změn s jejich finančními dopady na konečnou cenu díla je zřejmý z potvrzeného Změnového listu č.1 a jednotlivých

změnových rozpočtů č. 1 až č.4, které jsou nedílnou součástí této novace smlouvy a tvoří přílohu č.1

III.

Cena díla

Článek III. Cena díla, odstavec 1 Celková cena za realizaci díla, se upravuje následovně:

a) vícepráce: + 375 664,76 ,- Kč bez DPH

b) méněpráce: – 104 104,15 ,- Kč bez DPH

Celkový rozdíl: + 271 560,61,- Kč bez DPH

PŮVODNÍ Cena díla sjednaná dle původní SOD ze dne 12.5.2025:

Cena díla bez DPH: 1 469 184,01 ,- Kč

DPH 21 %: 308 528,64 ,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH: 1 777 712,65 ,-Kč

NOVÁ Cena díla sjednaná rozsahem dle dodatku č.2:

Cena díla bez DPH: 1 740 744,62 ,- Kč

DPH 21 %: 365 556,37 ,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH: 2 106 300,99 ,-Kč

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení původní smlouvy a jejích následných novací zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Příloha:

- 1) ZMĚNOVÝ LIST č. 1 ze dne 4.8.2025 vč. změnových rozpočtů č.1 – č.4

V Bečově, dne 14. 8. 2025

V Bohušovicích nad Ohří, dne

Za objednatele Jitka Sadovská

Za zhotovitele
Ing. Jiří Koranda

Jitka Sadovská
Starostka obce Bečov

Ing. Jiří Koranda
jednatel

OBEC BEČOV
435 26 ①
okres Most
tel.: 476 110 183

Stránka 2 z 2

**Ing. Jiří
Koranda**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Koranda
Datum: 2025.08.07
05:59:17 +02'00'

