

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2022 na akci
„Oprava místní komunikace Za Humny Veliká Ves“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo
89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Veliká Ves
Sídlo : Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
Statutární zástupce: Mgr. Petr Kovářik, starosta obce
IČ : 43750486
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 30026201/0100

a

1.2. Zhotovitel : OK Stavby s.r.o.
Sídlo : Mělnická 73, 277 11 Libiš
Statutární zástupce : Denis Fefko, jednatel
IČ : 26763982
DIČ : CZ26763982
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav Oberbank AG
Č. účtu 2400001490/8040

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Oprava místní komunikace Za Humny Veliká Ves“.

Předmětné méněpráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o méněpráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla, a které byly v průběhu realizace díla vyhodnoceny jako zbytné a nevhodné. Hodnota nepřesahuje 50 % původní hodnoty závazku.

III. VYJÁDŘENÍ MĚNĚPRACÍ

Předmětné méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:

- 187 070,95 Kč bez DPH
- 39 284,90 Kč DPH 21%
- 226 355,85 Kč včetně DPH

2. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

- 1 547 466,05 Kč bez DPH
- 324 967,87 Kč DPH 21%
- 1 872 433,92 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změny

V Libiši

dne

 **OK STAVBY s.r.o.**
Mělnická 73,
277 11 Libiš ①
IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

.....
Zhotovitel : OK Stavby, s.r.o.
Denis Fefko
Jednatel společnosti

Ve Veliké Vsi

dne 28. 6 - 2023



.....
Objednatel: Obec Veliká Ves
Mgr. Petr Kovářik
starosta obce



OBEČ VELIKÁ VES
Hlavní 69
250 70 Veliká Ves
Tel.: 315 682 710
IČ: 437 50 486