

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SZ/094/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Černíkov

Se sídlem: Černíkov 20, 345 06 Černíkov

IČ: 00253286

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jan Hladík, starosta obce, tel.: +420 379797170, e-mail: ou@cernikov.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka (bude určen zápisem do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Zhotovitel je plátce DPH.

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kotěšovec,

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Milan Hacker,

stavbyvedoucí:

Milan Hacker,

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Výstavba volnočasového areálu – víceúčelové hřiště Úžlebec

Dodatek č. 1 se týká změn v článku III. Cena za dílo, odst.1:

Původní znění článku III, odst.1.:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	3 197 288,00	671 430,48	3 868 718,48

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

Se upravuje následovně:

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem dle původní SoD	3 197 288,00	671 430,48	3 868 718,48
Cena dle ZL č.1 – Sportovní hřiště - méněpráce	-333 553,69	-70 046,27	-403 599,96
Cena dle ZL č.1 – Sportovní hřiště - vícepráce	317 222,10	66 616,64	383 838,74
Cena celkem v Kč bez DPH vč. víceprací a méněprací	3 180 956,41	668 000,85	3 848 957,26

Ostatní ustanovení smlouvy č. SZ/094/2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- změnové listy

V Černíkově dne: 26.04.2021

Ve Vejprnicích dne: 26.04.2021

.....
Jan Hladík
starosta obce
(objednatel)

.....

.....
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
(zhotovitel)

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby:

**Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště
Úžlebec**


Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Datum:

04.12.2020

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební
objekt:

SO 01 SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Název:

OPĚRNÉ KONSTRUKCE

Popis změny:

Jedná se o záměnu technologie výstavby navržených zárubních a opěrných zdí systémem STAVOBLOCK.

Přílohou č.1 tohoto návrhu změnového listu je podrobný položkový soupis změn

Přílohou č.2 tohoto návrhu změnového listu je zápis z kontrolního dne v SD

Přílohou č. 4 tohoto návrhu je výpis nových položek z ceníku ÚRS 2020

Odůvodnění změny:

S ohledem na časovou náročnost provádění zárubních a opěrných zdí a vzhledem k realizaci v zimních měsících, zhotovitel navrhl a investor s projektantem odsouhlasili nahrazení původně navržených opěrných konstrukcí systémem STAVOBLOCK (betonové prefabrikované dílce). Jedná se o časovou i finanční úsporu změny.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bude zachyceno v DSPS

Do časového plánu stavby:

úspora času o cca 20 dní

Do ceny stavby nejsou:

zvýšení o:

0,00 Kč

bez DPH

snížení o:

16 331,59 Kč

bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, Jméno:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., Milan Hacker, stavbyvedoucí

podpis:

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH :

Objednatel: Obec Černíkov, Jan Hladík, starosta obce

podpis:

Projektant: Clever Fox s.r.o., Eva Palová

podpis:

Projektant souhlasí s navrženou změnou za následujících podmínek: Stavebně bude omezen přístup do míst u opěrných stěn, ze kterých hrozí riziko pádu do volného prostoru, nebo bude v místech s rizikem pádu do volného prostoru provedeno trvalé zábradlí o výšce 1,0 m. (viz příložené schéma umístění zábradlí).

TDS: GPL-INVEST s.r.o., František Listopad

podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Místo: Černíkov

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:
Obec Černíkov

IČ: 00253286

DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 331,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-16 331,59	-3 429,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -19 761,22

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Místo: Černíkov

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel: Obec Černíkov

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-16 331,59	-19 761,22
SO 01	Sportovní hřiště - Méněpráce	-333 553,69	-403 599,96
SO 01	Sportovní hřiště - Vícepráce	317 222,10	383 838,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Méněpráce

KSO:

Místo: Úžlebec

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Obec Černíkov

IČ:

00253286

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Cena bez DPH

-333 553,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-333 553,69	21,00%	-70 046,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-403 599,96

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Méněpráce

Místo: Úžlebec

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Obec Černíkov

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-333 553,69

HSV - Práce a dodávky HSV

-333 553,69

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

-333 553,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Měněpráce

Místo:

Úžlebec

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

Obec Černíkov

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-333 553,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

-333 553,69

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

-333 553,69

49	K	171151321	Strmý svah ze zemin vyztužených prefabrikovaným prvkem z ocelové dvouzákrutové sítě s pohledovou plochou sklonu 60, 65 a 70° z ocelové sítě vyplněné kamenivem, výšky do 2 m	m2	-115,03200	2 899,66	-333 553,69
----	---	-----------	--	----	------------	----------	-------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Vícepráce

Místo: Úžlebec

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel:

Obec Černíkov

IČ: 00253286

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Cena bez DPH

317 222,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 222,10	21,00%	66 616,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

383 838,74

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Vícepráce

Místo: Úžlebec

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Obec Černíkov

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 222,10

HSV - Práce a dodávky HSV

317 222,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

317 222,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba volnočasového areálu - víceúčelové hřiště Úžlebec - Změnový list č.1

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště - Vícepráce

Místo:

Úžlebec

Datum:

3. 12. 2020

Zadavatel:

Obec Černíkov

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

317 222,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

317 222,10

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

317 222,10

1	K	327262009.NVB	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků Stavoblock JUMBO velikosti 0,08 m2	m2	130,00000	2 440,17	317 222,10
---	---	---------------	---	----	-----------	----------	------------