

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 5

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 771 2133 23

Čl. I. – Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	nám. Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř, Ph.D.
Zastoupený ve věcech technických:	Husák Invest Management, s.r.o., Mgr. Jan Husák
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Čl. II. – Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 je změna Smlouvy o dílo č. 771 2133 23 ze dne 7. 3. 2023 (dále jen „původní SOD“) a dodatku č. 1 až 4 ve věci:

- přijetí změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky, při aplikaci § 222 odst. 4 ZZVZ:
 - ZL č. 8 - Jedná se o přijetí změny, kterou je řešeno technické zlepšení- změna šířky dveří, vypuštění nefunkčního okna, ponechání původní dlažby jako vhodnějšího povrchu pro daný prostor místnosti č. 203, doplnění obkladů v kuchyni, namontování SDK podhledů v soc. zařiz. a chodbách-praktickým zakrytím instalací, doplnění elektroinstalací, doplnění chybějícího bednění nad 1. NP, doplnění okopů a bezpečnostního značení.

- ZL č. 9 - V průběhu stavby vyvstala nutnost osazení ocelových překladů nade dveřmi, sanace trhlin a sanace vnější zdi do ulice. V místnosti 112 byl ponechán stávající pilíř, z technických důvodů není možno bourání provést.

V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku ruší se a mění níže uvedená ustanovení původní SOD.

2. Ruší se ustanovení Článku VI. odst. 1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

Článek VI. – Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a činí:

Cena dle výsledku zadávacího řízení:

<i>Celková cena bez DPH</i>	25 664 012,81 Kč
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	5 389 442,69 Kč
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	31 053 455,50 Kč

Změny provedené dodatkem č. 3

Změnový list č. 1 odpočty (méněpráce založení stavby):

<i>Celková cena bez DPH</i>	-1 028 688,16
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	-216 024,51
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	-1 244 712,67

Změnový list č. 1 přípočty (vícepráce založení stavby):

<i>Celková cena bez DPH</i>	1 423 902,64
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	299 019,55
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	1 722 922,19

Změnový list č. 2 přípočty (vícepráce chybějící výplně otvorů):

<i>Celková cena bez DPH</i>	223 076,93
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	46 846,16
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	269 923,09

Změnový list č. 3 přípočty (vícepráce změny potravinového výtahu):

<i>Celková cena bez DPH</i>	103 300,00
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	21 693,00
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	124 993,00

Změnový list č. 4 přípočty (vícepráce výměna zasklení - bezpečnostní skla):

<i>Celková cena bez DPH</i>	98 356,75
<i>DPH z celkové ceny díla</i>	20 654,92
<i>Celková cena díla, včetně DPH</i>	119 011,67

Změny provedené dodatkem č. 4

Změnový list č. 8 přípočty (vícepráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	170 300,92
DPH z celkové ceny díla	35 763,19
Celková cena díla, včetně DPH	206 064,11

Změnový list č. 6 přípočty (vícepráce) ocelové konstrukce:

Celková cena bez DPH	237 081,93
DPH z celkové ceny díla	49 787,21
Celková cena díla, včetně DPH	286 869,14

Změnový list č. 7 odpočty (méněpráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	-35 658,90
DPH z celkové ceny díla	-7 488,37
Celková cena díla, včetně DPH	-43 147,27

Změnový list č. 7 přípočty (vícepráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	423 991,66
DPH z celkové ceny díla	89 038,25
Celková cena díla, včetně DPH	513 029,91

Změny provedené dodatkem č. 5

Změnový list č. 8 odpočty (méněpráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	-214 606,04
DPH z celkové ceny díla	-45 067,27
Celková cena díla, včetně DPH	-259 673,31

Změnový list č. 8 přípočty (vícepráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	436 910,78
DPH z celkové ceny díla	91 751,26
Celková cena díla, včetně DPH	528 662,04

Změnový list č. 9 odpočty (méněpráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	-17 783,29
DPH z celkové ceny díla	-3 734,49
Celková cena díla, včetně DPH	-21 517,78

Změnový list č. 9 přípočty (vícepráce) ZTI:

Celková cena bez DPH	149 794,07
DPH z celkové ceny díla	31 456,75
Celková cena díla, včetně DPH	181 250,82

Cena dle výsledku zadávacího řízení a dle změn provedených dodatkem č. 3, č. 4 a č. 5 k SOD:


Celková cena bez DPH	27 633 992,10
DPH z celkové ceny díla	5 803 138,34
Celková cena díla, včetně DPH	33 437 130,44

Čl. III. – Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Dodatek č. 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
2. Dodatek č. 5 má charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně ceny díla původní SOD.
3. Dodatek č. 5 je uzavřen na základě ustanovení čl. VI. odst. 8. a 9. původní SOD a mění předmět smlouvy v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3. původní SOD.
4. Všechna ostatní ustanovení původní SOD a jejích dodatků nedotčená dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
5. Ze strany objednatele byl s uzavřením tohoto dodatku vysloven souhlas dne 7. 11. 2023 usnesením č. 31/1.
6. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
7. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
10. Dodatek je primárně vyhotoven jako elektronický originál.
11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Přílohy:
Příloha č. 1. Změnové listy č. 8 a č. 9 včetně rozdílových rozpočtů

V Blučině dne (viz. el. podpis)

V Brně dne (viz el. podpis)



Mgr. Jan Šenkýř v. r.

obec Blučina
objednatel

Pavel Lysek v. r.

jednatel DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel