

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.6.2025**

Objednatel: **Národní sportovní centrum Harrachov z.s.**
se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov
IČO: 07145811
zastoupená Mgr. Vít Háček, ředitel

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B4934
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s. 117569233/0300
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s. 8850392/0800
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1388019318/2700
zastoupena Ing. Rafaelem Morenem, členem představenstva
emailová adresa pro komunikaci: obchod@pohl.cz
dále jen **zhotovitel**, obě strany společně dále také jen jako **smluvní strany**

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2025:

**I.
Specifikace Smlouvy o dílo**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2025 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: provedení opravy skokanského můstku HS 142 – HS 162, který se nachází v k.ú. Harrachov („*REKONSTRUKCE SKOKANSKÉHO MŮSTKU – HARRACHOV*“), a objednatel se zavázal zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

II.

Změna termínů provádění díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že objednatel nemá oproti předpokladu zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla, zhotovitel prozatím práce nezahájí a plnění smlouvy tak bude pozastaveno na dobu nejméně do 30.4.2026. Jakmile objednatel prostředky na úhradu díla zajistí, dá zhotoviteli pokyn k provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli upravený harmonogram s ohledem na aktuální časové možnosti vlastních kapacit i kapacit poddodavatelů, jakož i s ohledem na očekávané klimatické podmínky. Aktualizovaný harmonogram však může prodloužit dobu provádění díla oproti době původně sjednané nejvíce o 60 dnů.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li během přerušení provádění díla ke změně tržních cen prací a materiálu, upraví se přiměřeně cena díla o míru inflace zjištěnou za období od přerušení prací do jejich opětovného zahájení. Úprava ceny bude provedena na základě obecně uznávaných inflačních ukazatelů zveřejněných příslušným orgánem veřejné statistiky, a to jak v případě růstu cenové hladiny (zvýšení ceny), tak v případě jejího poklesu (snížení ceny). Upravená cena díla bude zohledněna v navazujícím dodatku smlouvy, který bude zároveň zahrnovat aktualizovaný harmonogram provádění prací.
- 2.3. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele v pokračování provádění díla ani do 31.7.2026, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit.

III.

Závěrečná ustanovení

Na důkaz toho, že tento dodatek odpovídá jejich vážné a svobodné vůli, připojují smluvní strany níže své podpis.

V Harrachově dne 18/7/2025

V Harrachově dne 18.7.2025

Objednatel



Zhotovitel



11