

DODATEK č. 1 Ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.7.2020

uzavřený v souladu se Smlouvou o Dílo a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dále jen: „Dodatek“

Smluvní strany:

1. Městys Maršovice

se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice

IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181

zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8

Koresp. adresa: Křížíkova 1424, 256 01, Benešov

IČ: 24193259 DIČ: CZ24193259

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 187373

zastoupená Pavlem Richterm, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Richter, tel: 774 908 981

Bankovní spojení: ČSOB Benešov, č. účtu: 248973009/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

společně pak „smluvní strany“ uzavírají shora uvedený Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.7.2020.

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změnách Smlouvy o Dílo, když dílem je stavba: „**Mstětice - obnova rybníka**“ v k. ú. Zderadice.
- 1.2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu realizace uvedeného ve Smlouvě o dílo v článku II. a dále pak ke změně ceny díla uvedené v článku III. Smlouvy o dílo.
- 1.3. Zdůvodnění změny termínu realizace – nepříznivé klimatických podmínky – dlouhotrvající noční mrazy a vlhké, deštivé počasí znemožnily provádění některých prací – nebylo možné realizovat betonáž, či vjet těžkou technikou do podmáčeného tělesa rybníka. Zároveň bylo nutné provést opravu bezpečnostního přelivu. Vinou toho nelze původní termín dokončení dodržet.
- 1.4. Při realizaci díla se ukázaly některé položky jako nadbytečné, resp. jejich rozsah byl ve skutečnosti nižší, než uvažovala projektová dokumentace. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jako rozpočet méněprací. Jedná se především o:
Odstoupení od realizace těsnící bentonitové rohože. Mocnost zemin vhodných k utěsnění tělesa hráze se ukázala jako dostatečná. S tím je spojena i menší potřeba odkopávek a zemních prací na návodní straně hráze.
- 1.5. Při realizaci díla se ukázalo jako nezbytné provedení některých prací nad rámec projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jako rozpočet víceprací. Jedná se především o:
Provedení opravy bezpečnostního přelivu, bez změny kapacity a odtokových poměrů.
Provedení filtrační vrstvy ze štěrku, jako kladečskou vrstvu pod rovnatinu.

1.6. Změnou rozsahu popsanou v tomto článku se cena mění:

Méněpráce celkem	127.532,80 Kč
Vícepráce celkem	127.541,30 Kč
Rozdíl (navýšení)	8,50 Kč

Nové znění článků II. a III. dle dodatku č. 1

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště

2.1.2. Dokončení díla – stavby do 30.07.2021

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.6.2020 a dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH činí celkem 1.441.670,40 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet jeden tisíc šest set sedmdesát korun českých a čtyřicet haléřů)

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Vztahy smluvních stran neupravené tímto Dodatkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že je uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:


Změnový položkový rozpočet

V Maršovicích dne 7. 7. 2021

Mgr. Bohumil Ježek
starosta

objednatel
STYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 3 -

V Benešově dne 7. 7. 2021



IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
info@green-man.cz, www.green-man.cz

Pavel Richter
jednatel
zhotovitel

ROZPOČET K DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo:

k. ú. Zderadice

Zadavatel:

městys Maršovice

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Datum:

08.04.2021

Projektant:

Martin Dobeš

Zpracovatel:

Pavel Richter

Kód dílu - Popis	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		ROZDÍL	
	Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce	-21 252,00		19 000,00		-2 252,00	
2 - Zakládání	0,00		4 182,50		4 182,50	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00		7 560,00		7 560,00	
4 - Vodorovné konstrukce	-49 105,80		46 060,00		-3 045,80	
5 - Komunikace pozemní	-43 475,00		31 738,80		-11 736,20	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00		0,00		0,00	
997 - Přesun sutě	0,00		19 000,00		19 000,00	
998 - Přesun hmot	0,00		0,00		0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00		0,00		0,00	
767 - Konstrukce zámečnické	0,00		0,00		0,00	
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00		0,00		0,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-13 700,00		0,00		-13 700,00	

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo: k. ú. Zderadice

Datum: 08.04.2021

Zadavatel: městys Maršovice

Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Richter

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-127 532,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-113 832,80

1 - Zemní práce

-21 252,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

-49 105,80

5 - Komunikace pozemní

-43 475,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-13 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo: k. ú. Zderadice

Datum: 08.04.2021

Zadavatel: městys Maršovice

Projektant: Martin Dobeš

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Richter

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-127 532,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

-113 832,80

D 1

Zemní práce

-21 252,00

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-105,000	110,00	-11 550,00
VV		68*3,2			-105,000		

17	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-105,000	92,40	-9 702,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

D 2

Zakládání

0,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 4

Vodorovné konstrukce

-49 105,80

29	K	451971112	Položení bentonitové rohože s uchycením v terénu sponami	m2	-326,400	20,00	-6 528,00
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

		Poznámka k položce: Položení bentonitové rohože v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 200 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli. Spoj bude prosypán bentonitovým granulátem					
VV		4,8*68	326,400				
30	M	693410500	rohož bentonitová hydroizolační	m2	-326,400	127,00	-41 452,80
31	M	693410550	těsnění záložek bentonitových hydroizolačních rohoží granulát	kg	-45,000	25,00	-1 125,00
D		5	Komunikace pozemní				-43 475,00
36	K	460650141	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem	m2	-111,000	225,00	-24 975,00
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci					
VV		70*3	210,000				
37	M	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	-37,000	500,00	-18 500,00
P		Poznámka k položce: panely v majetku zhotovitele, započítána ceny 33% pořizovací ceny					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
P		Poznámka k položce: provedou se 2 vrstvy nátěru					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-13 700,00
58	K	R2	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům (správcům), včetně uvedení pozemků a komunikací využitých při stavbě	celek	-1,000	200,00	-200,00
59	K	R3	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*	celek	-1,000	5 000,00	-5 000,00
60	K	R4	Vytyčení stavby (příp. pozemku nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Umístění fixního bodu	celek	-1,000	3 500,00	-3 500,00
63	K	R8	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	celek	-1,000	5 000,00	-5 000,00

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo: k. ú. Zderadice
Zadavatel: městys Maršovice
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 08.04.2021
Projektant: Martin Dobeš
Zpracovatel: Pavel Richter

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací **127 541,30**

HSV - Práce a dodávky HSV	127 541,30
1 - Zemní práce	19 000,00
2 - Zakládání	4 182,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 560,00
4 - Vodorovné konstrukce	46 060,00
5 - Komunikace pozemní	31 738,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	19 000,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mstětice – Obnova rybníka

Místo: k. ú. Zderadice
Zadavatel: městys Maršovice
Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 08.04.2021
Projektant: Martin Dobeš
Zpracovatel: Pavel Richter

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **127 541,30**

D		HSV	Práce a dodávky HSV		127 541,30		
D		1	Zemní práce		19 000,00		
9	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	5,000	3 800,00	19 000,00
		VV	BP - podklad + zákryt				
D		2	Zakládání		4 182,50		
23	K	R279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XF2	m2	1,750	2 390,00	4 182,50
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Včetně položení výstuže				
			14 ks				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		7 560,00		

65	N	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,200	6 300,00	7 560,00
D	4	Vodorovné konstrukce					46 060,00
32	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	14,000	3 290,00	46 060,00
VV			BP - podklad + zákryt		4,760		
D	5	Komunikace pozemní					31 738,80
66	N	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	30,000	125,00	3 750,00
VV			BP 5x6m		30,000		
67	N	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	285,600	98,00	27 988,80
			Pod rovnalinu 4,2x68 m		285,600		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
D	997	Přesun sutě					19 000,00
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,000	60,00	1 500,00
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,000	22,00	5 500,00
VV			BP		473,000		
45	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,000	480,00	12 000,00
			viz doklad o uložení - kusovitost				
D	998	Přesun hmot					0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00