

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 5/2013 ze dne 14. 3. 2013

na dodávku stavby: „Oprava krovu, krytiny a výdřevy jižní věže – II. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o., Stará 98/18, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov u Brna

zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem

IČ: 49 46 17 96

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2015 v návaznosti na upřesnění rozsahu prací podle skutečného stavu objektu, v návaznosti na finanční možnosti objednatele a ve svém rozsahu nahrazuje dodatek č. 3 ze dne 12. 1. 2015.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Původní cena díla celkem	2 068 218,00 Kč	434 326,00 Kč	2 502 544,00 Kč
realizace v roce 2013	833 999,00 Kč	175 140,00 Kč	1 009 139,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č. 1	784 857,00 Kč	164 820,00 Kč	949 677,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č. 2	14 523,00 Kč	3 050,00 Kč	17 573,00 Kč
celkem realizace v roce 2014	799 380,00 Kč	167 870,00 Kč	967 250,00 Kč
realizace v roce 2015 včetně víceprací	603 662,00 Kč	126 769,00 Kč	730 431,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.2 je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací v roce 2015: 30. 10. 2015

3. Ostatní články SOD č.5/2013 ze dne 14. 3. 2013 a pozdějších dodatků, zůstávají beze změn

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.4

V Vranově u Brna dne 24.4.2015

Římskokatolická farnost

Vranov 7

PSČ 664 32

za objednatele:

V Brně dne 13. 4. 2015

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR: C. 27272

za zhotovitele:


BR-183/15

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

KE STANOVISKU CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

V Brně dne 27. 4. 15

Položkový rozpočet k dodatku č. 4

Zakázka: 2014074 Kostel NPM Vranov

Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna
Vranov 7
664 32 Vranov u Brna

IČ: 49461796

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČ: 25340689

DIČ: CZ253 40 689

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			240 900,14
PSV			349 189,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 572,30
Ostatní náklady			0,00
Celkem			603 661,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	603 661,73 CZK
Základní DPH	21 %	126 769,00 CZK

Zaokrouhlení 0,27 CZK

Cena celkem s DPH

730 431,00 CZK

v

BRNE

dne

13.4.2015

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Stará 98/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OB: C 27272
 Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
Vranov 7
664 32 Vranov u Brna
 n. Pátek Kříž
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			14 720,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 028,17
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			84 654,92
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			129 440,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			256,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 800,85
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 074,68
764	Konstrukce klempířské	PSV			309 393,14
783	Nátěry	PSV			10 721,47
VN	Vedlejší náklady	VN			13 572,30
Cena celkem					603 661,73

Položkový rozpočet

S:	2014074 Kostel NPM Vranov
----	---------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				14 720,00
1	619 44-1321.R00	Oprava a vytažení profilované římsy šířky nad 10cm	m	32,00000	460,00	14 720,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 028,17
2	632 24-4311.R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho	m2	13,18000	381,50	5 028,17
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				84 654,92
3	941 94-1042.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	716,10000	51,80	37 093,98
4	941 94-1842.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	716,10000	35,80	25 636,38
5	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,16000	1 666,00	21 924,56
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				129 440,00
6	95-4	Jeřáb DEMAG AV 160-1 mob., montážní práce při , osazení a zakotvení střechy věže kostela	hod	8,00000	15 700,00	125 600,00
7	95-6	Horolezecké práce montáž hromosvodu	soubor	1,00000	3 840,00	3 840,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				256,20
8	965 08-2933.RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,05000	244,00	256,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 800,85
9	999-R1	Přesun hmot a sutí do výšky 36 m, ručně nošením	t	3,81000	1 785,00	6 800,85
Díl:	762	Konstrukce tesařské				29 074,68
10	975 04-3121.R00	Podchycení střešní konstrukce pro montáž lešení	m	42,00000	456,50	19 173,00
11	975 04-9999.R00	Demontáž podchycení střešní konstrukce	m	42,00000	175,60	7 375,20
12	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,98000	1 276,00	2 526,48
Díl:	764	Konstrukce klempířské				309 393,14
13	764 21-1203.R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	81,04000	2 500,00	202 600,00
14	764-R2	Přirážka za atypickou profilaci replika ozdobných , prvků	m2	81,04000	950,00	76 988,00
15	764-R3	Zlacení ozdobných klempířských prvků oplechování	soubor	76,00000	365,00	27 740,00
16	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,54000	1 341,00	2 065,14
Díl:	783	Nátěry				10 721,47
17	783 72-6200.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	120,59000	54,90	6 620,39
18	783 78-2209.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x	m2	87,63000	46,80	4 101,08
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 572,30
19	VN-1	Zařízení staveniště	%	2,30000	5 901,00	13 572,30