

“ Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice “

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Bolatice**

Sídlo: Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice

IČO: 002 99 847

DIČ: CZ 00299847

Zastoupení: Mgr. Herbert Pavera, starosta

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005

Zastoupení: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 24.3.2025 uzavřely smlouvu o dílo, a dále dodatek č.1 na akci „Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a dodatku č.1, konkrétně změně týkající se víceprací, méněprací a termínu ukončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 2

ZMĚNY SMLOUVY O DíLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. 2.1. smlouvy o dílo se mění o vícepráce, méněpráce a termín ukončení díla. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č.2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.



“ Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice “

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. 4.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o 698 973, 44 Kč bez DPH, (méněpráce 142 285, 58Kč, vícepráce 841 259, 03 Kč) tzn. že cena díla činí nově 8.384.382, 83 Kč bez DPH. Detailně vymezeno ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.3 Termín ukončení díla specifikovaný v čl. 3.2 se z původního znění mění tak, že termín ukončení díla je nově do 173 kalendářních dní od podpisu smlouvy a předání staveniště.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen na 73. jednání Rady obce Bolatice dne 14. 7. 2025 pod č. usn. 29/73R/2025.


Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č.2

V Bolaticích, dne <u>21. 7. 2025</u>	V Ostravě, dne <u>16-07-2025</u>
Za objednatele:  	Za zhotovitele: 
Obec Bolatice Mgr. Herbert Pavera starosta	COLAS CZ, a.s. Ing. Libor Navrátil ředitel oblasti Východ

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 251310085

Revitalizace prostoru před Domem služeb Bolatice

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 01,02,03,04 / 1

Číslo změny stavby:

2

Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 24.3.2025 . Číslo smlouvy objednatele:

Objednavatel: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

TDI: Ing. Leo Chříbek

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1x Objednatel

1 x Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek investora bude upravena stávající rampa, s kterou nebylo v PD uvažováno. Bude provedeno zadláždění dlažbou alterno a provedení sanace zidky rampy včetně žulového obložení. Také podloží zidky bude odvodněno drenážním potrubím vč. izolace novou fólií.


časový vliv na plnění SoD:

Sanace rampy - 3 dny
Pokládka dlažby - 2 den
Odvodnění rampy - 1 den
Obložení rampy - 5 dny
Celkový časový dopad na termín dle SOD... 11 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-142 285,58	-2,85%	841 259,03	16,87%	698 973,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDI:	jméno	Ing. Leo Chříbek	datum	<u>27.2.2025</u>	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	<u>27.2.2025</u>	podpis	
Objednatel:	jméno	Mgr. Herbert Pavera	datum	<u>21.5.2025</u>	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Položkový rozpočet

[illegible]

013	138001102	Ruční výkop jam, vln a šachet v horně 1/3	M3	1	1 372,40	1 372,40	117,04	160 625,70	0,00	160 625,70	118,04
Ruční výkopy základových pásů 90m x 1x1											
Výkop kolem optických zdí pro sítě 27,04											
023	583737	Štěrkopisak frakce 0-125	1	339,54	384,27	130 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	339,54
2 - Zakládání											
M.J.											
Odbyt											
M.J.											
Počet											
Jedn. cena											
Celkem											
024	21251111	Výpň odvodňov. hratičů kam. trubek dle 16 mm	M3	18,48	1 848,88	30 434,34	10,80	17 786,30	0,00	17 786,30	29,28
025	21275212	Tratby z dřevěných trubek, kds DN 100 mm	M	77	549,05	42 276,85	45,00	24 707,25	0,00	24 707,25	122,00
4 - Vodorovné konstrukce											
5 - Komunikace											
87 - Potrubí z trub z plastických hmot											
88 - Ostatní konstrukce na trubním vedení											
87 - Prorážení otvorů											
88 - Stavební přechum hmot											
M66 - Technologie základy											
SO 04 - Veněné osvětlení											
OST - Ostatní a vedlejší náklady											
1 - Nové položky											
1	452313131	Pokladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tr. C 12/15 otevřený výkop	m3	0	4020	0	1,26	5 065,20	0,00	5 065,20	1,26
210.050.1											
2	2	Mechanické odstranění degradovaného betonu	m2	427	427	201 293,95	33,00	14 091,00	0,00	14 091,00	33,00
3	3	Otryskání konstrukce takem min. 1500 Bar	m2	268,4	268,4	41 894,13	62,50	16 775,00	0,00	16 775,00	62,50
4	4	Prorážení a zatmětí tříln	bm	961,6	961,6	184 865,68	30,00	28 848,00	0,00	28 848,00	30,00
5	5	Provedení hydroizolační stěrky ve 3 vrstvách (nepohledová část)	m2	1122,4	1122,4	90 385,60	18,00	20 203,20	0,00	20 203,20	18,00
6	6	Provedení sanační omítky v tl. 10-50mm (pohledová část pod obklad)	m2	1073,6	1073,6	58 900,68	44,61	47 893,30	0,00	47 893,30	44,61
7	7	Žulový obklad tvar 200x100x20 mm	m2	1856,8	1856,8	54 896,30	35,16	65 285,09	0,00	65 285,09	35,16
8	8	Pokládka žulového obkladu na lepidlo	m2	3650	3650	118 107,22	35,16	128 334,00	0,00	128 334,00	35,16
10	10	Dodávka a montáž kompozitní výtěžné sítě	m2	950	950	138 091,04	40,50	38 475,00	0,00	38 475,00	40,50
11	129951123	Bourání zdva z žb nebo předpřatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	8220	8220	0,00	7,68	63 129,60	0,00	63 129,60	7,68
Beton opěrná zídka u schodiště (8x0,3x1,6)x2											
Bourání zdva z žb nebo předpřatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně											
12	129911123	Bourání betonu v základových pásích	m3	12200	12200	0,00	4,00	48 800,00	0,00	48 800,00	4