

objednatel:		Změnový list č. 3		21.8.2020	
předmět:		Obec Malšovice 16, PSČ 405 02, IČ : 00261548			
		"Oprava pódia kulturního domu Malšovice č.p.5"			
Popis		MJ	množ.	Kč/MJ	Kč celkem
A. Vícepráce					18 840,00
	Demontáž plynu z důvodu osazení zárubní	kpl	1	490	490,00
	Rozebrání opláštění a laťování na stěně	kpl	1	350	350,00
	Rozšíření otvoru pro zárubeň - řezání cihelné stěny	kpl	1	900	900,00
	Vyřezání parketové podlahy, prken a trámku pro usazení zárubně	m	1,2	750	900,00
	Vyřezání dřeva - latí a šroubů z U profilu z důvodu montáže SDK profilů	kpl	1	3 500	3 500,00
	rozměření a umístění elektro kabelů do SDK příček	kpl	1	2 000	2 000,00
	odřezání ocelové konstrukce pro montáž SDK příček	kpl	1	2 000	2 000,00
	provedení SDK čela příčka tl. 100mm, vata tl. 80mm, protíl 70mm	kpl	1	3 500	3 500,00
	rozdělení a vytažení kabelů ze SDK pro repro ozvučení	kpl	1	300	300,00
	mezisoučet				13 940,00
	zesílení nové SDK konstrukce - osazení stužujícího profilu UA u zárubně	kpl	1	1 100	1 100,00
	zesílení SDK příčky dřevěnými profily pro ukotvení reproduktorů	kpl	1	2 600	2 600,00
	obroušení a nátěr stávajícího dřevěného schodiště	kpl	1	1 200	1 200,00
	mezisoučet				4 900,00
A. Vícepráce CELKEM					18 840,00
B. Odpočet					0,00
					0,00
B. Odpočet CELKEM					0,00
Celkem změnový list bez DPH					18 840

V souladu s čl. 2 odst. 9 směrnice č. 3/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu objednatel schvaluje tento změnový list č. 3

V Malšovicích dne 31.08. 2020.

starosta Jiří Krpálek

1. místostarosta Dušan Jehlička

2. místostarosta Bc. Radovan Urban

TDI HORTTECH s.r.o. zastoupená: Janem Horákem DIS. MBA –
jednatelzem společností

A.K.T. s.r.o.
405 02 Malšovice, Teplická 16
IČO: 254 17 034
DIČ: CZ2231136