
S180/2025/0165/OIV
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
S180/2025/0029/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, starosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Sdružení Park U Hradeb

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jiří Bažata
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Vedoucí společnosti: SMP Construction a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11965584
DIČ: CZ11965584
zastoupen: Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady
Ing. Jiří Bažata, místopředseda správní rady

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 26741

Člen společnosti: Gardenline s.r.o.
se sídlem: Na Vinici 947/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zastoupen: Miloš Náprstek, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 2. 2025, Evidenční číslo objednatele
S180/2025/0029/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:**

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Park U Hradeb podél ulice Horská - revitalizace části parku**“

došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla.

Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb. ZZVZ a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 6 písm. ZZVZ;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 Článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 1 - ze dne 2.7.2025 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
 - Změnový list č. 1 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně a nyní zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) + **cena dodatečných prací**

61 944 869,21 Kč

(60 975 168,00 Kč = cena díla dle smlouvy + 969 701,21 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

13 008 422,53 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

74 953 291,74 Kč

(slovy: sedmdesát čtyři milionů devět set padesát tři tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).

Akce: Park U Hradeb podél ulice Horská-revitalizace části parku	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	60 975 168,00	12 804 785,28	73 779 953,28
Dodatek č. 1 (VP)	969 701 21	203 637,25	1 173 338,46
Celkem	61 944 869,21	13 008 422,53	74 953 291,74

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.09.30
09:10:38 +02'00'

za Objednatele
Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Ing. Jáchym
Tlapa

Podepsal Ing. Jáchym Tlapa
DN: cn=Ing. Jáchym Tlapa, o=SMP
Construction a.s., ou=01194653,
email=jachym.tlapa@vinci-
construction.com
Datum: 2025.09.25 16:20:27 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady
SMP Construction a.s.

Ing. Jiří
Bažata

Podepsal Ing. Jiří Bažata
DN: cn=Ing. Jiří Bažata, o=SMP
Construction a.s., ou=01189125,
email=jiri.bazata@vinci-
construction.com
Datum: 2025.09.25 13:55:44 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Jiří Bažata
místopředseda správní rady
SMP Construction a.s.

Ing. Miloš
Náprstek

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2025.09.26
07:56:46 +02'00'

za Zhotovitele
Miloš Náprstek
jednatel
Gardenline s.r.o.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od xx do xx

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. xx ze dne xx. xx. 2025

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

Ing. Petr Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2025.09.24 16:18:17 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně
podepsal Jan
Bureš
Datum:
2025.09.23
14:05:43 +02'00'