

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

„Stavební úpravy skladu na pozemku p.č. st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v rozhodném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Název: **Městys Mrákotín**
Se sídlem: Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
Zastoupený: Miroslav Požár, starosta
IČ: 00286265
DIČ: CZ000286265
Telefon/email: 567 317 514 / mestys.mrakotin@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Název: **TERNI s.r.o.**
Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jan Háva, jednatel
IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296
Telefon/email: 723 260 046/ j.hava@terni.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 433446681/0100
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jan Háva, jednatel

Ve věcech technických oprávněn k jednání: Roman Kubelka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 na akci

„Stavební úpravy skladu na pozemku p.č. st. 20/5 k.ú. Mrákotín u Telče“

je změna článku III. Termín plnění uzavřené Smlouvy o dílo následovně:

Původní termín ukončení prací dle SOD: 30. 11. 2025

Nový termín ukončení prací: 31.5.2026

Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.

Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mrákotíně dne 23.1.2026

V Mrákotíně dne 23.1.2026



Za objednatele:
Miroslav Požár
starosta

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
IČ 42634296 DIČ CZ42634296

Za zhotovitele:
Ing. Jan Háva
jednatel