

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen dodatek č. 1),

uzavřené dne 27.4.2016, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Jablonecká energetická a.s.

se sídlem v Jablonci nad Nisou, Liberecká 120, PSČ: 466 01

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

zapsaná pod sp. zn.: B 643 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

zastoupená: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Ing. Boris Pospíšil, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DÍLA:

Ing. Miloš Vele, předseda představenstva

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

TENZA – METROSTAV

Společnost firem TENZA, a.s. a Metrostav a.s.

TENZA, a.s. – správce společnosti

sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 3023

zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY mimo změn předmětu SMLOUVY, doby plnění a CENY DÍLA:

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kielar, vedoucí odd. realizace projektů I.

Metrostav a.s. – druhý společník

se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva

Jánem Dudášem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za OBJEDNATELE ve věcech SMLOUVY:

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ján Dudáš, člen představenstva

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé.

Identifikační údaje:

Název DÍLA: II etapa revitalizace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou

Evidenční číslo OBJEDNATELE: _____

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: _____

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu čl. 29. odst. 1. shora uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly a souhlasí s následující změnou a doplněním smlouvy o dílo:

Odstavec 5.2 Smlouvy se na konci doplňuje o následující ustanovení

V případě prodlení s plněním uvedených MILNÍKŮ OBJEDNATELE není ZHOTOVITEL v prodlení s plněním termínů MILNÍKŮ ZHOTOVITELE, v takovém případě se termíny MILNÍKŮ ZHOTOVITELE automaticky prodlužují minimálně o dobu prodlení OBJEDNATELE. V případě, že prodlení OBJEDNATELE způsobí posunutí realizace DÍLA do nevhodných klimatických podmínek, prodlužují se MILNÍKY ZHOTOVITELE minimálně o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek pro realizaci DÍLA, pokud se strany nedohodnou jinak.

Odstavec 3.8 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení

Schvalování dokumentace bude probíhat následovně:

- ZHOTOVITEL připraví a v dohodnutých termínech postupně předloží OBJEDNATELI ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto DÍLO.
- Do pěti (5) pracovních dnů poté, co OBJEDNATEL prokazatelně obdrží elektronicky nebo v listinné podobě jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit ZHOTOVITELI schválenou kopii, nebo musí sdělit ZHOTOVITELI písemně, že dokument není schválen a uvést důvody. V případě, že OBJEDNATEL v uvedené lhůtě nepředloží ZHOTOVITELI připomínky k zapracování, považuje se dokumentace za schválenou.
- Pokud OBJEDNATEL dokumentaci ze závažných důvodů neschválí, ZHOTOVITEL ji do sedmi (7) pracovních dnů od obdržení připomínek opraví a předá ji znovu ke schválení zapracovaných připomínek.

Znění Článku 16 Smlouvy se upravuje následovně

Jestliže během plnění SMLOUVY nastanou okolnosti, které brání ZHOTOVITELI ve včasném splnění SMLOUVY, musí ZHOTOVITEL bez prodlení písemně oznámit OBJEDNATELI tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a příčiny.

V případě, že tyto příčiny vznikly nezávisle na vůli ZHOTOVITELE, prodlužují se automaticky následující termíny MILNÍKŮ ZHOTOVITELE minimálně o dobu trvání okolností bránících v plnění SMLOUVY, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě, že tyto příčiny vznikly z viny ZHOTOVITELE, toto nemá vliv na nároky OBJEDNATELE, vyplývající z článků 17. a 18. SMLOUVY.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. V ostatním zůstává SMLOUVA beze změn.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá strana obdrží po jednom (1) stejnopisu při podpisu dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne 1.7.2016

za OBJEDNATELE


.....
Ing. Miloš Vele
předseda představenstva


.....
Ing. Boris Pospíšil
místopředseda představenstva


Jablonecká energetická a.s. [13]
Liberecká 120
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 615 39 881 DIČ: CZ61539881

V Brně dne 7. 7. 2016

za ZHOTOVITELE


.....
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
TENZA, a.s.


.....
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
TENZA, a.s.


.....
Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
METROSTAV a.s.


.....
Ján Dudáš
člen představenstva
METROSTAV a.s.