

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany:

#### **Objednatel:**

##### **Obec Tuklaty**

se sídlem: Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

IČO: 00235822

zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

dále také „objednatel“

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Prostav, s.r.o.**

se sídlem: Na Chmelnici 533/II, Poděbrady II, PSČ: 290 01 Poděbrady

IČO: 25105914

DIČ: CZ25105914

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3240263399/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 500 83

zastoupená: Ing. Vlastimil Hlavatý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek č. 1“):

### **Článek I.**

#### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Dne 7.6.2024 spolu smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Rekonstrukce ulice V Jezírkách v obci Tuklaty.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení díla na základě důvodů, které smluvní strany předem nemohly předpokládat. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné v rámci stavby provést přípolož optického kabelu od společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň. Jedná se o práce spočívající v pokládce optického kabelu a s tím související přípravu. Dále v průběhu měsíce září zasáhly předmětné území vydatné dešťové přeháňky, na jejichž základě byl zhotovitel nucen stavební práce přerušit a realizaci díla obnovit teprve po patřičném vyschnutí zeminy. Tyto okolnosti mají dopad na termín dokončení díla a jeho předání oproti termínu původně sjednaném ve smlouvě o dílo.
3. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo v následujícím ustanovení:

Čl. IV odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

*- Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání Staveniště Objednatelům Zhotoviteli, tj. nejpozději do 28.2.2025. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce bez předání Staveniště.*

4. V daném případě se jedná o změnu, která nenaplnuje znaky podstatné změny ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť objednatel si prodloužení termínu explicitně vyhradil v čl. 4 smlouvy o dílo, která byla součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
3. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 1.

V Tuklatech dne 27.11.2024

**OBEC TUKLATY**

Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

IČO: 00203622

  
Monika Petrisková, starostka

V Poděbradech dne 27.11.2024

  
Ing. Vlastimil Hlavatý, jednate