

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo původní smlouvy zhotovitele: 2025/11/1

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Obec Opatovice nad Labem**
sídlo: **Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem**
IČO: **002 74 011**
DIČ: **CZ002 74 011**
číslo účtu: **1205472399/0800**
zastoupená: **Ing. Pavel Václav Kohout, starosta**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **EKOSTAV HK,s.r.o.**
sídlo: **Kydlinovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové**
IČO: **04761553**
DIČ: **CZ04761553**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném **Krajským soudem v Hradci Králové**, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) **oddíl C, vložka 36576**
číslo účtu: **273351949/0300**
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
zastoupená: **Ing. Lubošem Bramborou, jednatelem**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, která je vyvolána změnou rozsahu prací zakázky ***Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.***
- Změna ceny stavby byla vyvolána nutnou koordinací s připravovanou rekonstrukcí kanalizace v ulici Dvořáková. Z důvodu zachování návaznosti stavebních prací a eliminace rizika následného zásahu do nově realizovaných konstrukcí bylo upuštěno od výstavby původně navržené zvýšené křižovatky. V rámci optimalizace řešení byl realizován pouze zpomalovací práh v místě pro přecházení, který zajišťuje požadované dopravně bezpečnostní opatření při současném omezení budoucích kolizí s plánovanou rekonstrukcí inženýrských sítí.

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Název projektu: „**Rekonstrukce místní komunikace – ul. Školní, Opatovice nad Labem**“

II. Změna cena díla

1. Změnou rozsahu díla vznikly méně práce.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. původní smlouvy uhradí zhotoviteli novou cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	2.699.855,65 Kč
Původní DPH z celkové ceny:	566.970,00 Kč
Původní celková cena včetně DPH:	3.266.826,00 Kč

Méně práce cena bez DPH:	-16.281,96 Kč
Méně práce DPH z ceny:	-3.419,21 Kč
Méně práce cena včetně DPH:	-19.701,17 Kč

Nová celková cena bez DPH:	2.683.573,69 Kč
Nová DPH z celkové ceny:	563.550,47 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	3.247.124,16 Kč

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
--------------	---------------------------------------

V Opatovicích nad Labem, dne 2026

V Hradci Králové, dne: 29.5.2026

Objednatel:

Ing. Pavel
Václav
Kohout

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Václav
Kohout
Datum: 2026.05.30
09:52:05 +02'00'

Ing. Pavel Václav Kohout, starosta

Zhotovitel:

Ing. Luboš
Brambora

Digitálně podepsal
Ing. Luboš
Brambora
Datum: 2026.05.29
12:59:33 +02'00'

Ing. Luboš Brambora, jednatel