

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**Došlo
dne:**- 2 -12- 2014**

PODATELNA

Č.j.:

2308/E/14**FELECKA****Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2014****SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8

ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

636270217/0100

Ivan Čakány, 731 131 152, 495 402 672, cakany@tshk.czZbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

MATEX HK s.r.o.

u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 18080

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

jednatel Martinem Žítkem

25968807

CZ25968807

Komerční banka a.s.

27-2035340207/0100

Michal Dorazil, a.t., tel: 602 268 704, e-mail: dorazil@matex.org**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2014 smlouvu o dílo na provedení díla „OPRAVA SCHODIŠTÍ – UL. ŠANTROCHOVA, LABSKÝ MOST“ (dále jen „smlouva“), a to na základě výběrového řízení objednatele č. 114069 ze dne 15. 8. 2014.
2. Předání staveniště se uskutečnilo v souladu se smlouvou dne 23. 9. 2014.
3. Objednatel i zhotovitel konstatují, že po odkrytí a sejmutí nášlapných žulových desek schodiště po obou stranách Labského mostu bylo zjištěno, že betonové stupně jsou v daleko horším stavu, než bylo předpokládáno a oceněno v položkovém rozpočtu a než bylo předpokládáno zadávacími podmínkami. Na kontrolním dnu 30. 10. 2014 se objednatel a zhotovitel dohodli, že betonové schodnice po obou stranách Labského mostu musí být odbourány na pevný beton. Po zaměření bylo zjištěno, že se jedná o navýšení bouracích prací o 17,5 m², tímto se zvýší také plocha bednění a množství vybouraného materiálu k odvozu a

uložení na skládku. Tyto vícepráce jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

4. V důsledku výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly na zvýšení sjednané ceny díla ve výši 493.596,- Kč bez DPH o 19.779,30 Kč bez DPH na 513.375,30 Kč bez DPH, tj. čl. V. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: **513.375,30 Kč**.*

II.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran.

V Hradci Králové dne **- 2. 12. 2014**

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Henzl, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



MATEX HK
IČ: 25568807 DIČ: CZ25568807
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 25568807 DIČ: CZ25568807

Martin Žítek, jednatel
MATEX HK s.r.o.

Správce rozpočtu



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava schodišť - ul. Šantrochova, Labský most**

JKSO

Název objektu **SO 201 Oprava schodiště, Labský most-vícepráce**

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Rys Tomáš

07.11.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00				
2		Montáž	19 779,30	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00				
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00				
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		19 779,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00				

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	19 779,30
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 19 779,30	4 153,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	23 933,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

MATEX HK

Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava schodišť - ul. Šantrochova, Labský most

Objekt: SO 201 Oprava schodiště, Labský most-vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Datum: 7.11.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5	6	7
4	Vodorovné konstrukce	0,00	6 153,00	6 153,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce- bourání	0,00	7 875,00	7 875,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	5 751,30	5 751,30	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>19 779,30</u>	<u>19 779,30</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

MATEX HK
s.r.o. ⑩
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Denní záznamy stavby

Líst číslo:

3

Datum

POČASÍ - VÍTR, DEŽ SPÁŽEK
PR. JOKA 8-16⁰⁰
PROJEKČNÍ PRÁCE

3.11

2014

- VYKONÁNÍ ZVLASTNÍ PRÁCE
- ODBRÁNĚNÍ BETONU POD DESKAMI
- OČIŠTĚNÍ SOUŠÍ SKLADU

PRACOVNÍK PAMEL + 3

KONTROLNÍ DEN TSHZ - POSPÍŠIL, ČERNÝ

4.11.2014

MATEX HZ - KOUTNÝ, ŠTĚPÁNEK

POČASÍ PO STUŽE - PRÁVOSTRANNÉ SMODIŠTĚ VE SMĚRU OD
VĚŽ. AV. BEDNÝ - ODBOURÁVÁNÍ DESKY, OČIŠTĚNÍ BET. STUŽNĚ
VYKONÁNÍ SMODIŠTĚ - PROJEKČNÍ PRÁCE DESKY, VYKONÁNÍ
KĚ ZÁSTĚNĚNÍ SOUTĚČNOSTI S KVALITOU BETONOVÝCH STUŽNÍ
BUDE NUTNO PŘISTOUPIT K VĚŠÍM ODBOURÁVÁNÍ POBEZDRŽNÝCH
BETONŮ => NAVÝŠENÍ ODBOURÁNÍ - MATEX HZ PROVEDE ODBOURÁ-
NÍ, ZÁKLADNÍ A PRÁCE ZÁSTĚNÍ BETONOVÝCH STUŽNÍ, ROZDÍL
OPROTI UDÁNÍ PŘEDLOŽIT DO KONCE TOKOTO TUDY, STAVEBNÍ
STAV STUŽNÍ BYL VYFOTOGRAFOVÁN.

TSHZ

MATEX HZ

PROJEKČNÍ PRÁCE

- ODBRÁNĚNÍ ZVLASTNÍ PRÁCE
- OČIŠTĚNÍ SOUŠÍ SKLADU

PRACOVNÍK PAMEL + 3