

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Topělec – obnova místních komunikací**“číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/08/13**číslo smlouvy objednatele: **200/2013**

(dále též jen „smlouva“)

1. Smluvní stranyObjednatel: **Obec Čížová**se sídlem: **Čížová 75, 398 31 Čížová**Jednající/zastoupený: **Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce**IČ: **00249602**DIČ: **CZ00249602**Banka: **ČS a.s., pobočka Písek**č. účtu: **0640011349/0800**telefonní spojení: **+420 382 279 233,** fax: **+420 382 279 233**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 PísekZápis v OR: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634**Zastoupený: **Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
Petrem Valachem – kalkulantem - zmocněncemIČ: **608 38 744**DIČ: **CZ60838744**Banka: **Raiffeisenbank a.s.**Č. účtu: **1100029040/5500**Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění – se nemění

4. Cena díla

4.1. Původní smluvní cena za dílo bez DPH činí	1 941 371,03 Kč
Vícenáklady nad rámec SOD bez DPH činí	57 485,41 Kč
Nová smluvní cena bez DPH činí:	1 998 856,44 Kč
DPH 21 %	419 759,85 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 418 616,29 Kč

5. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se mění termín dokončení prací takto:

Ukončení prací: do **31.10.2013**

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.

V Čížové dne 30.9. 2013


V Písku dne 30.9.2013

Za objednatele


Za zhotovitele

STRABAG
STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)


Ing. Tomáš Korejs
starosta obce


Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky


Petr Valach
kalkulant

OBEČ ČÍŽOVÁ
398 31 ČÍŽOVÁ 2

Smlouvu přezkoumal: 

Nabídkový rozpočet - soupis víceprací a méněprací

STRABAG

Název projektu: Topělec - obnova MK

Objednatel: Obec Čížová Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
001.		část 1 - Za hospodou				
001.1.		komunikace a zpevněné plochy				
001.1.3.0	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	-8,000	3 128,14	-25 025,12
001.1.3.1	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	2,000	3 128,14	6 256,28
001.1.5.0	113106241	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	-12,000	201,04	-2 412,48
001.1.19.0	180403111	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	-656,700	17,88	-11 741,80
001.1.20.0	180403112	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2	m2	-230,600	20,11	-4 637,37
001.1.31.0	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	-2 026,700	186,89	-378 769,96
001.1.31.1	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	2 041,820	186,89	381 595,74
001.1.32.0	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	-2,000	691,82	-1 383,64
001.1.33.0	597103112	Montáž vpustí pro žlab polymerbetonové	kus	-1,000	915,22	-915,22
001.1.34.0	871251111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	-4,000	61,45	-245,80
001.1.37.0	899611111	Ochranná vrstva kabelovodu beton. tl. 5 cm, výkop	m2	-44,000	168,74	-7 336,56
001.1.42.0	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	-61,500	191,68	-11 788,32
001.1.42.1	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	25,000	191,68	4 792,00
001.1.60.0	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	-35,490	94,96	-3 370,13
001.1.61.0	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	-4,370	128,48	-561,46
001.1.62.0	5534298031	Rošt Aco N100 mřížkový litina 50/12,7 cm	kus	-5,000	399,96	-1 999,80
001.1.63.0	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	-62,120	96,08	-5 968,49
001.1.63.1	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	25,200	96,08	2 421,22
001.1.64.0	592271000	Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13	kus	-2,020	664,73	-1 342,75
001.1.65.0	59227131	Vpust žlabová ACO N100 - krátký tvar	kus	-1,010	1 586,41	-1 602,27
001.1.66.0	59227140	Čelo žlabu ACO N100 na začátek a konec žlabu	kus	-2,020	156,41	-315,95
001.1.	Celkem	komunikace a zpevněné plochy				-64 351,88
001.	Celkem	část 1 - Za hospodou				-64 351,88
002.		část 2 - K Holubář				
002.1.		komunikace a zpevněné plochy				
002.1.2.0	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	-2,000	3 440,55	-6 881,10
002.1.2.1	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	1,000	3 440,55	3 440,55
002.1.16.0	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	-63,200	17,88	-1 130,02
002.1.17.0	180403112R00	Založení trávníku parterového výsevem na svahu 1:2	m2	-59,000	20,11	-1 186,49
002.1.28.0	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	-5,000	61,45	-307,25
002.1.28.1	871251111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm	m	3,000	61,45	184,35
002.1.30.0	899611111R00	Ochranná vrstva kabelovodu beton. tl. 5 cm, výkop	m2	-5,000	168,74	-833,70
002.1.36.0	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	-26,000	191,68	-4 983,68
002.1.36.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	21,000	191,68	4 025,28
002.1.60.0	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	-4,900	94,96	-465,30
002.1.51.0	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	-5,470	128,48	-702,79
002.1.51.1	28611141.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x1000mm SN4	kus	3,100	128,48	398,29
002.1.58.0	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	-26,280	96,08	-2 523,06
002.1.58.1	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	21,100	96,08	2 027,29
002.1.	Celkem	komunikace a zpevněné plochy				-8 937,63
002.2.		Ulice nad Holubářem - oprava				
002.2.1.		Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,500	75,41	1 998,37
002.2.2.		Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 12 cm	m2	48,070	69,00	3 316,83
002.2.3.		Poplatek za uložení na skládce - asfalt	t	13,840	178,75	2 473,90
002.2.4.		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,840	39,84	551,39
002.2.5.		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	96,880	29,88	2 894,77
002.2.6.		Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky do 20 cm	m2	48,070	102,80	4 941,60
002.2.7.		Zřízení podkladní vrstvy z SC tl. 120 mm	m2	48,070	225,66	10 847,00
002.2.8.		Podklad z obal kamen. ACP 16+ š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	48,070	215,00	10 335,05
002.2.9.		Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	48,070	186,89	8 983,80
002.2.10.		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	42,680	11,03	470,76
002.2.	Celkem	Ulice nad Holubářem - oprava				46 813,47
002.3.		Samostatný vjezd				
002.3.1.		Odstranění podkladu pl. 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	37,000	26,38	976,06
002.3.2.		Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 6000 m (5000m)	m3	87,900	84,07	7 388,75
002.3.3.		Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	48,070	115,79	5 566,03
002.3.4.		Přesun hmot, pozemní komunikace, ŠTD	t	19,290	11,03	212,77
002.3.5.		Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem 88, 72 m3	t	7,450	3 378,39	25 169,01
002.3.6.		Podklad z obal kamen. ACP 16+ š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	44,360	215,00	9 537,40
002.3.7.		Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	133,080	186,89	24 871,32
002.3.8.		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	45,770	11,03	504,84
002.3.	Celkem	Samostatný vjezd				74 227,18
002.	Celkem	část 2 - K Holubář				112 103,02
003.		část 3 - K Ledeckému				
003.1.		komunikace a zpevněné plochy				
003.1.2.0	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	-2,000	3 440,55	-6 881,10
003.1.2.1	000000023VD	Zkouška únosnosti pláně	kus	1,000	3 440,55	3 440,55
003.1.12.0	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	-196,500	17,88	-3 513,42
003.1.18.0	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	-471,100	186,89	-88 043,88
003.1.18.1	577132211RT2	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	473,420	186,89	88 477,46
003.1.20.0	899611111R00	Ochranná vrstva kabelovodu beton. tl. 5 cm, výkop	m2	-2,500	166,74	-416,85
003.1.32.0	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	-7,860	94,96	-746,39
003.1.	Celkem	komunikace a zpevněné plochy				-7 683,63
003.2.		Vjezd ze zatravněvacích tvární				
003.2.1.		podklad pod zatravnění	m2	28,000	86,80	2 430,40
003.2.2.		pokládka zatravnění + podklad 4-8	m2	28,000	194,00	5 432,00

Nabídkový rozpočet - soupis víceprací a méněprací**STRABAG**

Název projektu: Topělec - obnova MK

Objednatel: Obec Čížová Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
003.2.3.		zatravnovací tvárnice	m2	29,000	329,50	9 555,50
003.2.	Celkem	Vjezd ze zatravnovacích tvárníc				17 417,90
003.	Celkem	část 3 - K Ledeckému				9 734,27
Projekt:	Celkem	6 - Topělec - obnova MK				57 485,41

STRABAG

STRABAG a.s.

J. STĚPNÝ ZÁVOD

ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBLAST JIH

PRAŽSKÁ 313

397 38 PÍSEK

(6)