

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany a základní ustanovení

Objednatel

název: **Obec Nové Syrovice**
sídlo: Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČ: 00290009
zástupce ve věcech smluvních: Oldřich Svoboda, starosta
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **Dlabaja s.r.o.**
sídlo: Žižkova 1697/17, 586 01 Jihlava
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78907
IČ: 01646311
DIČ: CZ01646311
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Adam Dlabaja, jednatel
(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla pod názvem

Nové Syrovice

– Příklad stavby třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

- 2.2. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku a jsou blíže specifikovány ve změnovém listu a změnovém rozpočtu. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani není podstatnou změnou závazku, ale je nutné tyto změny nyní zohlednit k řádnému a kvalitnímu provedení stavby, čímž se nejedná o umožnění podstatné změny závazku.
- 2.3. Sjednané změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla oproti sjednanému předmětu plnění. Všechny sjednané změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, jeho kolaudaci a následné ekonomické provozování stavby a také jsou vhodnějším řešením oproti původnímu návrhu projektové dokumentace pro kvalitní a provozuschopné dílo s vynaložením optimálních nákladů při dosažení odpovídajícího výsledku.
- 2.4. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem stavebníka. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy a navazujícími změnovými položkovými rozpočty, které společně tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 2.5. Sjednané změny díla tímto dodatkem jsou v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Jednotlivé změnové listy jsou zařazeny pod ustanovení ZZVZ § 222 odstavce 4, jelikož součet všech hodnot těchto změn v rámci Dodatku č.1 je v součtu ve výši 618 216,56 Kč, což je celkem 5,76 % původní smluvní hodnoty zakázky. Současně nedochází k překročení limitní hodnoty dle § 222 odstavce 9, jelikož se jedná o navýšení smluvní ceny o částku 29 551,98 Kč bez DPH, což je 0,28 % původní smluvní hodnoty zakázky. *Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.*

3. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku č. 1 smlouvy na změně sjednané ceny díla:

Výše ceny za dílo dle Smlouvy o dílo:

Cena za dílo základní celkem bez DPH	10 725 926,23 Kč
Cena DPH dle sazby	2 252 444,51 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	12 978 370,74 Kč

Cena za dílo je sjednána včetně daně z přidané hodnoty.

Změna ceny díla se upravuje na základě objednatelem schváleného změnového listu a změnových rozpočtů č. 01–08.

Dodatkem č. 1 se cena díla mění a navyšuje o: + 29 551,98 Kč bez DPH

Výše ceny za dílo dle Dodatku č. 1 je sjednána:

Cena za dílo základní celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	10 755 478,21 Kč
Cena DPH dle sazby dle Dodatku č. 1	2 258 650,42 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH dle Dodatku č. 1	13 014 128,63 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.2. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovými položkovými rozpočty č. 01–08, a to pro příslušné stavební objekty.
- 3.3. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 6 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.4. Pro případ, že tento Dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Dodatek smlouvy nebude uzavřen, pokud ho zhotovitel podepíše s úpravou, doplněním či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 15.5. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č. 1:

- Změnový list
- Změnové rozpočty 01 - 08

V Nových Syrovicích dne 28.4.2026

V Jihlavě dne 28.4.2026

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Syrovice 2
PSČ: 675 41 • IČ: 002 90 009

DIABAJA s.r.o.
Žitná 4 587 01
587 01 Jihlava
IČ: 01643311 DIČ: CZ01643311

Za Objednatele: Oldřich Svoboda, starosta

Za Zhotovitele: Ing. Adam Diabaja, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Datum: 28.04.2026

Označení SoD:	-----	ze dne 27.10.2025
Zhotovitel:	Dlabaja s.r.o., Žižkova 1697/17, 586 01 Jihlava	
Investor:	Obec Nové Syrovce, Nové Syrovce 2, 675 41 Nové Syrovce	
Reg. č. projektu	CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011455	

Název akce:

Nové Syrovce – Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Předmět změny:

1. Náhrada půdního vstupu střešním světlíkem
2. Záměna lamelových el. žaluzií za ruční
3. Záměna části venkovní omítky za obklad
4. Vestavba WC pro personál
5. Záměna násypu štěrku za zátěžové bloky a ochranné plechy
6. Doplnění kabeláže k vyhřívaným vpustím
7. Doplnění ventilačních hlavic
8. Doplnění hydrantu

Popis a zdůvodnění změny:

1. Záměna proběhla s úmyslem zlepšení světelných podmínek a intenzivnějšímu procesu výměny vzduchu v prostoru. Tato skutečnost vyvstala až v průběhu prohlídky stavby.
2. Úprava byla provedena na základě optimalizace technického řešení a snížení nároků na elektroinstalaci, údržbu a provoz. Nemá vliv na funkci stínění ani na architektonické řešení objektu.
3. Plechový obklad byl navržen a realizován v místech se zvýšeným rizikem znečištění a zvýšeným působením povětrnostních vlivů, zejména odstříkující vody od sousedního objektu. Toto řešení bylo zvoleno s cílem zajistit vyšší odolnost povrchu, snížit nároky na údržbu a prodloužit životnost fasády v těchto exponovaných částech.
4. Tato úprava byla realizována na základě upřesnění provozních požadavků objednatele. Přehodnocení investora skutečnosti využívání WC pro personál v přidružené budově Mateřské školy, jak bylo původně uvažováno. Doplnění samostatného prostoru s toaletou pro personál.

5. Původní návrh zátěžového kameniva byl z důvodu požární ochrany vzhledem k realizovanému FVE systému. Z důvodu snazšího přístupu k povlakové střešní krytině, bylo přistoupeno v alternativnímu řešení se zátěžovými bloky a ochrannými plechy.

6. Vzhledem k eliminaci kabeláže pro ovládání venkovních žaluzií došlo k prodloužení vedení a napojení vyhřívání střešních chrličů. Zde byl během stavby, pozorován průběh slunce v zimních měsících a bylo usouzeno, že je instalace vyhřívání chrličů, pro zajištění odtoku vody v zimních měsících, nutná.

7. Instalace samoventilačních hlavic byla provedena za účelem zajištění správné funkce odvětrání střešního souvrství a eliminace akumulace vlhkosti v konstrukci ploché střechy. Tím je zajištěna účinná difuze vodní páry z jednotlivých vrstev střešního pláště a omezeno riziko kondenzace, která by mohla vést k degradaci tepelněizolačních vrstev.

8. Za účelem zvýšení úrovně požární bezpečnosti stavby a zajištění efektivnější možnosti prvotního zásahu v případě vzniku požáru bylo doplněno vnitřní odběrné místo požární vody do objektu.

Vyčíslení dopadu změny na cenu zakázky (ceny bez DPH):

Původní smluvní cena dle SoD:

Cena bez DPH	10 725 926,23 CZK
Výše DPH	2 252 444,51 CZK
Cena včetně DPH	12 978 370,74 CZK

Smluvní cena po započítání všech dosud uzavřených dodatků:

Cena bez DPH	10 725 926,23 CZK
Výše DPH	2 252 444,51 CZK
Cena včetně DPH	12 978 370,74 CZK

Navýšení aktuální změnou: **29 551,98 CZK bez DPH**

Nová cena díla:

Cena bez DPH	10 755 478,21 CZK
Výše DPH	2 258 650,42 CZK
Cena včetně DPH	13 014 128,63 CZK

Zařazení (důvod) vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 – typ výdaje stavební práce, které nejsou koncesí

Změna č. 01 - 08

Vyčíslení celkové hodnoty (bez DPH): **29 551,98 CZK**

víceprací: 323 884,27 CZK

méněprací: -294 332,29 CZK

sazba DPH: 21 %

Vyjádření objednatele:

S provedením změn souhlasím. Tyto změny vyplynuly z potřeby upřesnění technického řešení a provozních požadavků v průběhu realizace. Po jejich posouzení konstatuji, že mají pozitivní přínos z hlediska funkčnosti, uživatelského komfortu a celkové kvality provedení stavby.

Datum: 28.4.2026

Podpis:

OBEC NOVÉ SYROVICE
Nové Sýrovic 2

PSČ: 675 41 • IČ: 002 90 009

Vyjádření zhotovitele:

Tyto změny byly provedeny s cílem optimalizovat technické řešení, zlepšit funkčnost a zajistit bezproblémovou realizaci díla. Veškeré úpravy byly realizovány v souladu s platnými technickými normami a technologickými postupy.

Datum: 28.4.2026

Podpis:

BLADAJA s.r.o.
Žitkova 1697/17
586 01 Uhřetova
IČ: 0154 331 IČ: 0201015271

Stanovisko technického dozoru investora:

(zejm. potvrzení nezbytnosti změny a absence negativního vlivu na plánované dílo)

V rámci výkonu technického dozoru investora jsem se aktivně podílel na konzultacích k níže uvedeným změnám oproti schválené projektové dokumentaci.

Po odborném posouzení konstatuji, že tyto změny vznikly na základě upřesnění technického řešení, provozních požadavků a skutečností zjištěných při provádění díla, a byly z hlediska řádného dokončení stavby nezbytné.

Změny byly projednány v rámci výkonu technického dozoru investora a byly realizovány v souladu se zásadami správné stavební praxe. Nemají negativní vliv na kvalitu, funkčnost, bezpečnost ani životnost díla jako celku a nezasahují do jeho architektonické ani technické koncepce.

Současně konstatuji, že se jedná o technicky odůvodněné změny nepodstatného charakteru, které nemění účel díla ani jeho celkovou podstatu a nemají vliv na ekonomickou ani věcnou stránku veřejné zakázky.

Datum: 28.4.2026

Podpis:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 906 IČ: CZ26245906

Stanovisko autorského dozoru:

V rámci výkonu autorského dozoru jsem byl v průběhu realizace stavby seznámen s níže uvedenými změnami oproti schválené projektové dokumentaci. Po jejich odborném posouzení konstatuji, že tyto změny jsou z hlediska architektonického, technického i provozního přijatelné a nemají negativní vliv na celkovou koncepci ani funkčnost stavby.

Datum: 28.4.2026

Podpis:

Ing. Pavel Jenerál
projekt • vizualizace • inženýring
Kozinova 1704, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 23445173

Přílohy¹:

- Změnové položkové rozpočty (vícepráce a méněpráce)

¹ uvedené jsou příklady, seznam je třeba upravit dle skutečně dokládáných příloh

Seznam změnových listů

Změnové listy celkem		VCP	MNP	Cena VCP+MNP
		323 884,27 Kč	-294 332,29 Kč	29 551,98 Kč

Dodatek č. 1 k SOD		323 884,27 Kč	-294 332,29 Kč	29 551,98 Kč		
v měsíci	číslo změny	obsah (předmět ZL)	VCP	MNP	cena ZL	vyplývá/poznámka
IV.26	01a	Náhrada půdního vjezu střešním světlíkem	42 630,00 Kč	-42 337,60 Kč	292,40 Kč	Náhrada půdního vjezu střešním světlíkem
IV.26	01b	Elektroinstalace světlík	6 949,96 Kč	0,00 Kč	6 949,96 Kč	Elektroinstalace světlík
IV.26	02	Záměna lamelových el. žaluzií za ruční	88 988,90 Kč	-127 837,50 Kč	-38 848,60 Kč	Záměna lamelových el. žaluzií za ruční
IV.26	03	Záměna části venkovní omítky za obklad	52 942,50 Kč	-53 757,00 Kč	-814,50 Kč	Záměna části venkovní omítky za obklad
IV.26	04a	Vestavba WC pro personál	27 245,30 Kč	0,00 Kč	27 245,30 Kč	Vestavba WC pro personál
IV.26	04b	WC personál - doplnění svítidel	8 303,80 Kč	0,00 Kč	8 303,80 Kč	WC personál - doplnění svítidel
IV.26	05	Záměna násypu šířku za zátěžové bloky a ochranné plechy	42 000,00 Kč	-65 350,04 Kč	-23 350,04 Kč	Záměna násypu šířku za zátěžové bloky a ochranné plechy
IV.26	06	Doplnění kabeláže k vyhříváním vpustím	12 835,41 Kč	-5 050,15 Kč	7 785,26 Kč	Doplnění kabeláže k vyhříváním vpustím
IV.26	07	Doplnění ventilačních hlavíc	15 090,00 Kč	0,00 Kč	15 090,00 Kč	Doplnění ventilačních hlavíc
IV.26	08	Doplnění hydrantu	26 898,40 Kč	0,00 Kč	26 898,40 Kč	Doplnění hydrantu

Absolutní hodnota (+-dohromady)	
cena díla dle SOD	618 216,56 Kč
dle ZZVZ, lze max 15%	10 725 926,23 Kč
	1 608 888,93 Kč
	15%
5,76%	
0,28%	
cena díla dle SOD a dodatku č. 1	10 755 478,21 Kč
navýšení ceny díla dle dodatku č. 1	29 551,98 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Náhrada půdních vlezů střešním světlíkem	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
Objednatel	Obec Nové Syrovce	IČO	DIČ
Projektant		00290009	
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing.Aleš Dlabaja	27.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 582,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-15 220,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	8 930,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		292,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	292,40
Objednatel			24	11 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 292,40 DPH	61,50
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	353,90
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Náhrada půdních vlezů střešním světlíkem

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 582,40
4	Vodorovné konstrukce	6 582,40
41	Stropy a stropní konstrukce	6 582,40
PSV	Práce a dodávky PSV	-15 220,00
766	Konstrukce truhlářské	-40 240,00
767	Konstrukce zámečnické	25 020,00
M	Práce a dodávky M	8 930,00
21-M	Elektromontáže	8 930,00
	<u>Celkem</u>	<u>292,40</u>

Přístavba MŠ Nové Syrovice

montáž elektroinstalace- okno - světlík

zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
7	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2,5mm ²	44,00	11 ks	484,00
10	210110004	střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení	253,34	1 ks	253,34
31	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm ² (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	48,54	13 m	631,02
33	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1,5mm ² (CYKY 5J1,5) 750V (PU)	48,54	19 m	922,26
36	211010021	zapojení okna	510,00	1 hod	510,00
38	211010024	Koordinace postupu prací s investorem a jinými profesemi	510,00	0,5 hod	255,00
46	111111111	Podíl přidružených výkonů	320,28	1 kpl	320,28
Celkem			3 375,90 Kč		

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont	860,00	1 objem	860,00
Celkem			860,00 Kč		

Materialy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

27	1236809	Přístroj spínače okenní strojek střídavý bezšroubový	236,00	1,00 KS	0,00	236,00
32	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1.5 /100m	14,36	13,00 M	0,00	186,68
34	1258027	Kabel CYKY-J 5x 1.5 buben	23,64	19,00 M	0,00	449,16

Přístavba MŠ Nové Sýrovice
montáž elektroinstalace- okno - světlík

Zpracováno programem OCEP

66	Podružný materiál	43,92	1,00 kpl	43,92
Celkem				915,76 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
		doplnění jističe do rozváděč RP (OLL-10B1N-030A)	1 798,30	1,00 ks	0	1 798,30
Celkem						1 798,30 Kč

Celkem bez DPH 6 949,96

Vedlejší rozpočtové
náklady (náklady na
dopravu, zařízení
staveniště, aj...) 1 kpl 0,00 Kč

Celková
cena bez
DPH 6949,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Záměna lamelových žaluzií elektrických za ruční	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Nové Syrovce	00290009	
Projektant			
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Aleš Dlabaja	27.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-38 848,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-38 848,60	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22			-38 848,60
Datum a podpis	Razítko	24	11 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel		25	21 %	-38 848,60 DPH		-8 158,30
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			-47 006,90
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00
		28	Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Záměna lamelových žaluzií elektrických za ruční

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovce

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-38 848,60
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	-38 848,60
	<u>Celkem</u>	<u>-38 848,60</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Záměna lamelových žaluzií elektrických za ruční

Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovce
Zhotovitel: Diabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV									
D	D	PSV		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
1	K	PK	786623122R00	Žaluzie lamelové venkovní Al Z90 vč. el. pohonu, s dálkovým ovladačem, čidla, vč. boxu, D+M	m	-36,525	3 500,00	-127 837,50	21,0
2	K	786	786627121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní pro plastová okna	m2	48,895	1 820,00	88 988,90	21,0
								<u>-38 848,60</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Záměna omítky za obklad stěny	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
Objednatel	Obec Nové Syrovce	IČO	DIČ
Projektant		00290009	
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing.Aleš Dlabaja	27.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-53 757,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	52 942,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-814,50	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		-814,50
Datum a podpis	Razítko	24	11 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25	21 %	-814,50 DPH	-171,10
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-985,60
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Záměna omítky za obklad stěny

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-53 757,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-53 757,00
62	Úprava povrchů vnější	-53 757,00
PSV	Práce a dodávky PSV	52 942,50
764	Konstrukce klempířské	52 942,50
	<u>Celkem</u>	<u>-814,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Záměna omítky za obklad stěny
Část:
JKSO:
Objednatel: Obec Nové Syrovce
Zhotovitel: Diabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				-53 757,00	
D			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-53 757,00	
D			62	Úprava povrchů vnější				-53 757,00	
1	K	PK	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřena	m2	-81,450	340,00	-27 693,00	21,0
2	K	PK	622481211RU1	Montáž vyztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnější stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-81,450	320,00	-26 064,00	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				52 942,50	
D			764	Konstrukce klempířské				52 942,50	
3	K	764	764440220	Oplechování stěn sténovým systémem	m	81,450	650,00	52 942,50	21,0
				Celkem				-814,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Vestavba WC učitelů	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
Objednatel	Obec Nové Syrovce	IČO	DIČ
Projektant		00290009	
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Aleš Dlabaja	27.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 132,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	21 113,30	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 245,30	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		27 245,30
		24	11 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko				
Objednatel		25	21 %	27 245,30 DPH	5 721,60
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		32 966,90
		E	Přípočty a odpočty		
Datum a podpis	Razítko				
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Vestavba WC učitelů

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 132,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 194,00
34	Stěny a příčky	4 194,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 938,00
61	Úprava povrchů vnitřní	1 938,00
PSV	Práce a dodávky PSV	21 113,30
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	881,00
722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	510,30
725	Zdravotecnika - zařízení předměty	9 270,00
766	Konstrukce truhlářské	7 480,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	2 972,00
	<u>Celkem</u>	<u>27 245,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Sýrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Vestavba WC učitelů
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Nové Sýrovce
Zhotovitel: Diabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				6 132,00	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				4 194,00	
D		34		Stěny a přčky				4 194,00	
1	K	PK	317168122R00	Překlad keramobet. KP plochý 145 x 71 x 1250 mm	ks	1,000	680,00	680,00	21,0
2	K	PK	342248141R00	Přčky keram. broušené 11,5, tl. 115 mm	m2	1,400	1 250,00	1 750,00	21,0
3	K	PK	346244313R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek pórabet. tl. 100 mm	m2	1,260	1 400,00	1 764,00	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 938,00	
D		61		Úprava povrchů vnitřní				1 938,00	
4	K	PK	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	3,800	510,00	1 938,00	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				21 113,30	
D		721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				881,00	
5	K	PK	721171109RM2	Potrubi z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	1,600	460,00	736,00	21,0
6	K	PK	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	1,000	145,00	145,00	21,0
D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				510,30	
7	K	PK	722174310R00	Potrubi PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	2,100	225,00	472,50	21,0
8	K	PK	72221-51111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	2,100	18,00	37,80	21,0
D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 270,00	
9	K	PK	72221-51211.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3.5L	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	21,0
10	K	PK	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	21,0
11	K	PK	72522-0001.R01	MONŽÁNNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
12	K	PK	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	1,000	160,00	160,00	21,0
D		766		Konstrukce truhlářské				7 480,00	
13	K	PK	54914621R	Dveřní kování klíč Cr	ks	1,000	710,00	710,00	21,0
14	K	PK	6116011202	Dveře dřevěné interiérové 700 x 1970 mm L/P, CPL, plné	ks	1,000	3 950,00	3 950,00	21,0
15	K	PK	766152663	Ocelová zárubeň 700/1970	ks	1,000	960,00	960,00	21,0
16	K	PK	766670913R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	21,0
D		781		Dokončovací práce - obklady keramické				2 972,00	
17	K	PK	597813740R	Obkládačka 30x30 bílá mat	m2	1,800	650,00	1 170,00	21,0

18	K	PK	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	1,000	65,00	65,00	21,0
19	K	PK	781475116RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm lepidlo, sp. hmota	m2	1,800	720,00	1 296,00	21,0
20	K	PK	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	1,800	245,00	441,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>27 245,30</u>	

Přístavba MŠ Nové Sýrovce

montáž elektroinstalace - svítidla u vchodu a WC

zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68, KZ 3)	70,54	1 ks	70,54
9	210110001	bez zapojení	237,65	1 ks	237,65
15	210200004	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	894,69	3 ks	2 684,07
31	210810045	montáž svítidel	48,54	34 m	1 650,36
38	211010024	CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	510,00	0,5 hod	255,00
39	211010026	Koordinace postupu prací s investorem a jinými profesemi	69,78	6 ks	418,68
46	111111111	osazení kabelové příchytky CH - 8 do zdi	316,06	1 kpl	316,06
Celkem					5 632,36 Kč

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
2	97303-1614	výsek zdi cihl.kapsy-krab.<50x50x50mm	118,33	1 ks	118,33
4	97403-1121	výsek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	83,60	7 m	585,20
Celkem					703,53 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a výhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.		objem	0,00
Celkem					0,00 Kč

Přístavba MŠ Nové Sýrovce

montáž elektroinstalace - svítidla u vchodu a WC

zpracováno programem OCEP

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
26	1236807	Přístroi sořnače 1 (1So) stroiek bezšroubov	103.99	1.00 KS	0.00	103.99
32	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1.5 /100m	14.36	34.00 M	0.00	488.24
40	1421268	svítidlo BRS4KO375V2/ND	1 276,24	1.00 KS	0,00	1 276,24
50	2506184	Krabice přístroiová KP68 074x43mm univerzální	6,41	1.00 KS	0,00	6.41
66		Podružný materiál	93.03	1.00 kpl		93.03
Celkem						1 967,91 Kč

Celkem bez DPH 8 303,80

Vedlejší rozpočtové
náklady (náklady na
dopravu, zařízení
staveniště, aj...) 1 kpl 0,00 Kč

Celková
cena bez
DPH 8303,8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Záměna násypu stěrku za zátěžové bloky ochranné plechy	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Nové Syrovce	00290009	
Projektant			
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing.Aleš Dlabaja	28.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	15 400,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-38 750,04	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-23 350,04	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		-23 350,04
Datum a podpis		Razítko		24	11 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	-23 350,04 DPH	-4 903,60
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-28 253,64
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Záměna násypu stěrku za zátěžové bloky ochranné plechy

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	15 400,00
4	Vodorovné konstrukce	15 400,00
44	Vodorovné konstrukce - zastřešení	15 400,00
PSV	Práce a dodávky PSV	-38 750,04
712	Povlakové krytiny	-65 350,04
764	Konstrukce klempířské	26 600,00
	<u>Celkem</u>	<u>-23 350,04</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Záměna násypu stěrku za zátěžové bloky ochranné plechy
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovce
Zhotovitel: Diabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				15 400,00	
D			4	Vodorovné konstrukce				15 400,00	
D			44	Vodorovné konstrukce - zastřešení				15 400,00	
1	K	PK	446125332	Zátěžové bloky fotovoltanické konstrukce	ks	40,000	280,00	11 200,00	21,0
2	K	PK	446253300	Osazení zátěžových bloků	ks	40,000	105,00	4 200,00	21,0
D			PSV	Práce a dodávky PSV				-38 750,04	
D			712	Povlakové krytiny				-65 350,04	
3	K	PK	712391172RZ7	Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	-274,580	98,00	-26 908,84	21,0
4	K	PK	712391382RZ1	Provedení násypu z hrubého kameniva frakce 16 - 22 mm, tl. 50 mm včetně dodávky kameniva	m2	-274,580	140,00	-38 441,20	21,0
D			764	Konstrukce klempířské				26 600,00	
5	K	PK	764101000	Ochrana konstrukce proti požáru plechové profilové desky 195,58*120 cm	ks	40,000	510,00	20 400,00	21,0
6	K	PK	764102000	Montáž ochrany konstrukce plechů	ks	40,000	155,00	6 200,00	21,0
				Celkem				-23 350,04	

Přístavba MŠ Nové Sýrovce

ZL2 montáž elektroinstalace- žaluzie - vyhřívání

zpracováno programem OCEP

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	70,54	1 ks	70,54
3	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	70,54	-1 ks	-70,54
7	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	44,00	16 ks	704,00
7	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	44,00	-6 ks	-264,00
31	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	48,54	-29 m	-1 407,66
31	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1,5mm2 (CYKY 3J1,5) 750V (PU)	48,54	42 m	2 038,68
33	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1,5mm2 (CYKY 5J1,5) 750V (PU)	48,54	19 m	922,26
38	211010024	Koordinace postupu prací s investorem a jinými profesemi	510,00	0,5 hod	255,00
46	111111111	Podíl přidružených výkonů	320,28	1 kpl	320,28
Celkem			2 568,56 Kč		

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
4	97403-1121	výsek,rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	83,60	-13 m	-1 086,80
4	97403-1121	výsek,rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	83,60	19 m	1 588,40
Celkem			501,60 Kč		

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500 tis.mont.	860,00	1 objem	860,00
Celkem			860,00 Kč		

Materialy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

32		Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m	14,36	-29,00	0,00	-416,44
32	1257864	Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m	14,36	42,00 M	0,00	603,12
34	1258027	Kabel CYKY-J 5x 1,5 buben	23,64	19,00 M	0,00	449,16

Přístavba MŠ Nové Sýrovice

ZL2 montáž elektroinstalace- žaluzie - vyhřívání

					zpracováno programem OCEP	
50	Krabice přístrojová KP68 o 74x43mm univerzální	6,41	-1,00		0	-6,41
50 2506184	Krabice přístrojová KP68 o 74x43mm univerzální	6,41	1,00	KS	0,00	6,41
66	Podružný materiál	43,92	1,00	kpl		43,92
Celkem						679,76 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
		jiště v rozváděč RP (OLI-10B1N-030A)	1 798,30	-1	ks	0	-1 798,30
1 01		doplnění jiště do rozváděč RP (OLI-10B1N-030A)	1 798,30	1,00	ks	2,00	1 798,30
		doplnění jiště do rozváděč RP (regulátor - termostat TER-4/UNI DIN s 2 ks externími čidli TZ-0 +TZ12)	3 175,34	1,00	ks		3 175,34
Celkem							3 175,34 Kč

Celkem bez DPH

7 785,26

Vedlejší rozpočtové
náklady (náklady na
dopravu, zařízení
staveniště, aj...)

1 kpl

0,00 Kč

Celková	
cena bez	
DPH	7785,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Název objektu Samoventilační hlavice LOMANCO 250

Název části

JKSO

EČO

Místo

Nové Syrovce

IČO

DIČ

00290009

01646311

CZ01646311

Objednatel

Obec Nové Syrovce

Projektant

Zhotovitel

Dlabaja s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

ing. Aleš Dlabaja

Dne

28.04.2026

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	15 090,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		15 090,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	15 090,00
24	11 %	0,00 DPH
25	21 %	15 090,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	18 258,90

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ

Objekt: Samoventilační hlavice LOMANCO 250

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	15 090,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	15 090,00
	<u>Celkem</u>	<u>15 090,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Syrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ	JKSO	
Název objektu	Vnitřní hydrant B 25	EČO	
Název části		Místo	Nové Syrovce
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Nové Syrovce	00290009	
Projektant			
Zhotovitel	Dlabaja s.r.o.	01646311	CZ01646311
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Aleš Dlabaja	28.04.2026	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	26 898,40	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		26 898,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	26 898,40
24	11 %	0,00 DPH
25	21 %	26 898,40 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	32 547,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové Syrovice - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Vnitřní hydrant B 25
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Nové Syrovice
Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	26 898,40
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	26 898,40
	<u>Celkem</u>	<u>26 898,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Nové Sýrovce - Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ
Objekt: Vnitřní hydrant B 25

Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Nové Sýrovce
Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.
Datum: 28.04.2026

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky PSV					
D				Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
1	K	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	18,200	762,00	13 868,40	21,0
2	K	PK	722161000	Revizní zpráva a tlaková zkouška	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	21,0
3	K	721	722250132	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	21,0
4	K	PK	722456162	Osazení požárního hydrantu B 25	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	21,0
								<u>26 898,40</u>	