

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, podepsané dne 30. 5. 2023, na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Tepelná přípojka MŠ Hrotovice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hrotovice

se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
zastoupeno: starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00289426
číslo účtu: 1524522349/0800
věcech technických: Libor Cejpek, investiční referent, tel. 602 106 351

dále jen „objednatel“

a

MK stav - invest s.r.o.

se sídlem: Příčná 405, 675 55 Hrotovice
zastoupená: Martinem Křivánkem, jednatelem firmy
IČ: 29378478
DIČ: CZ29378478
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2800618676/2010
zapsaná/ý v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 76957

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 30. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Tepelná přípojka MŠ Hrotovice“.
2. V průběhu realizace zakázky, vzhledem k plánované přístavbě nové budovy pro dětskou skupinu, se objednatel rozhodl navýšit dimenzi teplovodního potrubí tak, aby plánovaná budova mohla být na teplovod připojena také. Tato změna vyvolala navýšení celkové ceny díla.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Cena za dílo, specifikovaná v článku VII. smlouvy o dílo, se navyšuje o hodnotu potřebných víceprací, které jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu tohoto dodatku. Odstavec č. 1 článku VII. nově zní:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je smluvními stranami sjednaná ve výši:

Cena bez DPH:	1 584 516,04 Kč
Výše DPH (21%):	332 748,37 Kč
Cena včetně DPH:	1 917 264,41 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení uvedené v původní smlouvě o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je oceněný položkový rozpočet víceprací.

V Hrotovicích dne 15.9.2023

Za objednatele:



Mgr. Hana Škodová
starostka města

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 89 426 ④

V Hrotovicích dne 15.9.2023

Za zhotovitele:

 **MK stav-invest**
spol. s r.o.
Příčná 405, Hrotovice 675 55
IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195 ④

Martin Krivánek
jednatel firmy



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BPS Hrotovice - tepelná přípojka MŠ Hrotovice - vícenáklady změna dimenze	Objednatel:	Město Hrotovice	IČO/DIČ:	.00289426
Druh stavby:	Stavební a zemní práce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Hrotovice okr. Třebíč	Zhotovitel:	MK STAV - invest s r.o.	IČO/DIČ:	29378478
Začátek výstavby:	30.08.2023	Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Martin Křivánek, jednatel společnosti	Datum:	30.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč


A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00	
	Montáž	0,00					Provozní vlivy, značení		0,00	
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00	
	Montáž	204 817,30					NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00								
Přesun hmot a s		0,00								
ZRN celkem		204 817,30		DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
							ORN celkem		0,00	
							ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	204 817,30
Základ 21%	204 817,30	DPH 21%	43 011,63	Celkem včetně DPH	247 828,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	8.9.2023 <i>Jan Hrobový</i>	 MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195 ①
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 89 426 ①



Stavební rozpočet

BPS Hrotovice - tepelná přípojka MŠ Hrotovice - vícenáklady změna dimenze													
Název stavby:		Doba výstavby:			Objednatel:			Město Hrotovice					
Druh stavby:		Začátek výstavb 30.08.2023 Projektant:											
Lokalita:		Hrotovice okr. Třebíč			Zhotovitel:			MK STAV - invest spol. s r.o.					
JKSO:		Zpracováno dne 30.08.2023 Zpracoval: Martin Křivánek, jednatel společnosti											
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	%	Hmotnost (t)	Cenová soustava
			Rozměry									Jednot.	Celkem
H733 Rozvod potrubí													
1		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,24	1 159,51	0,00	2 597,30	2 597,30	1%		0,00	0,00 RTS II / 2022
M23 Montáže potrubí													
2		231190000VL	Změna dodávky dimenze předizobovaného potrubí a ostatních Pl tvarovek a příslušenství	m	309,00	550,00	0,00	169 950,00	118 620,00	58%		0,00	0,22 Vlastní
Ostatní materiál													
3		48431312	Výměníková stanice 20K/30KW, teplotní spád 20K, termostaticky řízená- navýšení vlivem zvětšení dimenze potrubí kus		1,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	17%		0,04	0,04 RTS II / 2022
4		48431316	Výměníková stanice 20K/7100W - navýšení vlivem zvětšení dimenze potrubí kus		1,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	24%		0,04	0,04 RTS II / 2022
Celkem:										204 817,30			

Poznámka: