

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. S21-15-0828

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 429704/0600

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

bankovní spojení KB, a.s., pobočka Cheb, číslo účtu: 78-2124090297/0100

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

|              |                                    |                              |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|
| objednatele: | Ing. Jiří Ďupa, vedoucí odboru SMI | tel.: 374 752 923, 604558634 |
|              | Bc. Jan Pour, investiční technik   | tel.: 374 752 928, 777623079 |
| zhotovitele: | Pavel Kessler, ředitel společnosti | tel.: 354 400 204, 777762013 |
|              | Monika Štádlerová, stavbyvedoucí   | tel.: 777 762 021            |

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení prací a ceny díla, která vznikla vícepracemi a méněpracemi vyvolanými v průběhu realizace díla, v celkové výši 648.240,98 Kč bez DPH.

V důsledku těchto změn se původní znění čl. III. Doba plnění a čl. V. Cena díla, ve znění:

## „Oprava živičných místních komunikací v Plané“

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. termín zahájení díla: 07/2015
- c. termín dokončení a předání díla: do 10/2015
- d. termín odstranění zařízení staveniště: nejpozději 7 dní po předání stavby

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

### V. Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH    | 1 498 526,72 Kč |
| DPH 21 %        | 314 690,61 Kč   |
| Cena včetně DPH | 1 813 217,33 Kč |

**Zrušuje a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. termín zahájení díla: 07/2015
- c. termín dokončení a předání díla: do 20.11.2015**
- d. termín odstranění zařízení staveniště: nejpozději 7 dní po předání stavby

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

### V. Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>2 146 767,70 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>        | <b>450 821,22 Kč</b>   |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>2 597 588,92 Kč</b> |

**Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.**

## „Oprava živičných místních komunikací v Plané“

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:**

**Kalkulace víceprací, méněprací:**

V Plané dne 19.10.2015

za objednatele  
Mgr. Martina Němečková



*[Handwritten signature]*

V Praze dne 15.10.2015

za zhotovitele  
Petr Študlar  
Předseda představenstva

