

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 23. 2. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 27. 6. 2017

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště fary, Mikulášské nám. 62/13, Znojmo“

mezi

Zhotovitelem: BDKS Reality s. r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 29287260
DIČ: CZ29287260
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 71230, KS Brno
bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 107-0257930297/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553
b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Jindřich Bartoš, farář
IČ: 49440446
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Mons. Jindřich Bartoš

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Smluvní strany se dohodly uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 ve znění pozdějších dodatků z důvodu změny termínu ukončení díla. Dodatek č. 5 nemá vliv na celkovou cenu díla a nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl.4 Doba plnění, bod 4.3. se nahrazuje takto:

4.3. Ukončení díla vč. vyklizení staveniště: 31. 10. 2017

2. Ostatní články SOD č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Znojmě dne 13. 9. 2017

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO
.....
za objednatele

BDKS Reality s.r.o.
669 02 Znojmo,
IČO: 29287260
DIČ: CZ29287260
.....
za zhotovitele