

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3. července 2023 na zhotovení díla

Oprava chodníku v ulici Roudnická, trasa 1, 3

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Vědomice

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

LIMPA s.r.o

se sídlem Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 287 43 466

DIČ: CZ28743466

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C , vložce 30157

bankovní spojení: č.ú.: 43-9358800257/0100 vedený u Komerční banka a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Duchoň- na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: p. David Váňa – stavbyvedoucí – tel. 774 994709

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Oprava chodníku v ulici Roudnická“, zak. č. 23ZK00160, 1.2.2023, S4A s.r.o., Ing. Lucie Dvořáková, ČKAIT 0012706, uvedeny a očekávány, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích a méněpracích. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změn stavebních prací s ohledem na zkrácení trasy chodníku a o provedení dodatečné zpevněné plochy ze zámkové dlažby u objektů čp. 19, 20, 56.



- (B) Zadání těchto změn spočívajících ve vícepracích a méněpracích je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací a méněprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH:	2 945 351,39 Kč
DPH 21 %:	618 523,79 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	3 563 875,18 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (vícepráce 85 072,91 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 139 184,98 Kč bez DPH), celkové ponížení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 54 112,07 Kč bez DPH.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Ve Vědomicích, dne 24. 10. 2023

V Roudnici nad Labem, dne 25. 10. 2023

za objednatele

Obec Vědomice

Jana Salcmanová
starostka obce



za zhotovitele

LIMPA s.r.o.

Ing. Miloslav Duchoň

