

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2026/00249
ZŠ VÁCLAVA HAVLA PODĚBRADY – OPRAVA STŘECHY VESTIBULU ŠKOLY

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Poděbrady
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	725191/0100
IČO:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Romanem Schulzem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Ivanem Zajíčkem, vedoucím odboru investic a rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	KDK eko IZOL - CZ, s.r.o.
se sídlem:	U Vodárny 2, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	330402424/0300
IČO:	25485067
DIČ:	CZ25485067
zastoupený ve věcech smluvních:	Jan Pavlů, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických:	Petr Škirda

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2026/00249 (dále jen „Dodatek č.1“).

Preamble

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 4. 6. 2026 Smlouvu o dílo č. 2026/00249 na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „**ZŠ Václava Havla Poděbrady – oprava střechy vestibulu školy**“.

Předmět Dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu Smlouvy o dílo č. 2026/00249 spočívající v rozsahu prací z důvodu víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací a méněprací dle oceněného soupisu prací činí - 68.434,48 Kč bez DPH.

- 3) Cena díla dle čl. V., bodu 5.2 Smlouvy o dílo č. 2026/00249 se tak snižuje o částku 68.434,48 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 1.412.204,12 Kč bez DPH + zákonem stanovená DPH.

III.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 459/2026 ze dne 19. 8. 2026.

V Poděbradech dne *viz elektronický podpis*

Mgr.
Roman
Schulz
.....
Mgr. Roman Schulz
starosta

Digitálně podepsal
Mgr. Roman Schulz
Datum: 2026.08.19
17:41:22 +02'00'

V Novém Boru dne *viz elektronický podpis*

Jan
Pavlů
.....
Jan Pavlů
jednatel

Digitálně podepsal
Jan Pavlů
Datum: 2026.08.19
19:44:19 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Na Valech 45, Poděbrady - Honza

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 434,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -68 434,48	Výše daně -14 371,24
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-82 805,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Na Valech 45, Poděbrady - Honza

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-68 434,48	-82 805,72
Objekt0	List1	-68 434,48	-82 805,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Valech 45, Poděbrady - Honza

Objekt:

Objekt0 - Změnový list č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 434,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 434,48	21,00%	-14 371,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-82 805,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Valech 45, Poděbrady - Honza
Objekt: Objekt0 - Změnový list č. 1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -68 434,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Valech 45, Poděbrady - Honza
Objekt: Objekt0 - Změnový list č. 1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -68 434,48

1	K	Pol1	PROTAN SE 1,5 mm	m2	20,700	537,60	11 128,32
	PP		PROTAN SE 1,5 mm				
2	K	Pol2	Filtek 500 g / m2	m2	-328,000	79,20	-25 977,60
	PP		Filtek 500 g / m2				
5	K	Pol5	Lišta okapní atyp r. š. 300 mm	mb	-56,000	462,00	-25 872,00
	PP		Lišta okapní atyp r. š. 300 mm				
6	K	Pol6	Lišta rohová vnitřní r. š. 100 mm	mb	-2,000	154,00	-308,00
	PP		Lišta rohová vnitřní r. š. 100 mm				
7	K	Pol7	Lišta rohová vnější r. š. 150 mm	mb	56,000	231,00	12 936,00
	PP		Lišta rohová vnější r. š. 150 mm				
8	K	Pol8	Lišta stěnová r. š. 100 mm	mb	-74,000	154,00	-11 396,00
	PP		Lišta stěnová r. š. 100 mm				
9	K	Pol9	Lišta krycí r. š. 100 mm	mb	-56,000	154,00	-8 624,00
	PP		Lišta krycí r. š. 100 mm				
10	K	Pol10	Kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou	ks	500,000	17,10	8 550,00
	PP		Kotevní prvky EJOT - SFS s podložkou				
12	K	Pol12	Odstranění a přesun kačírku	m2	184,000	-225,60	-41 510,40
	PP		Odstranění a přesun kačírku				
21	K	Pol21	Glastek 40 spec min + penetrace	m2	-77,500	436,00	-33 790,00
	PP		Glastek 40 spec min + penetrace				
22	K	Pol22	EPS 150 S 100 mm	m2	468,000	116,00	54 288,00
	PP		EPS 150 S 100 mm				
23	K	Pol23	PU pěna lepicí	ks	-27,000	266,40	-7 192,80
	PP		PU pěna lepicí				
24	K	Pol24	Vodovzdorná překližka tl. 21 mm	m2	-0,500	1 332,00	-666,00
	PP		Vodovzdorná překližka tl. 21 mm				