

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17.08.2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Beze změny

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice
se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice
Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou obce
IČ: 00278114
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2906215349/0800
K technickému jednání je oprávněn: Vladimír Provazník, starosta
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

REPARE TRUTNOV s.r.o.
Se sídlem: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
IČO, DIČ: 64824781, CZ64824781
Zastoupený: Jiřím Melicharem, Miroslavem Udatným
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8727
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 156608872/0300
Telefon: 499 732 903
E-mail: info@repare.cz
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jiří Melichar, Miroslav Udatný, jednatelé spol.
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Havlíček Radek
(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na zakázce „Technická infrastruktura pro rodinné domy, lokalita Na Vyhlídce a Pod Polskem, Malé Svatoňovice“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 17.08.2021 (dále také Smlouva o dílo).

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku II. Smlouvy o dílo se dohodly na následující změně závazku.

Důvodem jsou změny skutečného provedení díla proti projektové dokumentaci pro provádění stavby, které znemožňují objektivně dlouhodobě plánovat harmonogram prováděných prací nebo sjednání změn projektu u odborných profesí, které jsou v podřízeném smluvním vztahu.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné prodloužit termín dokončení sjednaný ve smlouvě o dílo. Původní termín dokončení (předání stavby) sjednaný ve smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým termínem:

Termín dokončení (předání stavby): do 30.6.2022

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.8.2021 a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.


Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 17.08.2021 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválila rada obce na svém jednání konané dne 15.11.2021 usnesením číslo 4/11-21.

V Malých Svatoňovicích dne 16.11.2021


.....
objednatel

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ©
obec@malesvatonovice.cz

V Trutnově dne 29.10.2021

zhotovitel

REPARE TRUTNOV
OPRAVY KOMUNIKACÍ

REPARE TRUTNOV s.r.o.
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 732 903, www.repare.cz
IČ 648 24 781, DIČ CZ64824781 ①

