

Smlouva o dílo – 196/LCIW/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. **Obcí Malhostovice**, IČ: 00 28 20 57, se sídlem Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice, právnickou osobou – územně samosprávným celkem, nezapsaným a nepodléhajícím zápisu do veřejného rejstříku, zastoupenou panem Petrem Grünwaldem, starostou obce, DIČ: CZ00282057, bankovní spojení **účet č.** 11425514/0600, tel 724185249, ID dat. schránky: mataqwp, jako objednatelem ze strany jedné (dále jen Obec Malhostovice nebo objednatel)

a

2. **STRABAG a.s.**, IČ: 60838744, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce č. 7634, zastoupenou Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH, ve věcech technických: Ing. Jaroslav Krška, vedoucí PJ Brno, DIČ: CZ 60838744, bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700, tel. 545 423 721, ID dat. schránky: 8yuchp8, jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen STRABAG a.s. nebo zhotovitel)

takto:

I.

Předmět smlouvy.

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice – 2.etapa**“ podle projektu IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno-Veveří zhotovitelem pro objednatele.
2. Součástí díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy je
 - a) provedení stavby „**Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice – 2.etapa**“ podle shora uvedeného projektu, který byl zhotoviteli zástupcem objednatele před uzavřením této smlouvy předán, což statutární zástupce zhotovitele podpisem této smlouvy potvrzuje,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla podle této smlouvy, to vše na náklad zhotovitele,
 - c) dodání a montáž cedule „**Publicity**“ – stálé pamětní desky o rozměrech 300 x 400 mm, celobarevné, materiál plast, podle odsouhlaseného návrhu,
 - d) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí,
 - e) zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle

této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele podle této smlouvy,

- f) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla provedeného podle této smlouvy,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě s tím, že úhradu za odběr vody, elektrické energie uhradí zhotovitel,
- h) splnění všech podmínek vyplývajících z Veřejnoprávní smlouvy pro tuto stavbu,
- ch) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy s náležitostmi dle čl. VI této smlouvy,
- i) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- j) průběžný odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- k) uvedení všech nemovitostí sousedících s předmětnou stavbou a uvedení všech povrchů dotčených komunikací do původního stavu na náklad zhotovitele,
- l) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) s náležitostmi dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (u výkresů obsahujících změnu oproti projektu pro provedení této stavby cit. v odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude přiložen doklad o projednání a odsouhlasení příslušné změny objednatelem a projektantem) a její předání objednateli ve třech vyhotoveních a 1x v digitálním zpracování na CD ROM,
- m) zajištění geodetického zaměření, vypracování geometrického plánu pro vymezení obvodu stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy a předání tohoto geometrického plánu vyhotoveného na náklad zhotovitele objednateli ve třech vyhotoveních,
- n) vyřízení souhlasných stanovisek dotčených orgánů (Hygiena a HZS) potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro užívání předmětné stavby po provedení díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy,
- o) vyřízení zvláštního užívání komunikace u příslušného silničního správního úřadu.

Součástí realizace díla podle této smlouvy je i zpracování časového a finančního harmonogramu postupu v členění po týdnech podle stavebních částí (oddílů) prací, který je součástí nabídky zhotovitele v této věci a který je společně s projektem stavby přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Součástí díla zhotovitele pro objednatele v této věci je položkový rozpočet – oceněné soupisy všech prací, které tvoří součást nabídky zhotovitele – který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele řádně dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli k jeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto díla cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této smlouvy místo, kde má být dílo podle této smlouvy provedeno, tj. pozemky **Parc. č. 102, 33, 103, 72/1, 71/6, 71/1, 70, 554/6, 2076, 554/5, 554/4, 554/3, 554/9, 4596/1 k.ú. Malhostovice** a obcí Malhostovice, okres Brno – venkov katastru nemovitostí, řádně odborně prohlédl a tak si ověřil neexistenci skrytých překážek řádného provedení díla podle této smlouvy účastníky této smlouvy dohodnutým způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) v této věci neuplatní.

II.

Cena díla.

1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Celková nabídková cena obsahuje výši ceny stavebních prací a uvede se z dokumentu Rekapitulace nabídkové ceny. Celková cena je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH celkem 3 053 357,35 Kč

DPH 21 % 641 205,04 Kč

Cena vč. DPH celkem 3 694 562,39 Kč

2. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy může být změněna jen na základě předchozí změny této smlouvy provedené písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem a to pouze v těchto případech:
- a) v případě změny sazby DPH po uzavření této smlouvy,
- b) v případě, že objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ).
- c) objednatel se rozhodl po uzavření této smlouvy vypustit provedení některých prací zhotovitelem z předmětu díla podle této smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 odst. 6 ZVZ.
- d) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou na něm bylo možné důvodně požadovat a zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací nezavinil,
- e) při provádění díla podle této smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací.

3. V návrhu písemné dohody o změně této smlouvy zhotovitel provede ocenění víceprací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil ve svém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, jinak jej objednatel není povinen potvrdit. Návrh na provedení nezbytných víceprací zhotovitel rovněž uvede ve stavebním deníku této stavby.
4. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně objednateli písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, neumožní zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele (dále jen TDO) Ing. Miloši Cíkovi a projektantovi panu Ing. Milanu Šamánkovi provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření opodstatnění návrhu zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném oznámení potřeby provedení nezbytných víceprací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle odst. 3 tohoto článku této smlouvy. Zvýšení ceny díla podle této smlouvy je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

III.

1. Veškeré zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci doby plnění podle této smlouvy řádně provedené práce na díle podle této smlouvy zhotovitel objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a objednateli doručí ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu objednateli. K odůvodněné písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli před uplynutím doby splatnosti příslušného daňového dokladu zhotovitel prodlouží dobu splatnosti na 60 dnů od doručení příslušného daňového dokladu objednateli.

Povinnou přílohou každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem je soupis provedených a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen podle rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, odsouhlasený TDO a starostou objednatele. Objednatel je zavázán se k soupisu provedených prací, který bude přílohou příslušného vyúčtování měsíční splátky sjednané ceny díla podle této smlouvy písemně vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 dnů po jeho předložení zhotovitelem.

2. Veškeré faktury nebo jejich části, hrazené z příspěvku SFDI budou proplaceny přímo zhotoviteli prostřednictvím účtu u ČNB s předčíslem 2006. Platby hrazené objednatelem z jeho vlastních zdrojů (vlastní podíl na uznatelných nákladech i náklady neuznatelné) naopak se bude provádět z běžného účtu objednatele. Z běžného účtu objednatele bude hrazena 15% z celkových uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace zkontroluje vystavenou fakturu od zhotovitele a poté bude uvolněna zbylá část tj. 85% z uznatelných nákladů akce. Objednatel jakmile obdrží zbylou část, tj. 85% uznatelných nákladů, uhradí tuto částku zhotoviteli z účtu ČNB s předčíslem 2006.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
4. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) obdobně jako průběžné měsíční faktury zhotovitele, dále výslovný název „konečná faktura – daňový doklad“, celkovou sjednanou cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech objednatel zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny č. DPH a bez DPH a částku

zbývajících k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

5. Nedojde-li mezi účastníky této smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu zhotovitele, kterou odsouhlasil. Ohledně zbývajících fakturovaných částek zhotoviteli nenáleží vůči objednateli žádné sankce za prodlení objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ.
6. Daňový doklad – fakturu k vyúčtování ceny za provedené práce na díle podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn objednateli doručit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý měsíc s tím, že budou odděleně v povinné příloze k této faktuře – soupisu provedených prací s uvedením jejich sjednané ceny – uvedeny práce provedené podle této smlouvy o dílo a vícepráce odsouhlasené předchozí písemnou dohodou objednatele se zhotovitelem o změně této smlouvy.
7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele vůči zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu objednatele k úhradě na bankovní účet zhotovitele.
8. Jestliže příslušný daňový doklad – faktura zhotovitele neodpovídá ujednáním v této smlouvě nebo nesplňuje zákonné náležitosti má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu zhotoviteli.
9. V případě, že bude v průběhu provádění díla podle této smlouvy přerušeno objednatelovo čerpání dotačních prostředků, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně písemně zhotoviteli. I po tuto dobu bude zhotovitel s ohledem na povahu díla podle této smlouvy pokračovat v řádném provádění díla podle této smlouvy, dokud neobdrží od objednatele písemný pokyn k přerušení prací.

IV.

Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště – do 7 dnů od podpisu této smlouvy statutárními zástupci objednatele a zhotovitele,

Zahájení stavebních prací: do 7 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele,

Lhůta pro řádné provedení stavebních prací nejpozději do 31. 7. 2018.

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení stavebních prací.

Lhůta pro předání vyklizeného a v řádném stavu jsoucího staveniště objednatel do 5 dnů od předání a převzetí dokončených stavebních prací.

2. O předání a převzetí díla podle této smlouvy sepiší účastníci této smlouvy k návrhu zhotovitele písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo zhotovitele

provedené podle této smlouvy, jsoucí bez vad a nedodělků a způsobilé k řádnému užívání přejímá, oprávnění zástupci zhotovitele a objednatele, TDO a autor projektu stavby pan Ing. Milan Šamánek podepíše. Objednatel není povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání stavby omezují.

Při předání a převzetí díla zhotovitele podle této smlouvy zhotovitel objednateli předá ve dvou stejnopisech doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty o vlastnostech použitých materiálů a projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětné stavby a geometrický plán pro vytyčení hranic provedené stavby, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že případně písemným dodatkem k této smlouvě sjednané vícepráce, jejichž cena bez DPH nepřekročí 20% sjednané ceny díla bez DPH podle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla podle této smlouvy, tj. dílo zhotovitele bude dokončeno a předáno objednateli v termínu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli při předání staveniště podle odst. 1 písm. a) tohoto článku této smlouvy v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci pro provedení stavby citovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v listinné podobě a dále v jednom vyhotovení (popř. v úředně ověřené kopii) rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení této stavby. O předání staveniště zhotoviteli a o předání sjednané dokumentace sepíše účastníci protokol, který jejich oprávnění zástupci podepíše.
5. Nedodržení doby provedení stavby zhotovitelem a doby předání řádně provedené stavby objednateli podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy a nedodržení doby vyklizení a předání staveniště jsoucího v řádném stavu objednateli dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této smlouvy je závažným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení zhotovitelem, ledaže zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho odbornost požadovat.
6. Dílo zhotovitele podle této smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě zhotovitelem objednateli.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla podle této smlouvy po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy objednatelem potvrzeného předávacím protokolem.
8. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy umožnit řádný průběžný výkon autorského dozoru projektanta pana Ing. Šamánka, řádný průběžný výkon funkce TDO a řádnou průběžnou kontrolu provádění díla podle této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy a

zajišťovat na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.

10. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro provedení stavby a pro umístění potřebného zařízení staveniště včetně uložení materiálu pro provádění díla podle této smlouvy.
11. Při předání a převzetí staveniště se zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech podzemních inženýrských sítí, které se na území tohoto staveniště nacházejí a jejichž dokumentaci objednatel zhotoviteli při předání staveniště předal, dále zhotovitel provede na svůj náklad potřebné vytyčení tras všech těchto podzemních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při provádění prací k řádnému provedení díla podle této smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských sítí je zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení potřebných oprav.
12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad.
13. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi.
14. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele používat zařízení objednatele a naopak.
15. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele nebo poddodavatele při provádění díla podle této smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný pracovník zhotovitele a podá TDO zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo a zhotovitel je povinen je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).
16. Zhotovitel je po provedení díla podle této smlouvy povinen staveniště uvolnit, řádně vyklidit, vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení díla i zbylý materiál a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této smlouvy, tj. do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy objednatel. O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele podepsán.

Při nedodržení tohoto termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a vyčištění staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu sám a zhotovitel je zavázán uhradit objednateli veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly. Přitom zhotovitel bere na vědomí, že výše těchto nákladů objednatele může být vyšší nežli by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

V.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto díle, se všemi jejích součástmi a se vším příslušenstvím zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo podle této smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na objednatele jako vlastníka předmětné stavby nebezpečí vzniku škody na této stavbě. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této smlouvy povinen postupovat tak, aby při provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky vody, elektřiny ...). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a objednatele v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, TDO a projektanta. Zjistí-li zhotovitel, že příslušný pokyn je nevhodný, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění zhotovitele doručeno.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této smlouvy je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel.
4. Objednatel je oprávněn kdykolí kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění díla podle této smlouvy organizuje objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádnou kontrolu prováděného díla, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Kontrolní dny organizuje objednatel a zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě na nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla podle této smlouvy, jestliže tato nevhodnost existuje a zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout řádný postup řádného provedení příslušných prací.
6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele příslušnou část díla vlastním nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném objednatelem.

7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.
8. V případě, že zhotovitel objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, stanoveném objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen příslušné práce včas a řádně na svůj náklad provést.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávní smlouvy. Pokud nedodržením (nesplněním) těchto podmínek (příslušné podmínky) vznikne objednateli škoda, nahradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné k její náhradě a k jejímu odstranění zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této smlouvy až do předání tohoto díla objednateli zabezpečit předmětné dílo – předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci příslušných pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned objednateli doložit.
13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele (čl. V této smlouvy). Splnění této podmínky je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Doklady o příslušném pojištění je zhotovitel povinen na požádání i ihned předložit objednateli.
14. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné osobě především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na předmětném díle na objednatele přechází převzetím díla podle této smlouvy. Dílo podle této smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.
16. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem) ve znění pozdějších zákonů a v souladu s prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
17. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této smlouvy řídit projektovou dokumentací, která je součástí přílohy č. 1 této smlouvy a účastníky této smlouvy a projektantem předem písemně odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však zhotovitel při realizaci díla podle této smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl předvídat, je povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému projednání této věci s objednatelem a projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně napraven. Jinak zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.
18. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace pro úhradu části sjednané ceny díla podle této smlouvy nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly své účetní (daňové) evidence, kontroly použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly příslušným orgánem.
19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace předmětné stavby, zejména jim poskytnout na jejich vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

21. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem, zhotovitel je povinen v takovém případě poskytnout objednateli resp. TDO požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (resp. TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDO) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného díla, to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.
22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu a jeho přítomnost je vyžadována každý den provádění předmětné stavby a doprovodné činnosti.

VI.

Stavební deník.

1. Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen vést stavební deník ohl. stavby podle této smlouvy v souladu s ust. § 157 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších zákonů a v souladu s § 6 a s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do tohoto stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro řádné plnění svých povinností podle této smlouvy. Zejména je povinen průběžně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o průběhu a výsledku kontrolních dnů apod. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí předáním řádně provedeného díla objednateli a jeho převzetím.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, v platném znění a v souladu s cit. vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění, mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
 - stav staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časový postup prací,
 - zprávy o výsledku kontroly jakosti provedených prací,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - zprávy o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - zprávy o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

- zprávy o výsledku příslušné kontrolní prohlídky stavby,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku se zapisují také údaje o zápisu o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací a příčinách tohoto zdržení, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů apod.

3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu účastníků této smlouvy. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, TDO, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy – zejména přísl. pracovník příslušného stavebního úřadu.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane přílohou stavebního deníku (jeho příslušného svazku).

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDO nebo zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak platí, že tento zápis odsouhlasil.
6. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení stavebního deníku s tímto zápisem. O provedeném zápisu ve stavebním deníku se závažnými skutečnostmi (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody) je stavbyvedoucí povinen ihned informovat starostu objednatele zprávou podanou elektronickou poštou na adresu [<starosta@malhostovice.eu>](mailto:starosta@malhostovice.eu).
7. Zápisy ve stavebním deníku nejsou změnou smlouvy o dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování návrhu písemné dohody o změně této smlouvy o dílo nebo návrhu písemného dodatku k této smlouvě.

VII.

1. Dílo zhotovitele je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této smlouvy, zhotovitel při prohlídce provedeného díla náležitě objednateli, která má k nemovitým věcem uvedeným v čl. I odst. 5 této smlouvy právo hospodaření i projektantovi předvedl způsobilost tohoto díla řádně sloužit svému účelu a zhotovitel předal objednateli řádně provedené dílo a všechny zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v čl. I této smlouvy. O předání zhotovitelem a převzetí objednatelem celého řádně provedeného díla podle této smlouvy sepíše objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání předání a převzetí díla, tj. které nebrání řádnému užívání díla podle této smlouvy

jak z hlediska funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků zhotovitelem na jeho náklad a účastníky této smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků zhotovitelem (přednostně do účastníky této smlouvy v čl. IV odst. 1 písm. d) sjednaném termínu pro předání vyklizeného staveniště, tj. do 5 dnů od předání a převzetí díla podle této smlouvy). Předání a převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy je řádně provedeno (ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDO), projektantem stavby podle této smlouvy postavena, právo hospodaření na základě kterého bude dílo provedené podle této smlouvy užívat.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy nejméně tři pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí díla podle čl. IV odst. 1 písm. c) této smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí díla provedeného podle této smlouvy a zajistí účast objednatele a TDO, projektanta, při tomto předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen převzít dílo zhotovitele podle této smlouvy, i když toto dílo vykazuje i jen ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla podle této smlouvy a řádné funkci tohoto díla. V zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy musí být v takovém případě uvedena písemná dohoda objednatele a zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných vad a nedodělků zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této smlouvy a s uvedením sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se zhotovitel s řádným provedením odstranění těchto vad a nedodělků do prodlení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu podle čl. X odst. 3 této smlouvy.
4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla od stavu stanoveného projektem stavby resp. zhotovitelem, objednatelem a projektantem odsouhlaseného projektu skutečného provedení stavby, od stavu stanoveného touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému zhotovitelem, objednatelem a projektantem.
5. Dílo podle této smlouvy lze na základě předchozí písemné dohody účastníků této smlouvy předávat i po částech, pokud příslušná část bude tvořit ucelený a samostatně funkční celek a její užívání nebude narušováno dalším postupem prací zhotovitele potřebných k řádnému provedení celého díla podle této smlouvy. Na předání a převzetí části díla podle této smlouvy se přiměřeně použijí ujednání předchozích odstavců tohoto článku této smlouvy.

VIII.

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného stavebního díla podle této smlouvy v délce 60 měsíců (tj. 5 let). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle této smlouvy zástupci zhotovitele, objednatele, projektantem. U věcí, které se zabudováním staly součástí předmětné stavby a které mají samostatné záruční listy, tj. u technologické části stavby je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této smlouvy, které objednatel zjistil a řádně písemně reklamoval u zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, na kterou zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze důvodně požadovat.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady díla zhotovitele podle této smlouvy písemně reklamovat u zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. V takovém případě postačí reklamace podaná telefonicky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

5. Objednatel je oprávněn požadovat především
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem případu) kterou určí objednatel,
 - b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je objednatel oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací zhotovitelem,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo neodstranitelnou výměnou.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro zajištění řádného provozování díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody (v zájmu povinné prevence vzniku škody).
7. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty objednateli příslušným státním orgánem, je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli k jeho (jejímu) vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.
8. Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby nebo telefonická či e-mailová reklamace objednatele podaná v poslední den reklamační doby je včas uplatněná.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které objednateli v této souvislosti vzniknou je

povinen objednateli k jeho písemnému vyúčtování uhradit zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po doručení tohoto vyúčtování zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav odpovídá zhotovitel objednateli tak, jako by je provedl sám.

10. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné odstranění reklamovaných vad resp. po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást řádně užívat z důvodu výskytu vad, za které nese odpovědnost zhotovitel (přerušení běhu záruční doby). Po odstranění všech reklamovaných vad potvrzeném zápisem podepsaným zástupci zhotovitele, objednatele (vč. TDO), projektantem stavby běží zbývající (dosud neuplynulá) záruční doba až do jejího skončení.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla objednateli.

11. Oznámí-li zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli písemnou formou, že reklamovanou vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence vzniku dalších škod na majetku objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém případě zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude objednatel povinen takto zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování zhotoviteli nahradit a zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této smlouvy v neomezeném rozsahu.
12. O odstranění každé reklamované vady účastníci této smlouvy sepiší zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle této smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné reklamované vady.

IX.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla podle této smlouvy je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na stavbě se všemi jeho součástmi a se vším příslušenstvím, na němž je tato stavba postavena provedeného podle této smlouvy, nese ode dne převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy po celou dobu provádění díla podle této smlouvy, tj. do doby převzetí řádně provedeného díla podle této smlouvy tedy do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle této smlouvy oprávněnými zástupci zhotovitele, objednatele, TDO a projektantem předmětné stavby zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem třetí osobě, a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 1 mil. Kč, a to na svůj náklad.
4. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této smlouvy, nejpozději ke dni převzetí staveniště podle čl. IV odst. 1 písm. a) této smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro

pojištění vzniku škod vzniklých činnostmi zhotovitele na díle prováděném zhotovitelem podle této smlouvy včetně škod na zdraví a majetku zaměstnanců zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se zhotovitelem spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny budovaného díla podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen v jednom stejnopise předat objednateli při převzetí staveniště.

Nepředání dokladu o tomto pojištění objednateli je podstatným porušením povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, tj. objednatel má právo z tohoto důvodu od této smlouvy písemně odstoupit.

5. Náklady na pojištění podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. II této smlouvy.
6. Při vzniku pojistné události podle odst. 3 nebo odst. 4 tohoto článku této smlouvy zabezpečuje provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.

Sankce.

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně provedeného díla podle této smlouvy objednateli, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla podle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků oproti termínu dohodnutému objednatelům a zhotovitelem při předání a převzetí díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady či nedodělků.
4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním objednatelům reklamované vady díla podle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu a za každý den prodlení zhotovitele s jejím řádným odstraněním.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště a toto vyklizené a v řádném stavu jsoucí staveniště objednateli nepředá v termínu podle čl. IV odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Zhotovitelem objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. objednatel má vůči zhotoviteli právo na zaplacení náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.
7. V případě, že se objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu – faktury zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. III odst. 1 této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této smlouvy sjednané výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

XI.

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech potřebných prací zabezpečí průběžné dodržování předpisů o bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně.
2. Dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů, je zhotovitel povinen náležitě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele, výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. K platnosti a účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě je nutná dohoda obou účastníků o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.
2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou účastníků této smlouvy o dohodě o potřebné změně této smlouvy.

XIII.

1. Od této smlouvy je objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této smlouvy o více než 15 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy,
 - b) vadnost díla podle této smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vytknuté vady neodstraní v objednatel v této výzvě stanovené přiměřené lhůtě,

- c) prodlení zhotovitele s řádným provedením – dokončením díla podle této smlouvy a předáním celého řádně provedeného díla objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. c) větě druhé této smlouvy,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů,
 - f) provádění díla podle této smlouvy zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či příslušnými obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami,
 - g) postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se souhlasem objednatele),
 - h) další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení povinnosti zhotovitele. V dalších případech v této smlouvě výslovně neuvedených bude podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.
3. Odstoupením se tato smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení zhotoviteli. Zrušení této smlouvy odstoupením se netýká nároku objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv objednatele vůči zhotoviteli z titulu práv z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této smlouvy odstoupením a záruky za jakost části díla provedeného před odstoupením objednatele od této smlouvy podle ujednání v čl. VIII této smlouvy.
4. V případě odstoupení od této smlouvy zůstává dosud zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této smlouvy.
5. V případě odstoupení od této smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem
- a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této smlouvy oceněný podle způsobu, kterým byla sjednána cena díla podle čl. II této smlouvy,
 - b) zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci sjednanou v čl. I této smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení účinnosti této smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,--Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně k „ dílčímu převzetí díla “ bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od této smlouvy a objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl dodržen.

- c) Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a) tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový doklad – fakturu“ se zohledněním částek uhrazených objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem do data odstoupení objednatele od této smlouvy.
- d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této smlouvy předem písemně nedohodnou jinak.
6. Strana, která důvodné odstoupení od této smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této smlouvy vznikly.

XIV.

Pokud nebude na předmětnou stavbu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci „Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice – 2. etapa“ nebo nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFDI nebo nebudou do rozpočtu objednatele na rok 2017 zařazeny přes veškerou snahu objednatele finanční prostředky potřebné pro zaplacení sjednané ceny díla podle této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na písemné odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu bez jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

XV.

(V tomto článku uvede zhotovitel, zda bude provádět dílo podle této smlouvy sám, tj. bez pomoci třetí osoby – poddodavatele (podzhotovitele). V případě, že část díla podle této smlouvy bude plněna formou poddodávky – prostřednictvím poddodavatele – zhotovitel v tomto článku uvede, jaká část díla podle této smlouvy bude provedena poddodavatelem, řádně identifikuje každého svého poddodavatele a k žádosti objednatele bez zbytečného odkladu doloží, že každý poddodavatel je oprávněn řádně příslušné práce provést, a to zejména aktuálním výpisem ze živnostenského rejstříku příslušného poddodavatele. V této věci se uplatní postup podle § 105 odst. 3 ZVZ.

Zhotovitel odpovídá za jakost prací provedených svými poddodavateli vůči objednateli tak, jako by je provedl sám.

XVI.

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Pokud je v obecně závazných právních předpisech ČR stanovena lhůta delší, je zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy ČR) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci díla podle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

XVII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a plynoucí ze zákona o registru smluv.

3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této smlouvy a přílohám k této smlouvě porozuměly, s obsahem této smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato smlouva nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.
4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku, nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České republiky a případné spory mezi účastníky této smlouvy budou projednány a rozhodnuty příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této smlouvy stane oproti důvodnému očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to neplatnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této smlouvě, kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.
6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla zhotovitele uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ anebo třetí den po jejím odeslání do datové schránky zhotovitele, jejíž ID je uvedeno v této smlouvě.
7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Obce Malhostovice na svém zasedání dne 31. 10. 2014 usnesením č. 56.
8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem zhotovitele a starostou objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení objednatel a dvě podepsaná vyhotovení zhotovitel.

Příloha č.1 - Projektová dokumentace vč. časového a finančního harmonogramu
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet – SO 101 Chodníky, SO 401 Osvětlení přechodů
Příloha č. 3 – Rekapitulace nabídkové ceny

V Malhostovicích dne 5. 12. 2017
Objednatel:
Za Obec Malhostovice



V Brně dne 5. 12. 2017
Zhotovitel:
Za STRABAG a.s.

Smlouvu prověřil:

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

STRABAG

STRABAG

Pozn.: Dřívější plnění je možné

COPIES


Ing. Ondřej Volek
Ekonomická oblast Jih

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb																								
Stavba:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2.etapa																						
Objekt:	SO 101	CHODNÍKY																						
Rozpočet:	1	CHODNÍKY																						
Zadavatel	Obec Malhostovice 75 66603 Malhostovice	IČO: 00282057 DIČ: CZ00282057																						
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Rozpis ceny</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 830 697,45</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11 110,60</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16 101,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td style="text-align: right;">84 335,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 942 244,05</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis ceny		Celkem	HSV		2 830 697,45	PSV		11 110,60	MON		0,00	Vedlejší náklady		16 101,00	Ostatní náklady		84 335,00	Celkem		2 942 244,05
Rozpis ceny		Celkem																						
HSV		2 830 697,45																						
PSV		11 110,60																						
MON		0,00																						
Vedlejší náklady		16 101,00																						
Ostatní náklady		84 335,00																						
Celkem		2 942 244,05																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Rekapitulace dani</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Základ pro sníženou DPH</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">15 %</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Snížená DPH</td> <td style="text-align: center;">15 %</td> <td style="text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Základ pro základní DPH</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td style="text-align: right;">2 942 244,05 CZK</td> </tr> <tr> <td>Základní DPH</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td style="text-align: right;">617 871,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-0,05 CZK</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 560 115,00 CZK</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulace dani			Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	Základ pro základní DPH	21 %	2 942 244,05 CZK	Základní DPH	21 %	617 871,00 CZK	Zaokrouhlení		-0,05 CZK	Cena celkem s DPH		3 560 115,00 CZK
Rekapitulace dani																								
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK																						
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK																						
Základ pro základní DPH	21 %	2 942 244,05 CZK																						
Základní DPH	21 %	617 871,00 CZK																						
Zaokrouhlení		-0,05 CZK																						
Cena celkem s DPH		3 560 115,00 CZK																						
v _____ dne <u>5.12.2017</u> STRABAG Ing. Ondřej Chrást oblastní zástupce zhotovitele																								

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			363 289,66	12
5	Komunikace	HSV			1 116 850,70	38
8	Trubní vedení	HSV			45 746,70	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			885 755,40	30
711	Izolace proti vodě	PSV			11 110,60	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			419 054,99	14
VN	Vedlejší náklady	VN			16 101,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			84 335,00	3
Cena celkem					2 942 244,05	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2.etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				363 289,66			
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek u OÚ- úprava směrového oblouku : 252,8 vjezd před kostelem : 53,9 vybourání stáv.chodníku : 747 vybourání stáv.vjezdů : 281,4	m2	1 335,10000	46,00	61 414,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	113107515R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm vybourání stáv.vjezdů : 281,4	m2	281,40000	36,00	10 130,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	113107520R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm u OÚ- úprava směrového oblouku : 9,9	m2	9,90000	48,00	475,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm u OÚ- úprava směrového oblouku : 252,8 vjezd před kostelem : 53,9 vybourání stáv.chodníku : 747	m2	1 053,70000	36,00	37 933,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	113108305R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm u OÚ- úprava směrového oblouku : 16,3+9,9 u mostu : 3,5 na konci obce : 26,1	m2	55,80000	35,00	1 953,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	113108308R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm u OÚ- úprava směrového oblouku : 16,3+9,9 u mostu : 2,4 na konci obce : 17,4	m2	46,00000	55,00	2 576,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
7	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	398,60000	35,90	13 951,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
oprava vjezdu za kostelem : 176,3				176,3					
vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků : 222,3				222,3					
8	113108408R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	398,60000	56,00	22 321,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
oprava vjezdu za kostelem : 176,3				176,3					
vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků : 222,3				222,3					
9	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	16,30000	49,00	782,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
u OÚ- úprava směrového oblouku : 16,3				16,3					
10	113111118R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	19,80000	72,00	1 425,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
u OÚ- úprava směrového oblouku : 9,9				9,9					
u mostu : 1,2				1,2					
na konci obce : 8,7				8,7					
11	113111120R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	281,40000	80,00	22 512,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vybourání stáv. vjezdu : 281,4				281,4					
12	113111212xxx	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	222,30000	26,00	6 224,40	822-1	Vlastní	RTS 16/ II
vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků : 222,3				222,3					
13	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	176,30000	72,00	12 693,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
oprava vjezdu za kostelem : 176,3				176,3					
14	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	53,90000	80,00	4 312,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
vjezd před kostelem : 53,9				53,9					
15	113201111R00	Výhrání obrub chodníkůvých ležatých	m	886,80000	56,00	49 660,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek u OÚ- úprava směrového oblouku : 105,6 vjezd před kostelem : 25,7 vybourání stáv.chodníku : 498,8 vybourání stáv.vjezdů : 256,7							
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručnicků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek oprava vjezdu za kostelem : 8+70,8 u mostu : 7,8 vybourání stáv.chodníku : 593,3	m	679,90000	56,00	38 074,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
17	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek vjezd před kostelem : 5,6 oprava vjezdu za kostelem : 5,5 vybourání stáv.vjezdů : 205,7	m	216,80000	57,95	14 525,60	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, u OÚ- úprava směrového oblouku : 8*0,25 u mostu : 2,2*0,5	m3	3,10000	243,00	771,90	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
19	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepihost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, u OÚ- úprava směrového oblouku : 8*0,25 u mostu : 2,2*0,5	m3	3,10000	25,00	77,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
20	131201110R00	Polozka pořadí 18 : 3,10000 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	14,90000	246,00	4 246,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2.etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zeleň : 9,9*0,4									
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, odvodnění vjezdu za kostelem : 8,5	m3	8,50000	230,00	1 955,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
				3,96					
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině zeleň : 172,6	m2	172,60000	17,00	2 934,20		RTS 17/II	RTS 17/II
29	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, u mostu : 4,95 na konci obce : 41,4 nové vjezdy k nemovitostem : 636,9 nový vjezd před kotelem : 56,7 nový vjezd za kotelem : 176,3 nové chodníky : 1109,1	m2	2 025,35000	11,00	22 278,85	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
30	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, úprava nového silničního příkopu : 19	m2	19,00000	35,00	665,00	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
31	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	191,60000	39,00	7 472,40	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, úprava nového silničního příkopu : 19 zeleň : 172,6									
32	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Položka pořadí 25 : 18,94000	t	18,94000	259,00	5 549,42	800-1	RTS 17/II	RTS 17/II
33	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž rozproštění ornice : 191,6*0,03	kg	5,74800	111,00	638,03	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/II
				5,748					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	19,16000	576,00	11 036,16	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				19,16					
Díl: 5				Komunikace					
35	564751114xxx	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného	m2	872,90000	152,00	132 680,80	822-1	Vlastní	RTS 16/ II
tloušťka po zhutnění 180 mm									
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním									
nové vjezdy k nemovitostem : 639,9				639,9					
nový vjezd před kostelem : 56,7				56,7					
nový vjezd za kostelem : 176,3				176,3					
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 982,00000	97,00	192 254,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
nové vjezdy k nemovitostem : 639,9				639,9					
nový vjezd před kostelem : 56,7				56,7					
nový vjezd za kostelem : 176,3				176,3					
nové chodníky : 1109,1				1109,1					
37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	46,35000	129,00	5 979,15	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
u mostu : 4,95				4,95					
na konci obce : 41,4				41,4					
38	565151111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	43,50000	457,00	21 619,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
s rozprostřením a zhutněním									
malé plochy :									
u mostu : 4,6				4,6					
na konci obce : 38,9				38,9					
39	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	34,80000	301,00	10 474,80	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
bez dlatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou									
u mostu : 3,4				3,4					
na konci obce : 31,4				31,4					
40	569621116R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklatem asfaltovým, tloušťky 10 cm	m2	4,00000	115,00	460,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním na konci obce : 4	m3	2,00000	395,00	790,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
42	57311115R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 z asfaltu silničního u mostu : 4,6	m2	43,50000	26,00	1 131,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
43	573211112R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního na konci obce : 38,9	m2	104,20000	10,00	1 042,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
44	577141112RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	52,10000	412,00	21 465,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
45	577171125RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 80 mm, plochy do 200 m2	m2	52,10000	500,00	29 176,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drně tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	1 054,30000	174,00	183 448,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drně tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	666,50000	174,00	115 971,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nové vjezdy k nemovitostem : 318,6+121,2+23,4		463,2					
		nový vjezd před kostelem : 53,9+2,8		56,7					
		nový vjezd za kostelem : 146,6		146,6					
48	56923111xxxx	Zpevnění krajnic odřezovanou živici tl. 10 cm	m2	4,00000	115,00	460,00	Vlastní	RTS 16/ II	
		na konci obce : 4		4					
49	592452650R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	127,72000	344,00	43 935,68	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nové vjezdy k nemovitostem : 121,2		121,2					
		nový vjezd před kostelem : 2,8		2,8					
		0,03		3,72					
50	59245267R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	15,55300	352,00	5 474,66	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		nové chodníky : 15,1		15,1					
		0,03		0,453					
51	5924529xx	Dlažba betonová zámková, šedá; kostka 200 x 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 070,37600	139,00	148 782,26	Vlastní	RTS 16/ II	
		nové chodníky : 204,1+835,1		1039,2					
		0,03		31,176					
52	5924803xx	Dlažba betonová zámková, červená; kostka 200 x 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	534,67300	353,00	188 739,57	Vlastní	RTS 16/ II	
		nové vjezdy k nemovitostem : 318,6		318,6					
		nový vjezd před kostelem : 53,9		53,9					
		nový vjezd za kostelem : 146,6		146,6					
		0,03		15,573					
53	59248070R	dlažba betonová dvourvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodíčí linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	24,10200	539,00	12 966,88	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Nové vjezdy k nemovitostem : 23,4		23,4					
		0,03		0,702					
Díl: 8	Trubní vedení								
						45 746,70			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	721110207R00	Potrubí z kameninových trub normálních těsněných gumovými kroužky DN 150	m	4,90000	883,00	4 326,70	800-721	RTS 17/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.								
odvodnění vjezdu za kostelem : 4,9								
55	89594131xxxx	Vpustí, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby	kus	1,00000	14 154,00	14 154,00	800-721	Indiv
56	8001	Napojení přípojky na stáv. potrubí navrtávkou	ks	1,00000	5 816,00	5 816,00		Indiv
57	8002	Výšková úprava poklopů u revizních šachet na stávající dešťové kanalizaci, D+M	ks	12,00000	1 346,00	16 152,00		Indiv
58	8003	Výšková úprava poklopů u stávajících studní, D+M	ks	2,00000	2 849,00	5 298,00		Indiv
Díl: 91					885 755,40			
59	911131111R00	Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s jedním madlem	m	81,50000	783,00	63 814,50	822-1	RTS 17/ II
s vykopáním nebo vyvrtáním jámek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m								
9,5+8,5+14+6,5+20+6+17								
60	91400111xxxx	Osazení a montáž svislých dopravních značek	kus	2,00000	233,00	466,00	822-1	Indiv
šrouby, pouze montáž								
61	916661111xxx	Osazení parkovacího obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x200x1000 mm, s boční opěrku z betonu prostého	m	744,20000	273,00	206 887,60	822-1	RTS 16/ II
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
nové vjezdy k nemovitostem : 247,5								
nové chodníky : 496,7								
62	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,70000	291,00	7 221,70	822-1	RTS 17/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
nový vjezd před kostelem : 25,7								
63	917862111RU2	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	523,00000	289,00	151 147,00	822-1	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nový vjezd před kostelem : 73,3

nové chodníky : 449,7

73,3

449,7

64	91786211RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	286,20000	28,00	82 713,40	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nové vjezdy k nemovitostem : 247,5

nový vjezd před kostelem : 6

nový vjezd za kostelem : 13,7

nové chodníky : 21

247,5

6

13,7

21

65	91786211RV4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového nábehového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	96,00000	426,00	40 896,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

nové vjezdy k nemovitostem :

levý : 37

pravý : 37

nový vjezd před kostelem :

levý : 1

pravý : 1

nový vjezd za kostelem :

levý : 3

pravý : 3

nové chodníky :

levý : 7

37

37

1

1

3

3

7

Položkový soupis prací a dodávek

S: 082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa									
O: SO 101	CHODNÍKY									
R: 1	CHODNÍKY									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
7										
66	91972121R00	Dílační spáry vkládané vyplněné asfaltovou závlkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků : 741 u mostu : 8 na konci obce : 50	m	799,00000	72,00	57 528,00	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
67	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy u mostu : 7,8 na konci obce : 58 vybourání stávající komunikace pro osazení nových obrubníků : 741 výrobek kovový	m	806,80000	44,00	35 499,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
68	55399993R	zábrany - žár. zink. rám : 81,5*40 Flexibilní regulační sloupek s tvarovou pamětí, připevněný šrouby, dodávka Položka pořadí 60 : 2,00000	kg	3 260,00000	54,00	176 040,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
69	910001	Výplň zábrany (zábradlí) polykarbonátovou deskou, D+M	kus	2,00000	1 395,00	2 792,00		Vlastní	Indiv	
70	910002	Izolace proti vodě	m2	90,00000	675,00	60 750,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 711						11 110,60				
71	711823121RT5	Ochrana konstrukcí novopov folii svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie nové chodníky : 76,1*1	m2	76,10000	69,00	5 174,80	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
72	711823129RT5	Ochrana konstrukcí novopov folii ukončovací lišta, včetně dodávky lišty nové chodníky : 76,1	m	76,10000	70,00	5 328,80	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
Díl: D96						419 054,99				
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, : Součet : 1611,74996	t	1 611,74996	93,00	149 892,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II	
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 446,99983	9,00	5 447,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	082_2016	Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – 2. etapa
O:	SO 101	CHODNÍKY
R:	1	CHODNÍKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :									
Součet: : 6446,99983									
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	1 611,74996	153,00	262 715,24	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, :									
Součet: : 1611,74996									

Díl: VN Vedlejší náklady									
76	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000	11 633,00	11 633,00		RTS 17/ II	Indiv
77	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 468,00	4 468,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady									
78	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	23 265,00	23 265,00		RTS 17/ II	Indiv
79	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 816,00	5 816,00		RTS 17/ II	Indiv
80	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	Soubor	1,00000	8 724,00	8 724,00		RTS 17/ II	Indiv
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 449,00	17 449,00		RTS 17/ II	Indiv
82	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	23 265,00	23 265,00		RTS 17/ II	Indiv
83	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 816,00	5 816,00		RTS 17/ II	Indiv
Celkem						2 942 244,05			

ROZPOČET

Rozpočet	291220144	Osvětlení přechodu pro chodce - oz	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
401	Osvětlení přechodů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
291220141	II/379-Malhostovice průtah-Rekonstrukce chodníků		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	291220141
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	55 305,30	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	51 734,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	107 039,30	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	4 074,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	111 113,30	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	111 113,30	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 5.12.2017	Datum : 5.12.2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Jih Tovární 3, 620 00 Brno (Z)	
Základ pro DPH	21,0 %		111 113,30 Kč
DPH	21,0 %		23 333,79 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			134 447,09 Kč

Poznámka :

Stavba :	291220141 II/379-Malhostovice průtah-Rekonstrukce chod	Rozpočet :	291220144
Objekt :	401 Osvětlení přechodů		Osvětlení přechodu pro chodce - ozn. 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	11 582,00	0,00
M210 Materiál silnoproudu	0,00	0,00	51 734,00	12 508,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	0,00	31 215,30	0,00
GELKEM OBJEKT	0	0	51 734	55 305	4 074

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0,00	0,00
Oborová přírážka			0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit			0,00	0,00
Mimostaveništní doprava			0,00	0,00
Zařízení staveniště			55 305,30	0,00
Provoz investora			55 305,30	0,00
Kompletační činnost (IČD)			107 039,30	0,00
Rezerva rozpočtu			107 039,30	0,00
Přírážka na podružný materiál			51 734,00	0,00
GELKEM VRN				0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	291220141 II/379-Malhostovice průtah-Rekonstrukce	Rozpočet: 291220144
Objekt :	401 Osvětlení přechodů	Osvětlení přechodu pro chodce - ozn. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	900	HZS				
1		Revize elektro	hod	14,00	291,00	4 074,00
	Celkem za	900 HZS				4 074,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2		Mtž smršťovací hadice	m	2,00	122,00	244,00
3		Trubka ocelová závitová uložená pevně, 29 mm	m	7,50	52,00	390,00
4		Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg	kus	6,00	425,00	2 550,00
5		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	8,00	76,00	608,00
6		Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	10,00	87,00	870,00
7		Pojistka závitová, kompl., do 500V E 27 do 25A	kus	3,00	41,00	123,00
8		Mtž svodič přepětí nn 2st 1pól 1díl	kus	4,00	145,00	580,00
9		Montáž rozvaděče PS100 na sloup, do 50 kg	kus	1,00	529,00	529,00
10		Svítilidlo na výložník	kus	2,00	145,00	290,00
11		Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	2,00	134,00	268,00
12		Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	2,00	227,00	454,00
13		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,00	169,00	338,00
14		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	12,00	23,00	276,00
15		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00	76,00	304,00
16		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	4,00	76,00	304,00
17		Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 4,5 m, soupr	kus	1,00	122,00	122,00
18		Stítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	4,00	17,00	68,00
19		Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	4,00	23,00	92,00
20		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	18,00	23,00	414,00
21		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	m	23,00	23,00	529,00
22		Mtž Al kabel AES 750V 3x16 volně	m	27,00	23,00	621,00
23		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	12,00	134,00	1 608,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 582,00
Díl:	M210	Materiál sillnoproudu				
24		Stožár ocelový, zesílený, žár.zinkovaný, typ SBZ 6Z, pr. 108mm, plast. manžetou	ks	2,00	3 731,00	7 462,00
25		Výložník, žár.zinkovaný, typ SBZ 6Z, pr. 108mm, plast. manžetou	ks	2,00	914,00	1 828,00
26		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	18,00	12,00	216,00
27		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 4 mm2	m	24,00	33,00	792,00
28		Kabel silový s Al jádrem 1-AES 3x16 mm2	m	23,00	33,00	759,00
29		Hlavice pojistková E 27 2310-10	kus	2,00	19,00	38,00
30		Spodek pojistky E27 vestavný 2112-31 otřesuvzdorný	kus	1,00	61,00	61,00
31		Vložka pojistková E27 2410 10 A normální	kus	2,00	8,00	16,00
32		Vložka pojistková E27 2410 16 A normální	kus	1,00	8,00	8,00
33		Kroužek styčný pro E27 porcelánový 2510 10 A	kus	2,00	8,00	16,00
34		Kroužek styčný pro E27 porcelánový 2510 16 A	kus	1,00	10,00	10,00
35		Svornice řadová RSA 1,5 barevná	kus	3,00	10,00	30,00
36		Trubka Kopoflex KF 09050	m	12,00	19,00	228,00
37		Svorkovnice Guro EKM 2035 1D2	ks	2,00	882,00	1 764,00
38		Upevňovací materiál Bandimex	kus	10,00	821,00	8 210,00
39		Svítilidlo LED, SL 20 MIDI (5XB38M2408A)	ks	2,00	14 059,00	28 118,00
40		Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	12,00	32,00	384,00
41		Svorka SJ 2 k zemnič tyči	kus	2,00	33,00	66,00
42		Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	2,00	12,00	24,00
43		Svorka SR 3a	kus	4,00	31,00	124,00
44		Tyč zemnič ZT 2,0 2000 mm	kus	2,00	298,00	596,00
45		Skříň přípojková plastová SP 100 na sloup PSP3P kompletní	kus	1,00	984,00	984,00

Slepý rozpočet

Stavba :	291220141 II/379-Malhostovice průtah-Rekonstrukce	Rozpočet: 291220144
Objekt :	401 Osvětlení přechodů	Osvětlení přechodu pro chodce - ozn. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46		Držák svítidla, (o.č. 5XA59000XM2) zesílený, zinkovaný	kus	2,00	1 126,00	2 252,00
47		Svodič bleskových proudů st. "C", TN-S, do 1,5kV	kus	4,00	2 564,00	10 256,00
	Celkem za	M210 Materiál silnoproudu				64 242,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
48		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100 m	km	1,00	5 415,00	5 415,00
49		Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,80	1 146,00	2 062,80
50		Pouzdrový základ 700x1800 mm v ose trasy kab. kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00	1 338,00	2 676,00
51		Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	6,00	1 221,00	7 326,00
52		Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	6,00	407,00	2 442,00
53		Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,00	297,00	594,00
54		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	10,00	250,00	2 500,00
55		Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	10,00	88,00	880,00
56		Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	10,00	18,00	180,00
57		Prostup plast trouba KF 09050, v rýze	m	12,00	23,00	276,00
58		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	10,00	122,00	1 220,00
59		Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	4,75	192,00	912,00
60		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	8,50	285,00	2 422,50
61		Geodetické zaměření, do 200 m	kus	1,00	2 309,00	2 309,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				31 215,30

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
„Zvýšení bezpečnosti pro pěší v obci Malhostovice – 2.etapa”
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

	NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
1.	Nabídková cena z vyplněného výkazu výměr SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce	111 113,30 Kč	23 333,79 Kč	134 447,09 Kč
2.	Nabídková cena z vyplněného výkazu výměr SO 101 Chodníky	2 942 244,05 Kč	617 871,25 Kč	3 560 115,30 Kč
	CENA CELKEM***	3 053 357,35 Kč	641 205,04 Kč	3 694 562,39 Kč

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

razítko účastníka a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):


Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Továrni 3, 620 00 Brno
(7)