

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo 01/2020

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Oprava střechy a části krovu sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: KV-STAVING servis s.r.o.

Sídlo: Na Boralce 280, 588 65 Nová Říše

Zastoupen: Kamil Kvasnička, jednatel

IČ: 07034300

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Kdousov

Sídlo: Kdousov 1, 675 32 Třebelovice

Zastoupen: P. Mgr. Martin Grones Th.D., ex. administrátor

IČ: 64269507

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo:

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při opravě střechy sýpky u kostela sv. Linharta v Kdousově.

V souladu s článkem 2.7. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany v průběhu prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

3. etapa - dílčí plnění v roce 2022 obsahuje práce nad částí sýpky.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování a nové krytiny.

Bližší podrobnosti rozsahu těchto prací jsou uvedeny položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.5 smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 12.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
původní cena dle SoD	1.694.961,- Kč	355.942,- Kč	2.050.903,- Kč
1. etapa – dílčí plnění v roce 2020 z toho:	504.389,- Kč	105.922,- Kč	610.312,- Kč
1. etapa dílčí plnění v roce 2020	418.074,- Kč	87.796,- Kč	505.870,- Kč
- vícepráce nad rámec 1. etapy	86.315,- Kč	18.126,- Kč	104.442,- Kč
2. etapa- dílčí plnění v roce 2021 z toho:	555.298,- Kč	116.613,- Kč	671.911,- Kč
2. etapa- dílčí plnění v roce 2021	424.273,- Kč	89.097,- Kč	513.371,- Kč
- vícepráce nad rámec 2. etapy	131.025,- Kč	27.516,- Kč	158.546,- Kč
3. etapa - dílčí plnění v roce 2022	432.774,- Kč	90.883,- Kč	523.657,- Kč
zbývající část do dalšího období	419.840,- Kč	88.166,- Kč	508.006,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny vícenákladů je položkový rozpočet.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací - 3. etapy v příslušném kalendářním roce : 15.05.2022
4.2. Ukončení prací -3. etapy v příslušném kalendářním roce : 30.10.2022
4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15.11.2023

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 13 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

Příloha dodatku č. 5 smlouvy o dílo: - rozpočet


V Kdousově, dne 28.1.2022



zař. jedná o:

P. Mgr. Martin Groňes Th.D., ex. admin.
Římskokatolická farnost Kdousov

V Nové Říši, dne 28.1.2022



za zhot.

Kamil Kvasnička, jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	3.feapa	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Oprava střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1211	farní sýpka v Kdousově		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Římskokatolická farnost Kdousov			
Dodavatel	KV-STAVING servis s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	321		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	45 304	Ztížené výrobní podmínky	2 063
Z	PSV celkem	367 212	Přesun stavebních kapacit	5 363
R	M práce celkem	6 960	Zařízení staveniště	3 775
N	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 097
	ZRN celkem	419 476		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	419 476	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	432 774	Ostatní náklady celkem	13 298

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH		21,0 %	432 774 Kč
DPH		21,0 %	90 883 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			523 657 Kč

Poznámka :

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet : 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	18 360	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	4 378	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 330	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	159 215	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	27 596	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	158 016	0	0	0
783 Nátěry	0	18 186	0	0	0
799 Ostatní	0	4 200	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 960	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 236	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 304	367 212	0	6 960	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,5	412 516	2 063
Přesun stavebních kapacit		1,3	412 516	5 363
Zařízení staveniště		0,9	419 476	3 775
Kompletační činnost (IČD)		0,5	419 476	2 097
CELKEM VRN				13 298

Slepý rozpočet

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	110,00	46,00	5 060,00
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	220,00	32,00	7 040,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	110,00	43,00	4 730,00
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	17,00	90,00	1 530,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 360,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
5	950000001R00	Vyčištění zdiva u pozednic	m	17,25	170,00	2 932,50
6	952901114R00	Vyčištění půdy budovy	m2	72,25	20,00	1 445,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 377,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,40	1 550,00	3 720,00
8	999281112R00	Příplatek ztížené přesuny hmot v prostoru konstrukce krovu	t	3,22	500,00	1 610,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 330,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762R001	Demontáž a následná montáž prkenné předsazené stěny	m	17,25	218,00	3 760,50
10	762R002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	84,00	42,00	3 528,00
11	762R003	Heverování a podepření krovu	m	16,00	240,00	3 840,00
12	762R004	Likvidace napadeného řeziva spálením	m3	4,50	550,00	2 475,00
13	762R005	D+M nové římsové fošny	m	17,25	285,00	4 916,25
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	51,00	90,00	4 590,00
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	22,00	60,00	1 320,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	11,00	110,00	1 210,00
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	12,00	160,00	1 920,00
18	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	21,00	18,00	378,00
19	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	2,00	192,00	384,00
20	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	4,00	205,00	820,00
21	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	38,00	210,00	7 980,00
22	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	23,00	311,00	7 153,00
23	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	2,00	395,00	790,00
24	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	4,00	512,00	2 048,00
25	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	19,00	780,00	14 820,00
26	762083140	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	2,50	800,00	2 000,00
27	762R006	Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů	kus	7,00	1 400,00	9 800,00
28	762R007	Technologické demontáže a následné montáže pro provedení výměn napadených prvků	m	27,00	385,00	10 395,00
29	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm ,vč.vyrovnání krovu	m2	84,00	178,00	14 952,00
30	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	84,00	24,00	2 016,00
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,25	1 260,00	5 355,00
32	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	16,00	360,00	5 760,00
33	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	20,00	300,00	6 000,00
34	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	2,30	7 840,00	18 032,00
35	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované	m3	1,95	6 940,00	13 533,00
36	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 573,15	6,00	9 438,90
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				159 214,65
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
37	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	34,50	320,00	11 040,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1211 farní sýpka v Kdousově	Rozpočet: 1
Objekt :	001 Oprava střechy	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 10 m	m2	110,00	46,00	5 060,00
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	220,00	32,00	7 040,00
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	110,00	43,00	4 730,00
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	17,00	90,00	1 530,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 360,00
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.					
5	950000001R00	Vyčištění zdiva u pozednic	m	17,25	170,00	2 932,50
6	952901114R00	Vyčištění půdy budovy	m2	72,25	20,00	1 445,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				4 377,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
7	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,40	1 550,00	3 720,00
8	999281112R00	Příplatek ztižené přesuny hmot v prostoru konstrukce krovu	t	3,22	500,00	1 610,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 330,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
9	762R001	Demontáž a následná montáž prkenné předsazené stěny	m	17,25	218,00	3 760,50
10	762R002	Provizorní zakrytí střech při rekonstrukci	m2	84,00	42,00	3 528,00
11	762R003	Heverování a podepření krovu	m	16,00	240,00	3 840,00
12	762R004	Likvidace napadeného řeziva spalením	m3	4,50	550,00	2 475,00
13	762R005	D+M nové římsové fošny	m	17,25	285,00	4 916,25
14	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	51,00	90,00	4 590,00
15	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m	22,00	60,00	1 320,00
16	762322911RT3	Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	11,00	110,00	1 210,00
17	762322912RT3	Zavětrování hranoly přes 100 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 120 mm	m	12,00	160,00	1 920,00
18	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	21,00	18,00	378,00
19	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	2,00	192,00	384,00
20	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	4,00	205,00	820,00
21	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2	m	38,00	210,00	7 980,00
22	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	23,00	311,00	7 153,00
23	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	2,00	395,00	790,00
24	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	4,00	512,00	2 048,00
25	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	19,00	780,00	14 820,00
26	762083140	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	2,50	800,00	2 000,00
27	762R006	Příplatek za zhotovení dřevěných tesařských spojů	kus	7,00	1 400,00	9 800,00
28	762R007	Technologické demontáže a následné montáže pro provedení výměn napadených prvků	m	27,00	385,00	10 395,00
29	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm ,vč.vyrovnání krovu	m2	84,00	178,00	14 952,00
30	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	84,00	24,00	2 016,00
31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,25	1 260,00	5 355,00
32	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	16,00	360,00	5 760,00
33	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	20,00	300,00	6 000,00
34	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	2,30	7 840,00	18 032,00
35	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm impregnované	m3	1,95	6 940,00	13 533,00
36	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 573,15	6,00	9 438,90
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				159 214,65
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
37	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	34,50	320,00	11 040,00

3. ETAPA

