

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Římskokatolická farnost Žerotice

se sídlem: Žerotice 39, 671 34 Horní Dunajovice

IČ: 70819769

Jednající: Mgr. Jiřím Cajzlem, farářem

(dále jako „objednatel“)

na straně jedné

a

POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Se sídlem: Alšova 992/10, 669 02 Znojmo

IČ: 41609620

Jednající: Ing. Petrem Divišem, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“)

na straně druhé

Výše uvedené strany se vzhledem k neočekávaným průtahům zadávacího řízení a nutnosti dodržení lhůt stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na očekávané nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace díla při okamžitém zahájení plnění předmětu Smlouvy dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Čl. V odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

Předpokládaný termín zahájení realizace je 3/2014 .

2. Čl. IV, odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu k 15. 5. 2014 a dále po předání díla jako celku bez vad a nedodělků.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Obě strany tímto prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí, že ujednání v něm uvedená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech majících platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 2 podepsaných vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

V Žeroticích, dne 12.9.2013

za objednatele

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ŽEROTICE
671 34 ŽEROTICE 39
IČ: 70 81 97 69




.....
Římskokatolická farnost Žerotice

Mgr. Jiří Cajzl, farář

V Žurčově, dne 13.9.2013

za zhotovitele



POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Ing. Petr Diviš, jednatel

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620